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Resumen 
 
Avedis, es un desarrollo habitacional a construirse y comercializarse por Uribe y 
Schwarzkopf  ingenieros y arquitectos   Cía. Ltda. Está ubicado en la Av. 6 de Diciembre y 
Pasaje el Jardín,  zona con la mayor influencia comercial del centro de la ciudad de Quito. 
Ofrece 45 departamentos de 1,2 y 3 dormitorios, con estacionamientos en subsuelos y 
bodegas, todos éstos componentes  diseñados y planificadas para el segmento  
económico medio alto. 
 
El presente trabajo tiene por objetivo realizar un estudio de los componentes 
macroeconómicos,  de mercado inmobiliario, de planteamiento  arquitectónico, técnico y 
financiero, con la finalidad de determinar la viabilidad del proyecto. 
 
La arquitectura del conjunto promueve el diseño de vanguardia con líneas sencillas y 
volúmenes limpios buscando mimetizarse  con el entorno. Los ingresos totales previstos 
por el proyecto son de $ 5´380.176 dólares aproximadamente, frente a los costos totales 
del proyecto que oscilan los $ 4´349.084 dólares determinando una utilidad de  $ 
1´031.092 dólares. 
 
El proyecto es poco sensible, a la variación de los costos, los precios y a la velocidad de 
ventas, el grupo promotor espera valores de margen del 19 % y de rentabilidad para 20 
meses de ejecución del 24%  siendo una muy buena oportunidad de inversión, más aún si 
se contempla la propuesta que se realizó para la optimización de costos con el objetivo de 
maximizar la utilidad a $ 1’276.757 en condiciones sin financiamiento. 
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Abstract 
 
 
Avedis is a housing development to be built and marketed by Uribe and Schwarzkopf Co. 
engineers and architects. Ltd. is located at Av December 6 and passage the garden, with 
the most influential commercial center of the city of Quito. It offers 45 apartments of 1,2 
and 3 bedroom apartments with parking in basements and cellars, all these components 
designed and planned for the high average economic segment. 
 
This paper aims to conduct a study of macroeconomic components of real estate market 
of architectural approach, technical and financial, in order to determine the viability of the 
project. 
 
The set architecture promotes cutting-edge design with clean and simple lines, pure 
volumes looking to mimic the environment. The total revenue expected for the project are 
$ 5'380.176 approximately compared to total project costs ranging to $ 4'349.084 
determining a profit of $ 1'031 $ 092. 
 
The project is not very sensitive to changes in costs, prices and sales velocity, the 
promoter group expected values of 19% margin and profitability for 20 months of 
implementation of 24% to be a very good investment opportunity, especially if it considers 
the proposal to be made to optimize costs in order to maximize profit to $ 1’276.757 in 
pure project. 
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1 RESUMEN  EJECUTIVO 
1.1 ENTORNO MACRO-ECONÓMICO 
La construcción, las actividades hoteleras, inmobiliarias y de manufacturas han sido aquellas que 
han  aportado  más al crecimiento del PIB durante los últimos 5 años. 
El desempleo descendió ligeramente en el primer trimestre de 2012, respecto al primer trimestre 
de 2011 bajó más de dos puntos porcentuales, pues en ese entonces el desempleo fue de un 7%. 
Los índices de inflación se han incrementado en 3 puntos en relación a los dos años anteriores, a 
finales de Julio del 2010 se registró una inflación del 3,40% y para el primer trimestre del 2012 esa 
cifra cambió a 6,12% 
La Balanza Comercial Petrolera, contabiliza  saldos  favorables, debido en gran medida al aumento 
en 36.10% de los precios del barril de petróleo crudo y sus derivados.  
 
El precio del barril de petróleo exportado en diciembre de 2011 fue de USD 105.33. El monto de 
exportaciones petroleras es un gran determinante del volumen de crédito en la economía del país  
puesto que representan  más del 70%  del total de exportaciones.  
 
Durante el año 2011 los principales ingresos registrados fue la recaudación de impuestos con un 
valor de USD 9,293.3 millones, seguido de las exportaciones de petróleo con USD 7,765.2 millones. 
Por otro lado, los principales egresos registrados son la des acumulación neta de depósitos del 
Gobierno Central por USD 14,762.6 millones y las importaciones del sector público por USD 
2,649.4 millones 
 
La participación de las instituciones financieras, ha sido parte clave para el impulso de la actividad 
inmobiliaria en el País, ya que con la participación del Iess, a través de su entidad bancaria Biess, 
se ha impuesto las condiciones de mercado que han provocado que se otorguen con mayor 
facilidad créditos, para la compra de vivienda a menores tasas de interés, (9%) ésta tendencia ha 
obligado al resto de bancos a funcionar en similares condiciones, ampliando cada vez más la gama 
de facilidades para la realización de préstamos. 
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1.2 ESTUDIO  DE  MERCADO 
El estudio de mercado inmobiliario realizado por la empresa Ernesto gamboa y asociados, base del 
análisis para éste plan de negocios, estima que el 51% de la población arrienda su vivienda, el 44% 
posee vivienda propia y el 5% restante habita en residencias prestada, familiar y en anticresis, la 
intención entonces de ésta condición permite aprovechar éste alto porcentaje de personas que 
todavía no adquieren vivienda para enfocar el proyecto Avedis como opción  para satisfacer 
dentro de éste porcentaje a aquellos hogares que desean adquirir una vivienda. 
Conforme el análisis de investigación realizado por Gamboa, se plantea que el 27% de hogares 
dentro del nivel económico medio alto, podría adquirir vivienda es del 27%, en ese sentido el éxito 
radicará en ofrecer un producto diferenciado como opción de compra accesible, para éste número 
de hogares.  
Existe una demanda mayor de adquisición de casas, sin embargo un número considerable también 
está dispuesto a adquirir departamentos y esto tiene sentido en la medida en que analizamos la 
cantidad de jóvenes profesionales, empresarios, estudiantes que buscan vivir en un edifico de 
departamentos ubicado en uno de los lugares con mayor plusvalía y dinamismo de la ciudad. 
Dato clave que nos proporciona la misma  fuente de investigación es que el 89 % de los hogares 
prefieren realizar la compra de una vivienda nueva, significando que habrá que entrar en el 
mercado con un proyecto  inmobiliario nuevo que tenga como objetivo captar con fuerza esa 
demanda existente. 
En base a las políticas que el gobierno de turno está implementando para impulsar la participación 
de las entidades financieras del estado, otorgando  préstamos a bajos intereses, las oportunidades 
de inversión en el mercado inmobiliario se ven incentivadas por éste síntoma económico, 
significando que la demanda inmobiliaria se mantendrá con un impulso similar o superior al que se 
ha venido dando en los últimos cuatro años. 
Los aspectos principales  para la toma de decisiones en la  adquisición de una vivienda dentro del 
nivel económico medio alto, segmento al cual está enfocado el proyecto Avedis, es en primera 
instancia la seguridad del sector, la plusvalía, las diferentes alternativas de acceso, y la cercanía a 
centros de recreación y servicios, que es justamente lo que el sector donde se implanta Avedis 
posee. 
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Existe buena cantidad  de oferta inmobiliaria de departamentos, en el sector de la república del 
salvador y sus alrededores, con complejos de edificios de entre 10 y 12 pisos que se convierten en 
la competencia de Avedis, sin embargo  el grupo promotor del edifico Avedis, La constructora 
Uribe & Schwarzkopf, ha desarrollado en éste edificio una alternativa importante de vivienda que 
busca captar personas que disfruten de la elegancia, el confort y  una adecuada  solución espacial 
convertida en comodidad. 
Para el estudio de la competencia, se recolectó  información de los proyectos aledaños, a través de 
investigación de campo por medio de visitas directas, obtención de catálogos, análisis de las 
páginas web disponibles de los proyectos. 
 
En el desarrollo de éste capítulo se encuentra información respecto a áreas, precios, 
características espaciales de los edificios, acabados, financiamiento y ventas de los proyectos. 
1.3 COMPONENTE  TÉCNICO – ARQUITECTÓNICO 
En éste capítulo se determinó el cumplimiento del proyecto con todas las normas técnicas de 
planificación  e  ingeniería, estipuladas en las normas, reglamentos y documentos que rigen la 
construcción, optimizando el uso de suelo permitido, conforme el informe de regulación 
metropolitana. 
 
CUADRO COMPARATIVO DE DATOS DEL IRM Y AVEDIS 
REGULACIONES  DATOS IRM AVEDIS CUMPLE 
NUMERO DE PISOS 12 12 SI 
ALTURA PERMITIDA 48M 48M SI 
LOTE MINIMO 600M2 633 M2 SI 
FRENTE MINIMO 15 M 48M SI 
COS PB 50% 37,55% SI 
COS TOTAL 600% 568,43% SI 
 
Tabla 1-1: Cuadro comparativo de Avedis  vs. La regulación metropolitana 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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Se analizaron también detalles de  ubicación, características del entorno las cuales le hacen 
atractivo al proyecto, por corresponder a un sector residencial y  estar integrado a varios sectores 
como el comercial, financiero, recreativo, hotelero, áreas verdes, y contar con una trama vial 
importante.  
 
Dentro del componente arquitectónico, se efectuó un análisis descriptivo de la edificación, los 
elementos y materiales utilizados para la construcción. 
En cuanto a los costos la tabla que se muestra a continuación detalla los valores y sus respectivas 
incidencias en el valor total. 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO AVEDIS 
COMPONENTE CANTIDAD % 
TERRENO $680.000 15% 
COSTO DIRECTO $2´637.222 61% 
COSTO INDIRECTO $1´031.862 24% 
TOTAL $4´349.084 100% 
 
Tabla 1-2: Cuadro de Costos de Avedis 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 
La incidencia del terreno frente a los costos totales del proyecto representa el 15%, valor superior 
al comúnmente validado para otros sectores de la ciudad de Quito, sin embargo la alta incidencia 
de éste valor ha sido uno de los factores por lo que los precios de comercialización se incrementen 
en éstos sectores. 
Con base en estos costos, se desarrollaron los cronogramas: valorado de construcción y el de 
fases del proyecto, habiéndose cumplido hasta la fecha, con las metas esperadas. 
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1.4 ESTRATEGIA  COMERCIAL 
El análisis de la estrategia comercial busca delinear las herramientas de  promoción y venta de los 
departamentos de vivienda y locales comerciales de Avedis para cumplir los plazos establecidos y 
asegurar el flujo de ingresos requerido. 
 
Se desarrolló la estrategia para la promoción de Avedis utilizando la  experiencia del grupo 
promotor que tiene alta participación en el mercado inmobiliario, utilizando medios publicitarios 
reconocidos para su fácil identificación. 
 
En éste capítulo es importante definir  los cronogramas de  ventas,  para determinar si  logran 
cumplir con los objetivos y metas trazadas por los promotores del proyecto, para garantizar la fase 
de ejecución de la obra y cumplir la entrega y cierre previsto en las fechas planteadas. 
 
La estrategia de precios se basó principalmente en el aumento porcentual del 2% en el valor del 
inmueble a medida de que su ubicación vaya alcanzando niveles superiores, estableciéndose un 
precio promedio final de $ 1.436,32  por m2, por debajo del promedio establecido por la 
competencia que es de $ 1523  por metro cuadrado para vivienda.  
 
Para los locales comerciales se determinó un precio promedio de $ 2247 por m2, sin alza de 
precios para facilitar su comercialización por la gran demanda existente en el sector, valor que se 
encuentra por debajo del promedio que es de $ 2392 por m2. 
1.5 ANÁLISIS  FINANCIERO 
El análisis financiero es parte vital para  medir  la viabilidad del proyecto,  pues mediante el análisis 
de los flujos de ingresos y egresos mensuales, podremos evaluar las condiciones del plan de 
negocios, definir utilidades y rentabilidades en los distintos escenarios.  
 
Los resultados económicos estáticos obtenidos son. 
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RESULTADOS ECONOMICOS ESTATICOS 
DESCRIPCION MONTO 
VENTAS (INGRESOS TOTALES) $ 5´380.176 
COSTOS (EGRESOS TOTALES) $ 4´349.084 
UTILIDAD $ 1´031.092 
MARGEN 19% 
RENTABILIDAD 24% 
 
Tabla 1-3: Resultados Económicos Estáticos 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
Como parte de los indicadores financieros se  determinó el  VAN alcanzando un valor de $555.089 
y  la tasa interna de retorno TIR, equivalente al 56.53%, anual, lo cual determina que el proyecto 
es viable.  
 
Se realizaron diferentes escenarios para determinar la sensibilidad del VAN:  
 
 La sensibilidad en los costos directos e indirectos, estableciendo que el proyecto puede 
soportar un incremento de hasta el 16,31%. 
 
 La sensibilidad con disminución en los precios de venta,  que avizora que el proyecto 
puede soportar hasta un 12.11%. 
 
 La sensibilidad con la variación en la velocidad de ventas, estableciendo un máximo de 8 
meses para extender el periodo de ventas, a partir del noveno mes el valor del van resulta 
negativo.  
 
Para el análisis de los resultados económicos con apalancamiento se ha considerado, un 
financiamiento a través de una línea de crédito al constructor con banca privada cuyo monto 
asciende hasta el 33% del costo total del proyecto,  esto es $1´435. 198 dólares, con 4 
desembolsos parciales, el primero en el mes de inicio de la obra, a un plazo de 20 meses a un 
interés del 9,15%  tipo corporativo. Obteniendo un van de $ 681.481 dólares 32,30 % superior al 
análisis estático, pero con una rentabilidad 5,31% menor. 
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2 ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL ECUADOR 
Para el desarrollo del capítulo de macroeconomía se recurrirá a la investigación de datos 
estadísticas en relación  al desarrollo de la economía ecuatoriana, para determinar indicadores 
importantes que permitan analizar, el impulso del sector de la  construcción, que en la última 
década vio incrementar su participación como parte importante de la economía del País. 
2.1 ANTECEDENTES 
Desde el año 2008 la economía ecuatoriana crece a ritmos superiores a los de la región de América 
Latina y el Caribe; es así que mientras el PIB ecuatoriano creció en 7.2% en 2008, el de América 
Latina y el Caribe lo hizo en 3.6%. En el año 2009, resultado principalmente de la crisis 
internacional, el PIB de América Latina y el Caribe se contrajo en -1.4% y el de Ecuador tuvo un 
crecimiento positivo de 0.4%. En el año 2010 la economía ecuatoriana y la de América Latina y el 
Caribe registraron una importante recuperación al alcanzar un crecimiento del PIB de 3.6% y 3.2% 
respectivamente.1 
2.2  PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Tomado de http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInteres/ect201201.pdf, Marzo/2012 
Gráfico 2-1 Variación del PIB y del PIB per cápita 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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La gráfica 2-1 muestra como a partir del año 2005 el PIB país ha mantenido una tendencia 
ascendente de tal manera que al 2010 resultó un incremento del 18 % y conforme la economía 
que se mantiene en el país,  es posible pensar que esta tendencia al alsa puede continuar. 
Las actividades económicas que aportaron más al crecimiento del PIB durante los últimos 5 años 
han sido: 
 Construcción con 3.02% 
 Los hoteles, restaurantes, actividades inmobiliarias, empresariales, de alquiler, de 
enseñanza, actividades de servicios sociales, de salud, y órganos extraterritoriales todos 
con un 2.00% 
 Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) con 1.09%. 
Las actividades económicas con un mayor peso en el empleo nacional para el mes de septiembre 
de 2011 fueron:  
 Otros servicios 27.96%,  
 Comercio al por mayor y menor 25.38% 
 Industria manufacturera (excluye refinación de petróleo) 13.23%  
2.3 EL DESEMPLEO 
El desempleo descendió ligeramente en el primer trimestre de 2012 cuando se situó al 4,9% de la 
población activa, frente los últimos meses del año pasado cuando fue de 5,07% como se indica en 
el gráfico 2.2.  Respecto al primer trimestre de 2011 bajó más de dos puntos porcentuales, pues en 
ese entonces el desempleo fue de un 7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2-2 : Nivel de desocupación 
Fuente: Instituto nacional de estadísticas 
y censos 
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La tasa de desocupación registrada en diciembre de 2011 fue 5.07%, un punto menor a la 
presentada en el mismo período del año anterior que fue 6.1%. De su parte, la calidad del empleo 
ha tenido una tendencia a la mejora con una tasa de subocupación que pasó de 47.1% en 
diciembre 2010 a 44.2% en diciembre 2011.2 
 
 
Gráfico 2-3: Nivel de subocupación 
Fuente: Instituto nacional de estadísticas y censos 
 
2.4 LA INFLACIÓN 
La inflación mensual a diciembre 2011 se ubicó en 0.40%, debido principalmente al incremento de 
la contribución de bienes y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas. De su lado, la inflación 
acumulada se encuentra en 6.12%, tal y como se señala en la gráfica,  valor superior al  registrado 
en igual mes del año anterior (3.33%). Cabe anotar que la inflación promedio del 2011 fue de 
4.47% es decir que para el primer trimestre del 2012 éste valor subió en aproximadamente 2 
puntos.3 
La contribución a la inflación anual de los bienes transables registró 3.36% en diciembre de 2011, 
lo que representa en estructura el 62% del total. Por su parte, los bienes no transables, reportaron 
una contribución de 2.05% y en estructura de 38%. 
                                                          
2
 Tomado de http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf201112.pdf, Marzo/2012 
3
 Ibíd. 
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Gráfico 2-4: Variación de Inflación Anual 
Realizado por: Gabriel Araujo 
Fuente: Instituto nacional de estadísticas y censos 
 
2.5 BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA 
La Balanza Comercial Total, de enero a noviembre de 2011 registró un déficit de USD 1,800.07 
millones, resultado que al ser comparado con el obtenido en el mismo período del año 2010 (USD 
-1,931.3 millones), representó una recuperación comercial de 6.8%. 
La Balanza Comercial Petrolera, al término de noviembre de 2011 contabilizó un saldo favorable 
de USD 6,034.1 millones, es decir 22.22% más que el superávit comercial obtenido entre enero y 
noviembre de 2010 que fue de USD 4,937.0 millones, debido en gran medida al aumento en 
36.10% de los precios del barril de petróleo crudo y sus derivados. 4 
 
Gran parte de la economía ecuatoriana depende de los precios de negociación del petróleo que en 
inicios del 2012 se ubicó en los 100 dólares, es por esta razón que la estabilidad económica de la 
nación, no ha recibido mayor impacto por las crisis atravesadas en el resto de países del mundo. 
                                                          
4
 http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201201.pdf, Marzo/2012 
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Gráfico 2-5: Balanza comercial Petrolera y no petrolera 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
Por otra parte, el saldo de la Balanza Comercial No Petrolera correspondiente a los meses de 
enero a noviembre de 2011, dio como resultado un aumento en el déficit comercial de 14.06% 
respecto al resultado registrado en el mismo período del año 2010, al pasar de USD -6,868.4 
millones a USD -7,834.2 millones.5 
 
 
Gráfico 2-6: Evolución de las importaciones 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                                          
5
 Tomado de http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInteres/ect201201.pdf, Marzo/2012 
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Las importaciones ecuatorianas en el año 2011 han tenido un repunte de manera significativa con 
respecto al año anterior, creciendo en un 15%, considerando el período de enero a abril de ambos 
años. En términos monetarios se ha importado US$ 1,185 millones más que en el 20106 
 
 
Gráfico 2-7: Volumen de crédito y precio barril del petróleo 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
El precio del barril de petróleo exportado en diciembre de 2011 fue de USD 105.33. El monto de 
exportaciones petroleras es un gran determinante del volumen de crédito en la economía puesto 
que representa el 66% del total de exportaciones primarias, las cuales corresponden al 77% del 
total de exportaciones. El BCE estableció para la Proforma Presupuestaria un precio de USD 73.3 
para el año 2011 y USD 79.7 para el año 2012.7 
2.6 RESERVA INTERNACIONAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD 
Las Reservas Internacionales en el mes de diciembre de 2011 disminuyeron en USD 1,136.1 
millones con respecto al mes de noviembre de 2011, lo que significó que el saldo en este mes 
registre un valor de USD 2,957.6 millones. Por otro lado con respecto a diciembre de 2010 (USD 
2,622.1 millones) aumentaron en USD 347.3 millones 
                                                          
6
 Tomado de http://www.lacamara.org/website/images/boletines/informacion-
comercial/boletin%20comercio%20exterior%2032%20julio.pdf, Marzo/2012 
7
 Tomado de http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInteres/ect201201.pdf, Marzo/2012 
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Gráfico 2-8: Reserva internacional de libre disponibilidad 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
A partir de la reforma tributaria expedida en el 2007, la recaudación tributaria ha aumentado anualmente a 
tasas de dos dígitos. De esta manera, la importancia que tienen los ingresos tributarios dentro de los 
ingresos totales es sin duda fundamental para la sostenibilidad y la liquidez de las finanzas públicas. En el 
período 2006 al 2011, este rubro representó en promedio alrededor del 57% y 79% de los ingresos totales y 
de los ingresos permanentes, respectivamente. 
8
 
 
Durante el año 2011 los principales ingresos registrados fue la recaudación de impuestos con un 
valor de USD 9,293.3 millones, seguido de las exportaciones de petróleo con USD 7,765.2 millones. 
Por otro lado, los principales egresos registrados son la des acumulación neta de depósitos del 
Gobierno Central por USD 14,762.6 millones y las importaciones del sector público por USD 
2,649.4 millones9 
2.7 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ DOMÉSTICA 
A partir de julio 2009 en que se implementa el coeficiente de liquidez doméstica que corresponde 
a un coeficiente mínimo que el sistema financiero debe cumplir y que oscila entre el 45%,  ha 
                                                          
8
Tomado de  http://www.puce.edu.ec/economia/rcm/documentos/2012_01_RCM.pdf, Marzo/2012 
9
 Tomado de http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInteres/ect201201.pdf, Marzo/2012 
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mantenido una tendencia creciente llegando a 63.81 % en diciembre de 2011 y en promedio 
representa el 54.61%. 
 
 
 
Gráfico 2-9: Coeficiente de liquidez doméstica y repatriación de activos 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
El HHI, analizado desde el punto de vista de los saldos por cada uno de las carteras, se observa que 
para la cartera Comercial existe una concentración media. En este índice, la mayor variación se da 
entre septiembre y octubre de 2010, el HHI fluctuó entre los 1,200 y 1,300 puntos.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10
 Tomado de 
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estudios%20Tecnicos/2011/AT3_2011.pdf,Marzo/2012 
Gráfico 2-10: Cartera Comercial 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del ecuador 
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Por otro lado, el HHI de la cartera de Consumo muestra una tendencia a incrementarse desde 
enero hasta septiembre de 2011, sin embargo el HHI muestra una concentración baja en este 
mercado; actualmente el índice es 875 puntos.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El HHI del segmento Microcrédito (833 puntos) indica la presencia de una concentración media en 
este mercado; la disminución significativa registrada a partir del mes de febrero de 2011 se explica 
por una reducción del saldo de la cartera de las entidades financieras más representativas en el 
segmento.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
11
Tomado de 
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estudios%20Tecnicos/2011/AT3_2011.pdf,Marzo/2012 
12
 Ibíd. 
Gráfico 2-11: Cartera de Consumo 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del ecuador 
 
Gráfico 2-12: Cartera de Microcrédito 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del ecuador 
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El índice de 1,250 puntos del segmento de Vivienda muestra un mercado con una concentración 
alta pero con una tendencia estable; la disminución del índice en el mes de mayo de 2011 se da 
porque el Banco Pichincha titularizó su cartera de vivienda y por ende su participación en este 
segmento disminuyó de 39.4% en mayo a 28.3% en junio de 2011.13 
 
Gráfico 2-13: Cartera de Vivienda 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del ecuador 
2.8 PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL MERCADO. 
La participación en el mercado de las cinco instituciones financieras más representativas en cada 
uno de los segmentos productivos, muestra un comportamiento similar en todo el período de 
análisis (enero de 2010 y diciembre de 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13
 Tomado de 
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estudios%20Tecnicos/2011/AT3_2011.pdf,Marzo/2012 
Gráfico 2-14: Participación de Bancos en los segmentos productivos 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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La participación de las IFI’s en los diferentes segmentos Productivos se encuentra entre 60% y 
85%, para el mes de diciembre de 2011 la participación de las 5 IFI’s más representativas de estos 
segmentos se sitúo para el segmento Productivo Corporativo en 81.01%, segmento Productivo 
Empresarial 67.37% y para el segmento Productivo PYMES en 63.84%  
En relación a la participación en el mercado de las 5 IFI’s más representativas en los segmentos de 
Consumo, Microcrédito y Vivienda, se presenta un comportamiento sin mayor variación en el 
período de análisis (enero de 2010 y diciembre de 2011). 14 
 
La participación de las IFI’s más representativas en el segmento de Consumo está entre el 50% y 
60%, para el mes de diciembre de 2011 la participación de las 5 IFI’s más representativas fue de 
51.81% con una tendencia a la baja durante los últimos meses.  
Para los segmentos del Microcrédito, la participación fluctúa entre 55% y 80%, para el segmento 
Microcrédito Minorista para este mes fue de 67.17%, de Acumulación Simple 60.35% y de 
Acumulación Ampliada 60.98%. Finalmente, la participación del segmento de Vivienda, oscila 
entre 55% y 70%, es así que para el mes de diciembre 2011 la participación fue de 57.13% 15 
 
                                                          
14
 Tomado de http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInteres/ect201201.pdf, Marzo/2012 
15
 Ibíd. 
Gráfico 2-15: Participación de Bancos en los segmentos de consumo, vivienda y microcréditos 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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2.9 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, SU INCIDENCIA Y OPORTUNIDADES 
El sector de la construcción tiene la particularidad de estar estratégicamente vinculado tanto con 
las actividades que conforman la base productiva como con aquellas que conforman la base 
institucional. La construcción es un sector de vital importancia para el desarrollo de un País, 
porque determina el grado en el cual, los recursos económicos, políticos y sociales, se traducen en 
nuevas formas de inversión para generar un impulso económico al interior de la nación.16 
 
 
Gráfico 2-16: PIB de la Construcción 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
Si analizamos las gráficas  de intermediación financiera antes expuestas conjuntamente con el 
incremento de la participación del sector de la construcción en la economía del país, entendemos 
lo que está pasando en el gráfico 2.16, pues de la correcta estrategia de participación tanto de los 
sectores productivos como los de inversión depende el crecimiento económico de una nación, que 
                                                          
16
 Tema de examen desarrollado en clases de  Análisis Económico dictado por Franklin Maiguashca, MDI, Octubre/2012 
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se ve reflejado por el incremento en el PIB nacional y por ende en el PIB de las actividades que lo 
generan como es el caso de la construcción. 
2.10 CONCLUSIONES. 
Si la actividad económica mantiene el impulso de los últimos años el sector de la construcción se 
verá beneficiado, pues el dinero circulante debe ser invertido  y una alternativa para ello es la 
adquisición de vivienda. 
 
El precio del barril de petróleo exportado en diciembre de 2011 fue de USD 105.33. El monto de 
exportaciones petroleras es un gran determinante del volumen de crédito en la economía puesto 
que representa el 66% del total de exportaciones primarias, las cuales corresponden al 77% del 
total de exportaciones.  
 
Las importación de combustibles y lubricantes se ha incrementado en  26.98%, las importaciones 
de materias primas un 22.21%, los bienes de capital de 16.75% y, finalmente los bienes de 
consumo con 12.05%. 
 
La inflación mensual a diciembre 2011 se ubicó en 0.40%, debido principalmente al incremento de 
la contribución de bienes y servicios, la inflación acumulada para el primer trimestre del 2012 se 
encuentra en 6.12%. 
 
El desempleo descendió en el primer trimestre de 2012 cuando se situó al 4,9% de la población 
activa, frente los últimos meses del año pasado cuando fue de 5,07%. 
 
La Intermediación financiera es parte primordial para el impulso de la actividad inmobiliaria en el 
País, ya que entidades como el Biess, han provocado una disminución significativa en las tasas de 
interés para el otorgamiento de créditos, de ésta manera la industria de la construcción se ve 
beneficiada ya que se amplían las posibilidades para adquisición de inmuebles. 
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3 ESTUDIO DE MERCADO 
En éste capítulo  se analizarán las características del mercado inmobiliario, para determinar la  
demanda, necesidades, preferencias e intenciones de compra de las personas que buscan adquirir 
una vivienda, se utilizará como base de estudio la investigación realizada en la ciudad de quito por 
la empresa Ernesto Gamboa y Asociados con datos publicados al mes Abril del 2012. 
3.1 ANTECEDENTES 
La ciudad de Quito, cuenta con una población de 2´239.191 habitantes, de acuerdo a cifras 
publicadas por el Inec correspondientes al último censo  poblacional realizado en el 2010, la edad 
promedio es de 25,2 años y la nacional es de 28 años. 
 El 10 % de la población de Quito oscila entre los 20 y 24 años de edad avizorando un grupo 
importante de nuevos profesionales que en un corto y mediano plazo de tiempo buscarán obtener 
una vivienda.  
Existen 589.211 Hogares compuestos  por 3.8 personas, cifra que ha disminuido en relación a los 
últimos 4 años en donde la conformación del hogar estaba definida por 4 integrantes. 
Según los últimos datos emitidos por el Inec conforme el Censo 2010,  hay que crear nuevas 
oportunidades de vida para 600.000 habitantes en los próximos cinco años, más aún cuando esa 
población está en la edad promedio  de 10 a 24 años. 
3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDA 
Según datos realizados en el estudio de mercado inmobiliario base del análisis para éste estudio, 
se aprecia tal y como lo representa el gráfico 3.1, que el 51% de la población arrienda su vivienda, 
el 44% posee vivienda propia y el 5% restante habita en residencias prestada, familiar y en 
anticresis, la intención entonces de ésta condición permite aprovechar éste alto porcentaje de 
personas que todavía no adquieren vivienda para enfocar el proyecto Avedis como opción  para 
satisfacer dentro de éste porcentaje a aquellos hogares que desean adquirir una vivienda. 
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Gráfico 3-1: Condición de la vivienda actual en Quito 
Fuente: Estudio de demanda Inmobiliaria / Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 
3.3 NIVEL ECONÓMICO POR CONDICIÓN DE VIVIENDA 
Conforme el análisis de investigación realizado por Gamboa, se puede apreciar que de acuerdo al 
nivel económico al que se enfoca el edifico Avedis, el porcentaje de hogares que podrían adquirir 
vivienda dentro del nivel económico medio alto, es del 27%, ya que según la gráfica de análisis de 
la cantidad de hogares que poseen vivienda propia para éste segmento oscila en un 73%. El éxito 
radicará en ofrecer un producto diferenciado como opción de compra accesible, para éste número 
de hogares.  
 
Gráfico 3-2: Situación vivienda propia para nivel económico medio-alto 
Fuente: Estudio de demanda Inmobiliaria / Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
GABRIEL   ARAUJO -  ESTUDIO  DE  MERCADO 
 
EDIFICIO AVEDIS 
25 
3.4 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
En el año 2008 la intención de compra en la demanda de vivienda decreció en un 25% sin embargo 
conforme a las políticas que el gobierno de turno está implementando acompañada de una fuerte 
participación de las entidades financieras del estado, con participación en préstamos a bajos 
intereses, los porcentajes en los últimos 4 años han ido en aumento, y las oportunidades de 
inversión en el mercado inmobiliario se ven incentivadas por éste síntoma económico. 
3.5 PREFERENCIAS POR TIPO DE VIVIENDA EN BASE A NIVEL ECONÓMICO 
Del total de hogares dispuestos a adquirir vivienda, el 84% está interesado en adquirir una casa, 
mientras que el 16% está enfocado en adquirir un departamento. 
Si analizamos el nivel económico motivo de interés para el proyecto en desarrollo, del 84 % del 
total, el 72% de las personas de nivel económico alto, está dispuesta a adquirir una casa.  
 
Gráfico 3-3: Preferencias por tipo de vivienda (Casas)  y  nivel económico 
Fuente: Estudio de demanda Inmobiliaria / Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
Del 16 % del total de interesados en adquirir un departamento corresponden al nivel económico 
medio alto un porcentaje del 28% del total. 
Es decir que si bien es cierto existe una mayor demanda en referencia al deseo de adquisición de 
los hogares por casas, un número considerable también está dispuesto a adquirir departamentos y 
esto tiene sentido en la medida en que analizamos la cantidad de jóvenes profesionales, 
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empresarios, estudiantes que encuentran en el departamento el mejor lugar para hacer de éste un 
hogar, a esto sumado el grupo de personas que buscan vivir en un sector con gran cantidad de 
servicios disponibles, están dispuestos a comprar un departamento. 
 
Gráfico 3-4: Preferencias por tipo de vivienda (Departamentos) y nivel económico 
Fuente: Estudio de demanda Inmobiliaria / Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 
3.6 ESTADO DE COMPRA DE LA VIVIENDA 
En base a la misma fuente de investigación se observa que el 89 % de los hogares prefieren 
realizar la compra de una vivienda nueva, significando que los proyectos inmobiliarios que 
ofrezcan el mejor producto para salir al mercado pueden absorber significativamente estos altos 
índices de demanda. 
El 93% del 89% total corresponde a la cantidad de hogares dentro del rango de nivel económico 
medio alto que buscan obtener una vivienda nueva. 
 
Gráfico 3-5: Preferencia  por hogares para comprar vivienda 
Fuente: Estudio de demanda Inmobiliaria / Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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3.7 DEMANDA POTENCIAL Y DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA. 
En base a la información de investigación de Ernesto Gamboa se tiene que 589.211 hogares 
forman el mercado potencial para adquirir vivienda en la ciudad de Quito, de esto se desprende 
que la demanda potencial está entre los 182.890 hogares de los cuales el 28 % piensa adquirir una 
vivienda dentro del plazo de una año, el 30 % dentro de 1 y 2 años y el 42% en el transcurso de 
hasta 3 años. 
 
Gráfico 3-6: Interés en adquirir una vivienda por NSE. 
Fuente: Estudio de demanda Inmobiliaria / Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 
Si se analiza la gráfica anterior respecto del nivel socio económico al cual va enfocado el proyecto 
se tiene que cerca de 13600 hogares tienen interés en comprar una vivienda de esa cantidad 
aquellas que tienen interés en realizar una compra de contado es el 6%, y el 94 % restante, 
buscará realizar un crédito para éste fin como se indica en la siguiente gráfica. 
 
Gráfico 3-7: Interés de compra de vivienda al contado por NSE. 
Fuente: Estudio de demanda Inmobiliaria / Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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La demanda potencial calificada (DPC), hace referencia a la cantidad de hogares que formando 
parte de la demanda potencial del mercado, son seleccionados como calificados,  porque pueden 
acceder a crédito bancario, porque disponen de una estabilidad laboral, es decir que poseen una 
capacidad económica real para acceder a la compra de una vivienda, partiendo de ésta definición 
se desprende que 8.935 hogares están dentro de la DPC que poseen la intención de adquirir una 
vivienda en el plazo dentro de 2 a 3 años, tal y como lo indica la siguiente gráfica. 
 
 
Gráfico 3-8: Demanda Potencial Calificada por intención de compra. 
Fuente: Estudio de demanda Inmobiliaria / Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 
3.8 PREFERENCIAS EN LA DEMANDA DE LAS VIVIENDAS 
Dentro de los principales aspectos para la toma de decisiones para la adquisición de una vivienda 
dentro del nivel económico medio alto, segmento al cual está enfocado el proyecto Avedis, es en 
primera instancia la seguridad del sector, la plusvalía, las diferentes alternativas de acceso, y la 
cercanía a centros de recreación y servicios. 
Este mismo segmento según fuentes del estudio de investigación de apoyo determina ciertos 
aspectos básicos que una vivienda debe cumplir para calificar como opcionada en el momento de 
la selección, entre ellas, la  cantidad de metros cuadrados que se busca en el mercado que como lo 
muestra la gráfica oscila en los 166,02 metros cuadrados,  para 3,2 dormitorios y 2,5 baños. 
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Gráfico 3-9: Tamaño de la vivienda por NSE. 
Fuente: Estudio de demanda Inmobiliaria / Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 
 
Gráfico 3-10: Número de Dormitorios y baños por NSE. 
Fuente: Estudio de demanda Inmobiliaria / Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 
3.9 PREFERENCIA DE PRECIOS PARA LA DEMANDA DE COMPRA DE 
INMUEBLES 
Basados en la investigación realizada por Ernesto Gamboa y asociados se determina un rango de 
precios promedio en base al estudio de mercado en donde se señalan los valores promedio a 
pagar en la adquisición de un inmueble, que para efectos del segmento económico medio alto 
oscilan entre los 68.428 dólares.  
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Gráfico 3-11: Dólares a pagar por la nueva vivienda 
Fuente: Estudio de demanda Inmobiliaria / Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 
Teniendo el valor general de la vivienda es necesario asignar un rango de las cuotas mensuales de 
pendiendo del nivel económico en base a la cantidad de metros que se busca obtener en una 
vivienda, en este sentido en la siguiente gráfica se muestra la cuota mensual promedio para 
compra de un inmueble. 
 
Gráfico 3-12: Cuota mensual Promedio por NSE. 
Fuente: Estudio de demanda Inmobiliaria / Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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3.10 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE VIVIENDA 
Para determinar las estrategias comerciales de éxito previa la puesta en marcha de un negocio 
inmobiliario, resulta primordial realizar una investigación para determinar el comportamiento del 
sector, demandas y requerimientos de los diferentes segmentos de mercado, con la finalidad de 
obtener toda la información que nos permita encaminar el proyecto inmobiliario a tener una 
excelente aceptación  del mercado para reducir riesgos y amenazas. 
 
Cabe señalar que  la participación del sector inmobiliario en la construcción de varios complejos de 
vivienda se ha venido manifestando con mayor fuerza durante el año 2008 pues a partir de ésta 
fecha el dinamismo económico del País ha buscado fuente de inversión en el desarrollo de 
proyectos que se ven implantados en los distintos sectores de la ciudad. 
 
Según fuente de estudio inmobiliario Ernesto Gamboa y Asociados, cerca del 44% de la población 
busca adquirir una vivienda que se encuentre ubicada al norte de la ciudad, en tanto la ubicación 
del edifico Avedis se ve beneficiada por éstos índices que proponen una demanda importante para 
éste sector. 
 
El edificio AVEDIS, se encuentra ubicado en la Av. 6 de Diciembre y pasaje El Jardín, zona 
residencial con un buen número de oferta inmobiliaria, por su excelente ubicación y cantidad de 
servicios disponibles. 
La zona de la Carolina a la cual pertenece Avedis está rodeada de vivienda para un nivel 
económico medio alto, motivo del análisis estadístico en los puntos antes estudiados, el objetivo 
es ahora determinar los proyectos inmobiliarios como parte de la competencia con la cual 
tendremos que participar en el mercado. 
El estudio de oferta busca determinar las características tanto de Avedis como de la competencia 
para establecer una estrategia comerciar que permita potenciar aquellos puntos en los que el 
proyecto a desarrollarse podría generar ventaja competitiva. De la mayor cantidad de información 
que se logre obtener de éste estudio mejores serán las herramientas de información que 
obtengamos para la toma de decisiones comerciales en el plan de negocios. 
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3.11 PROYECTOS DE COMPETENCIA EN EL SECTOR. 
El número de proyectos de oferta inmobiliaria de departamentos, locales comerciales y oficinas se 
han incrementado con fuerza en el sector, edificios de entre 10 y 12 pisos albergan la oferta 
inmobiliaria de la zona. Enmarcados por ejes viales de gran importancia, se desarrollan proyectos 
con tipología múltiple que serán considerados como competencia.  
El sector de la República del Salvador y sus alrededores se han convertido  en uno de los más 
apetecidos por personas que en su mayoría responden a segmentos económicos medios altos, y 
debido a éste número importante de demanda es que muchos de los proyectos de competencia 
han subido significativamente los precios por metros cuadrado a la venta. 
El promotor del edifico Avedis, La constructora Uribe & Schwarzkopf, ha desarrollado en éste 
edificio una alternativa importante de vivienda que busca captar un grupo de personas que 
disfruten de la elegancia, el confort, la solución espacial necesaria para cumplir los requisitos de 
preferencia del mercado.  
El nombre de la empresa promotora, respalda el desarrollo de la edificación pues en el transcurso 
de alrededor de 30 años se ha logrado posicionar como la empresa de construcción en la que gran 
cantidad de la gente confía su inversión. 
Sin embargo varios proyectos inmobiliarios en sus alrededores, buscan posicionarse con fuerza en 
el mercado y han desarrollado proyectos con similares características de Avedis, características 
que se necesita identificar para determinar  las ventajas y desventajas de la competencia. 
 
Para el estudio de la competencia, y el conocimiento del comportamiento de los proyectos 
inmobiliarios en el mercado del,  se procedió a recolectar  información de los proyectos aledaños, 
a través de investigación de campo por medio de visitas directas, obtención de catálogos, análisis y 
visita de las páginas web disponibles de los proyectos y preferentemente acudiendo a las distintas 
ferias inmobiliarias realizadas en la ciudad como la organizada por la revista clave en  Abril del 
2012. 
La intención fue recolectar la mayor cantidad de información respecto a áreas, precios, 
características espaciales de los edificios, acabados, financiamiento y ventas de los proyectos para 
adquirir una base de datos a ser comparada en una matriz de resumen comparativa. 
GABRIEL   ARAUJO -  ESTUDIO  DE  MERCADO 
 
EDIFICIO AVEDIS 
33 
3.12 LOCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 
En el siguiente esquema se ubican los proyectos inmobiliarios definidos como la competencia, de 
cada uno de éstos se elaboró una ficha técnica para la recolección de datos, información ubicada 
en  la sección de Anexos. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los 10 proyectos seleccionados para el análisis de la competencia están ubicados dentro de los 
ejes viales principales delimitados desde  la Av. De los Shyris hasta la Av. Eloy Alfaro, formando un 
perímetro de un importante desarrollo inmobiliario. 
A continuación se detallan las características principales de cada edificación: 
AVEDIS 
 
 10 
3 5 
1 
2 
8 
6 
7 
9 
4 
EDIFICIO AVEDIS  1 
2 
3 
4 
5 
EDIFICIO SHYRIS PARK 
EDIFICIO MEI  
EDIFICIO CATALINA PLAZA  
EDIFICIO MARQUIS  
6 EDIFICIO TAO 
7 EDIFICIO CATALINA PARK 
8 EDIFICIO ASTANA 
9 EDIFICIO BRISTOL 
10 EDIFICIO COSMOPOLITAN 
Mapa 3-1: Ubicación de la competencia 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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 EDIFICIO SHYRIS PARK 
 
Ilustración 3-1: Vista de  edificio Shyris Park 
Fuente: Plusvalía.com 
MDI, 2012 
Ubicación: Av. Naciones Unidas y Shyris  
Promotor: Álvarez Bravo 
A lo largo  de su historia como empresa, Álvarez Bravo ha desarrollado proyectos en la zona 
Centro-Norte de la Capital y en el Valle de Cumbayá, en sus inicios el enfoque fue netamente 
vivienda, para el año 2012 han diversificado su oferta con locales comerciales, oficinas, centros de 
negocios, consultorios, complejos médicos, lofts, suites y departamentos. 
Características Principales: 
Edificio de 14 pisos de altura con guardianía y control de acceso. Posee 4 Ascensores de alta 
velocidad. Circuito cerrado de televisión y puertas de seguridad.  
Cuenta con 42 oficinas con áreas desde 36 hasta 700 m2, posee 80 departamentos divididos en 
Suites de 60 m2, departamentos de 2 dormitorios de 92 m2 y departamentos de 3 dormitorios de 
123 y 153 m2. 
Servicios Comunales: 
Salón comunal y de negocios en terraza.  
Gimnasio, turco, cafetería, BBQ y sala de cine. 
 
GABRIEL   ARAUJO -  ESTUDIO  DE  MERCADO 
 
EDIFICIO AVEDIS 
35 
 EDIFICIO MEI  
  
Ilustración 3-2: Vista de edificio Mei 
Fuente: viviendaexpress.com 
MDI, 2012 
 
Ubicación: Av. República del salvador y Suecia 
Promotor: Uribe & Schwarzkopf 
Con 20 proyectos en marcha y con más de 35 años de participación en el sector de la construcción 
ésta empresa está dedicada al diseño, planificación, construcción y venta de inmuebles. 
Promotora de importantes proyectos inmobiliarios alrededor del distrito metropolitano de Quito. 
Características Principales: 
Mei es un edifico de 12 pisos  que  desarrolla un nuevo concepto habitacional dirigido a quieres 
prefieren un estilo moderno y versátil  de vida. Este nuevo proyecto cuenta con 35 departamentos 
de dos y tres dormitorios, lofts, locales comerciales en planta baja, oficinas en mezanine, cuatro 
niveles de subsuelos y bodegas. 
Servicios Comunales: 
Mei cuenta con una zona recreativa cubierta en el mezanine, gimnasio, turco, Spa,  terraza 
comunal y plazoleta. 
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 EDIFICIO CATALINA PLAZA 
  
Ilustración 3-3: Vista de edificio Catalina Plaza 
Fuente: Vive1.com 
MDI, 2012 
 
Ubicación: Catalina Aldaz y Portugal 
Promotor: Constructora Velasteguí 
Desde hace mas de 25 años la Constructora Velasteguí viene desarrollando la promoción, 
planificación, construcción y venta de viviendas, edificios, departamentos, oficinas comerciales en 
distintas zonas de la ciudad de Quito y en los valles.  
Características Principales: 
Edificio de 8 pisos de altura con control de acceso y puertas de seguridad al ingreso de las oficinas 
Posee 2 Ascensores de alta velocidad.  Cuenta con 6 locales comerciales ubicados en planta baja y 
61 oficinas con áreas desde 56 hasta 158 m2. Adicionalmente cuenta con un centro de 
convenciones. 
Servicios Comunales: 
Salón comunal y de negocios. 
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 EDIFICIO MARQUIS PLAZA 
  
Ilustración 3-4: Vista  de  edificio Marquís Plaza 
Fuente: viviendaexpress.com 
MDI, 2012 
 
Ubicación: República del salvador y  Naciones Unidas  
Promotor: Uribe & Schwarzkopf 
Con 20 proyectos en marcha y con más de 35 años de participación en el sector de la construcción 
ésta empresa está dedicada al diseño, planificación, construcción y venta de inmuebles. 
Promotora de importantes proyectos inmobiliarios alrededor del distrito metropolitano de Quito. 
Características Principales: 
En 12 pisos de altura Marquís cuenta con departamentos de uno, dos y tres dormitorios, locales 
comerciales en planta baja, oficinas en mezanine, tres niveles de estacionamientos en subsuelos y 
zonas de recreación y salud. Su tecnología y diseño contribuye a la elegancia y singularidad del 
edificio. 
Servicios Comunales: 
Gimnasio, área de spa, turco, cafetería, BBQ y sala de cine. 
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 EDIFICIO TAO 
  
Ilustración 3-5: Vista de  edificio Tao 
Fuente: Plusvalía.com 
MDI, 2012 
 
Ubicación: Eloy Alfaro y El Batán  
Promotor: Levec Constructora 
Constructora que impulsa el desarrollo sostenible de los proyectos para hacerlos 
autosustentables, tao pretende ser el primer proyecto en ser auto sostenible en la ciudad.  
Características Principales: 
Edificio de 8 pisos con 64 departamentos y 3 Locales Comerciales con Acabados de Lujo. Posee un 
área de reciclaje de residuos sólidos. Recolección de Aguas lluvia. Paneles Solares Fotovoltaicos. 
Iluminación Inteligente LED. Cubierta verde y BBQ .Eficiencia Energética. Eficiencia del uso del 
agua.  
Servicios Comunales: 
Posee piscina, Gimnasio, Sauna, Turco, hidromasaje y área de bicicletas. 
 
GABRIEL   ARAUJO -  ESTUDIO  DE  MERCADO 
 
EDIFICIO AVEDIS 
39 
 EDIFICIO CATALINA PARK 
  
Ilustración 3-6: Fotografía edificio Catalina Park 
Fuente: viviendaexpress.com 
MDI, 2012 
 
Ubicación: Catalina Aldaz y Eloy Alfaro 
Promotor: Uribe & Schwarzkopf 
Con 20 proyectos en marcha y con más de 35 años de participación en el sector de la construcción 
ésta empresa está dedicada al diseño, planificación, construcción y venta de inmuebles. 
Promotora de importantes proyectos inmobiliarios alrededor del distrito metropolitano de Quito. 
Características Principales: 
Edificios de 8 pisos que conforman  tres torres que poseen  los siguientes ambientes: hall de 
ingreso, baño, sala, comedor, cocina, área de ropas, 1, 2 y 3 dormitorios con vestidores y baños 
cada uno. Además tres niveles de parqueaderos y bodegas. 
Su uso mixto permite la creación de franjas comerciales en planta baja, con accesos peatonales 
independientes para cada torre.  
 
Servicios Comunales: 
Salón comunal, juegos recreativos, cancha de squash, terraza y plazoletas. Gimnasio, baño turco, 
spa con jacuzzi, sauna,  hidromasaje y piscinas  
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 EDIFICIO ASTANA 
  
Ilustración 3-7: Vista de edificio Astana 
Fuente: Plusvalía.com 
MDI, 2012 
 
Ubicación: República del Salvador y Moscú  
Promotor: RFS Constructora 
Desde 1970 la Constructora Ribadeneira F.S. se ha destacado por la importancia de sus proyectos. 
La empresa ha tenido una larga trayectoria en el sector de la construcción, en donde ha buscado 
consolidar el nivel de confianza a través de la calidad, técnica constructiva, seriedad y 
cumplimiento de sus obras. 
Características Principales: 
Cuenta con  12 pisos de altura en donde  se desarrollan 44 departamentos desde 61m2 hasta 
131m2 posee guardianía y acceso con sistema magnético. Posee 1 Ascensor de alta velocidad.  
Servicios Comunales: 
Salón comunal y BBQ en terraza.  
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 EDIFICIO BRISTOL 
 
Ilustración 3-8: Vista de  edificio Bristol 
Fuente: viviendaexpress.com 
MDI, 2012 
 
Ubicación: Portugal y Catalina Aldaz 
Promotor: Uribe & Schwarzkopf 
Con 20 proyectos en marcha y con más de 35 años de participación en el sector de la construcción 
ésta empresa está dedicada al diseño, planificación, construcción y venta de inmuebles. 
Promotora de importantes proyectos inmobiliarios alrededor del distrito metropolitano de Quito. 
 
Características Principales: 
El proyecto está conformado por tres torres de 8 pisos. Su uso mixto permite la creación de franjas 
para locales comerciales en la planta baja, con accesos peatonales independientes a cada torre 
mediante un lobby de ingreso. La mayoría de las viviendas están diseñadas con los siguientes 
ambientes: hall de ingreso, medio baño, sala, comedor, cocina, área de ropas, 1, 2 y 3 dormitorios 
con vestidores y baño.  
Servicios Comunales: 
Dependiendo del tipo de departamento podrá tener terraza. Cuenta con  piscina temperada, área 
de Spa con jacuzzi, sauna y turco, gimnasio equipado y terraza con área BBQ.  
GABRIEL   ARAUJO -  ESTUDIO  DE  MERCADO 
 
EDIFICIO AVEDIS 
42 
 EDIFICIO COSMOPOLITAN 
 
Ilustración 3-9: Fotografía edificio Cosmopolitan 
Fuente: viviendaexpress.com 
MDI, 2012 
 
Ubicación: Portugal y Catalina Aldaz 
Promotor: Uribe & Schwarzkopf 
Con 20 proyectos en marcha y con más de 35 años de participación en el sector de la construcción 
ésta empresa está dedicada al diseño, planificación, construcción y venta de inmuebles. 
Promotora de importantes proyectos inmobiliarios alrededor del distrito metropolitano de Quito. 
 
Características Principales: 
Edificio de 16 pisos que alberga 7 locales comerciales, 71 oficinas de 38 hasta 72 m2 y 102 
departamentos tipo suites, lofts, departamentos de 2 dormitorios y 3 dormitorios con áreas desde 
52 hasta 96 m2 
Servicios Comunales: 
Piscina (splash pool) con vista panorámica, gimnasio equipado con vista al parque la Carolina, sala 
de cine, área de spa, área BBQ, salón de juegos,  guardería infantil y business center. 
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3.13 CARACTERÍSTICAS  DEL PROYECTO Y COMPETENCIA DIRECTA 
Una vez analizados los proyectos de la competencia de acuerdo a sus características se establecerá 
una matriz de comparación de análisis, el objetivo es identificar las similitudes y diferencias del 
tipo de acabados de construcción y servicios, entre los diferentes proyectos de la competencia. 
 
La recopilación de datos se la realizó mediante visitas a los puntos de promoción o departamentos 
modelos de cada uno de los proyectos para el levantamiento respectivo de la información. 
Vemos una concordancia en cuanto al  sistema constructivo empleado en los proyectos, pues en 
su mayoría utilizan estructuras sismo-resistentes de hormigón armado. En lo referente 
mamposterías existe una diferencia entre proyectos pues cerca de la mitad utilizan como 
mampostería enchapes de Gypsum.  
 
En cuanto a fachadas cada uno de los proyectos utiliza revestimientos de distintos materiales, 
existe un predominio de las transparencias a través de la utilización de vidrio con el fin de 
aprovechar el manejo de las vistas, en su gran mayoría han implementado ventanería de vidrio 
claro con perfilería de aluminio natural. 
 
El tipo de acabados al interior de los edificios en su mayoría utiliza porcelanatos  y pisos flotantes 
en áreas sociales. Cabe señalar que en los proyectos existe la posibilidad de que el cliente pueda 
mejorar el tipo de acabados con órdenes de cambio previa cotización.  
 
A continuación se detalla el cuadro resumen del análisis de la competencia, en la que se detalla 
información respecto a la ubicación de cada proyecto,  empresa promotora,  número de pisos, mix 
de tipología de departamentos,  comercios,  metros cuadrados por departamentos, tipos 
generales de acabados, servicios y áreas comunales adicionales. 
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Tabla 3-1: Matriz de análisis de la competencia 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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3.14 ÁREA PROMEDIO POR M2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
Del análisis de metros ofertados por tipo de departamento  de los proyectos analizados se 
distingue que el edificio Avedis cuenta con un departamento tipo Suite de 50 m2, de su excelente 
distribución espacial y localización en los pisos éste tipo de departamentos se han destacado por 
sobre la competencia, porque la menor cantidad de metros cuadrados ofertados para una suite 
viene acompañado de uno de los mejores precios del mercado, significando así uno de los 
productos más apetecibles para esta tipología.  El grupo al que va destinado éste tipo de 
departamento, son  jóvenes profesionales con solvencia económica, familias que inician su 
convivencia, ejecutivos que gustan de la comodidad de una suite, e incluso estudiantes que viven 
o arriban a la ciudad, con la finalidad de residir  cerca de todos los servicios sin tener que 
trasladarse grandes distancias. 
 
Gráfico 3-13: M2 de oferta para suites. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
Para departamentos de 3 dormitorios Avedis se mantuvo la misma estrategia que la tipología 
antes analizada, pues la promoción consistió en ofertar un confortable diseño y óptimo 
aprovechamiento de los espacios para colocar en el mercado departamentos de 3 dormitorios con 
90 m2 siendo al igual que las suites productos bastante apetecidos por estar entre las opciones 
más accesibles para familias completas que desean habitar en unos de los mejores sectores de la 
ciudad.  
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Si bien se ofrecen en el mercado mayores metrajes de oferta para departamentos que incluyen 3 
dormitorios, éste tipo de departamentos por su cantidad de metros y precios de mercado superan 
fácilmente los 140.000 dólares que para una familia de clase media alta ya es un valor alto a ser 
cubierto, por lo tanto al ofrecer menor área y a un menor precio tenemos la oportunidad de que 
estos departamentos sean absorbidos en buena proporción por la demanda. 
 
Gráfico 3-14: M2 de oferta para departamentos de 3 dormitorios. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 
3.15 PRECIO PROMEDIO DE VENTA POR M2 
Los precios de los departamentos por metro cuadrado de lanzamiento varían desde los 1.380 
dólares hasta los 1631  dólares.  El edificio Avedis fue lanzado al mercado utilizando una estrategia 
de  venta en planos con la finalidad de liderar el mercado y una vez posicionado es factible realizar 
una política de aumento de precios siempre de manera proporcional, para no disminuir el ritmo de 
ventas. 
El precio promedio se sitúa en 1505 dólares por metro cuadrado en tanto la capacidad que tiene el 
proyecto para realizar una correcta política de precios promedia entre 100 y 150 dólares 
dependiendo de la absorción que el producto y los productos de la competencia tengan en el 
mercado. Las políticas de precios bien empleadas maximizan las ganancias y promueven la 
inversión del sector inmobiliario pues los proyectos que son lanzados con ventaja de venta en 
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planos se convierten en inmuebles de inversión porque una vez finalizada la obra los precios del 
mercado tienden a aumentarse. 
Es por esta razón que las grandes empresas constructoras se han mantenido como líderes del 
mercado, ya que crean en las personas un medio de confianza para realizar una inversión. 
 
Gráfico 3-15: Precio de Venta por m2-Vivienda 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
Es importante analizar la incidencia de precios que también tiene la oferta de metros cuadrados 
destinados a actividades comerciales, ya que Avedis tiene dentro del programa arquitectónico 
también éste componente. 
 
Gráfico 3-16: Precio de Venta por m2-Comercio 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 1500 
$ 2392 
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La ubicación es parte primordial para establecer los precios de comercialización de locales 
comerciales, pues de ésta dependerá la cantidad de flujo que tendrán los negocios que decidan 
comprar éste espacio. 
Según la grafica para éste efecto de la página anterior vemos que el precio promedio de metro 
cuadrado en comercio es de 2392 dólares. Avedis está algo por debajo del precio promedio lo que 
significaría que podríamos plantear una política de precios para incrementar el precio en un rango 
de 40  dólares el metro, considerando la demanda que los locales comerciales tengan se tomará la 
decisión de si es conveniente o no incrementar los precios. 
3.16 TOTAL DE UNIDADES OFERTADAS 
Del análisis de la competencia  tenemos que se ofertan en el mercado del sector en total 726 
unidades de vivienda. El edifico Avedis con  45 departamentos representa  el 6 % de la oferta. De 
los proyectos con mayor cantidad de unidades de oferta, se destacan el proyecto Catalina Park con 
159 unidades de vivienda que representan el 22% de la oferta y el edificio Bristol con 153 unidades 
que representan el 21%. 
 
Gráfico 3-17: N° de unidades ofertadas 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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3.17 VELOCIDAD DE VENTA 
Del estudio de la competencia,  se desprende también el análisis la velocidad de ventas, éste 
cálculo permite establecer una base comparativa basada en  la absorción de la unidades ofertadas 
por los distintos proyectos en el mercado. 
La tabla 3.2 muestra el cálculo de velocidad y promedio de ventas de los proyectos que forman la 
competencia, de los que se destacan, el edificio Cosmopolitan que en ocho meses desde su 
lanzamiento, ha vendido en su totalidad las unidades ofertadas. El Edifico Avedis objeto de éste 
plan de negocios, también destaca su participación en el mercado, con una porcentaje de 
absorción de 8,2% por sobre el promedio general, se ubica dentro del grupo de los proyectos que 
mejor aceptación ha logrado en la comercialización de sus departamentos.  
  
 
 
 
 
5,32PROMEDIO DE VENTAS MES
PROMEDIO VELOCIDAD DE VENTAS 6,48%
Tabla 3-2: Análisis de Velocidad de ventas  
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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3.18 CONCLUSIONES 
El estudio de mercado inmobiliario fue realizado por la empresa Ernesto gamboa y asociados, base 
del análisis para éste plan de negocios, del que se desprende la siguiente información. 
El 51% de la población arrienda su vivienda, el 44% posee vivienda propia y el 5% restante habita 
en residencias prestada, familiar y en anticresis. 
El 89 % de los hogares prefieren realizar la compra de una vivienda nueva, significando que los 
proyectos inmobiliarios que ofrezcan el mejor producto podrán captar la mayor parte del mercado 
El 93% del 89% total corresponde a la cantidad de hogares dentro del rango de nivel económico 
medio alto que buscan obtener una vivienda nueva. 
13600 hogares tienen interés en comprar una vivienda dentro del nivel socio económico medio 
alto, de esa cantidad aquellas que tienen interés en realizar una compra de contado es el 6%, y el 
94 % restante, buscará realizar un crédito bancario. 
Para el estudio de la competencia, y el conocimiento del comportamiento de los proyectos 
inmobiliarios en el mercado del,  resulta necesario recolectar  información de los proyectos 
aledaños, a través de investigación de campo por medio de visitas directas, obtención de 
catálogos, análisis de las páginas web y preferentemente acudiendo a las distintas ferias 
inmobiliarias que se llevan a cabo en la ciudad. 
 
Vemos una concordancia en cuanto al  sistema constructivo empleado en los proyectos de la 
competencia, pues en su mayoría utilizan estructuras sismo-resistentes de hormigón armado.  
 
Las fachadas de los proyectos utilizan revestimientos de distintos materiales, existe un predominio 
de las transparencias a través de la utilización del vidrio. 
 
El tipo de acabados al interior de los edificios en su mayoría utiliza porcelanatos  y pisos flotantes 
en áreas sociales. Cabe señalar que en los proyectos existe la posibilidad de que el cliente pueda 
mejorar el tipo de acabados con órdenes de cambio previa cotización.  
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El precio promedio de comercialización se sitúa en 1505 dólares por metro cuadrado, Avedis lanza 
el proyecto con un precio de 1380 dólares es decir que tiene la capacidad para realizar una 
correcta política de precios que oscila los 100 y 150 dólares dependiendo de la absorción que el 
producto y el resto de productos de la competencia tengan en el mercado.  
 
Para establecer los precios de comercialización de locales comerciales, resulta fundamental 
analizar temas de ubicación, para determinar la  cantidad de flujo y circulación que tendrán los 
negocios que decidan comprar éste espacio, los locales comerciales de Avedis se encuentran sobre 
la Av. 6 de diciembre es decir que tienen muy buena ubicación, el precio establecido para los 
locales es de 2247 dólares por debajo del promedio que es de 2392 dólares. 
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4 COMPONENTE TÉCNICO-ARQUITECTÓNICO 
En éste capítulo  se analizarán las características del proyecto, ubicación, linderos, análisis y 
cumplimiento de las normativas municipales,  características del entorno inmediato, vialidad, 
relación con el equipamiento circundante, análisis de los componentes arquitectónico, metrajes y 
cuadros de áreas. 
4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Avedis es un desarrollo inmobiliario ubicado en la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Se 
implanta en el Sector de la Carolina  perteneciente a la Parroquia Iñaquito, antes llamada 
Benalcazar. 
Ubicado en el sector con mayor influencia comercial de la zona centro norte de la ciudad de quito 
se implanta el proyecto Avedis, en un terreno de 633.00 m2, localizado en  la Av. 6 de Diciembre y 
pasaje El Jardín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 4-2: Ubicación del predio 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
AVEDIS 
Mapa 4-1: Planos de Ecuador - Quito 
Fuente: Wikimapia 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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4.2 LINDEROS DE LA PROPIEDAD 
El proyecto lindera al norte con el Pasaje el Jardín, Súper Cines, al Sur con edificios particulares, al 
Este con la Av. 6 de Diciembre y el Megamaxi y al oeste con propiedades particulares. 
Ubicado estratégicamente los habitantes de Avedis tendrán a pasos centros comerciales, centros 
financieros y de entretenimiento familiar. 
4.3 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
El proyecto Avedis se desarrolla en el sector de mayor crecimiento comercial de la zona norte de 
Quito, rodeado de gran variedad de servicios y equipamientos, centros comerciales, hoteles, así 
como también se ubican variedad de restaurantes, bancos, centros educativos, iglesias, centros 
culturales, embajadas, y una significativa área verde y recreativa albergada en el parque de la 
Carolina, punto de encuentro y esparcimiento de gran parte de gente de la ciudad. 
4.3.1 SECTOR COMERCIAL Y RECREATIVO. 
El sector de la carolina cuenta con variedad de centros comerciales y recreativos que hacen del 
sector un lugar muy atractivo. 
 
 Mapa 4-3: Ubicación áreas recreativas y comerciales 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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Entre los centros comerciales más destacadas y con gran afluencia de gente son: El Quicentro 
Shopping, CCI, Megamaxi y el Mall el Jardín.  
El sector cuenta con la principal atracción que es la cercanía a una gran trama verde ubicada en el 
Parque de la Carolina, en donde podemos encontrar lugares de esparcimiento, canchas 
deportivas, áreas de diversión y museos.  En el sector también se encuentra a pasos del estadio 
olímpico. 
4.3.2 SECTOR  HOTELERO  
El sector cuenta con un sistema hotelero importante y alrededor de éstos se han instalado varios 
restaurantes de  marcas y restaurantes franquiciados  que hacen de éste lugar el predilecto por un 
grupo de personas que buscan estar vinculadas con éstas actividades. 
 
Mapa 4-4: Ubicación Sector Hotelero 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 
4.3.3 SECTOR  FINANCIERO 
El sector cuenta con la presencia de entidades bancarias de vital importancia y alrededor de éstos 
se han implantado gran cantidad de oficinas y centros de negocios que hacen de la zona un 
importante eje financiero de la ciudad. 
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Entre los centros financieros ubicados en el sector se destacan el Banco del Pichincha ubicado en 
la 6 de Diciembre, el City Bank que se halla sobre la NNUU y el Banco Internacional ubicado en la 
Shyris. 
 
Mapa 4-5: Ubicación Sector Financiero 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 
4.3.4 VIALIDAD Y TRANSPORTE 
Circundan el sector de análisis importantes vías que permiten obtener muy buena accesibilidad a 
la zona ya sea en vehículo propio o a través de líneas de transporte público. 
Los ejes viales longitudinales principales del sector son las Av. 6 de Diciembre y la Av. Shyris con 
gran afluencia de tráfico y dotación de líneas de transporte permanentes que comunican el sector 
y la ciudad en el sentido norte – sur. 
Los ejes transversales principales son la Av. Naciones Unidas y la Av. Eloy Alfaro con igual afluencia 
de tráfico que las vías longitudinales, éstas comunican el sector y la ciudad en sentido este – oeste. 
Existen vías principales  que comunican el sector con menor afluencia de tráfico entre las que se 
destacan la Portugal, República del salvador, Catalina Aldaz.  
Existen también pasajes sin salida que comunican los distintos predios  utilizados preferentemente 
como accesos exclusivos a las propiedades aledañas de la zona. El pasaje el jardín en donde se 
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ubica el proyecto Avedis tiene éste carácter pues al ser un pasaje sin salida lo convierte en vía 
exclusiva de acceso a la propiedad, sin ningún tipo de congestión vehicular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 NORMATIVA  MUNICIPAL 
De acuerdo con el documento correspondiente al Informe de regulación metropolitana IRM, 
(Anexo adjunto), emitido por el municipio de quito la propiedad se encuentra dentro del  Sector 
Benalcazar CD, Parroquia Iñaquito, con zonificación tipo A24 (A612-50) que significa que la 
propiedad debe construirse de manera aislada manteniendo retiros a todas las colindantes. Posee 
una altura permitida de 12 pisos, el Cos de Planta baja es de 50% y el Cos total es del 600%. 
El cumplimiento de ordenanzas y reglamentos que rigen el sector de la construcción es parte 
fundamental del proyecto pues de éstas directrices dependerá que se otorguen en la parte final 
todos los permisos de funcionamiento así como de las devoluciones respectivas de las garantías 
que se pagan como tasa habilitante de licencia de construcción de un proyecto inmobiliario.7 
Mapa 4-6: Vialidad 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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4.5 USO DE SUELO 
De acuerdo al plano de uso y ocupación del suelo la propiedad se encuentra en una banda de 
propiedades de uso múltiple, significando que la normativa permite combinar usos de tipo 
residencial, comercial y de servicios. 
Partiendo de éste uso es como se programó el proyecto para definir un mix entre comercio y 
residencia, que combinado con la excelente ubicación, permita incorporar una oferta de locales 
comerciales en planta baja para atraer parte de la demanda de comercio que en la zona es 
bastante apetecido. 
 
4.6 INFORME DE REGULACION METROPOLITANA (IRM) 
El documento emitido por la administración zonal a la que pertenece Avedis es el que se detalla a 
continuación. 
 
CUADRO GENERAL DE ZONIFICACIÓN A26 
DATOS GENERALES 
PROPIETARIO FIDEICOMISO AVEDIS 
N° PREDIO 20908 
CLAVE CATASTRAL 1110602017 
ADMINISTRACION ZONAL ZONA NORTE (EUGENIO ESPEJO) 
PARROQUIA IÑAQUITO 
BARRIO/SECTOR BENALCAZAR CD 
Mapa 4-7: Plano de Uso y Ocupación del Suelo 
Fuente: Municipio de Quito 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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DATOS DEL TERRENO 
ÁREA DE TERRENO 633,00 M2 
FRENTE 48,00 M 
CALLES 
6 DE DICIEMBRE ANCHO DE 32 M 
EL JARDIN ANCHO DE 10 M 
REGULACIONES 
LOTE MÍNIMO 600M2 
FRENTE MÍNIMO 15 M 
COS TOTAL 600% 
COS P. BAJA 50% 
USO PRINCIPAL MULTIPLE 
PISOS  
ALTURA 48M 
N° DE PISOS 12 PISOS 
RETIROS 
FRONTAL 5M 
LATERALES 3M 
POSTERIOR 3M 
ENTRE BLOQUES 6M 
 
Tabla 4-1: Cuadro de Normativa municipal 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
Para determinar si el proyecto Avedis cumple con las normativas asignadas, según el informe de 
regulación se presenta a continuación el cuadro respectivo. 
CUADRO COMPARATIVO DE DATOS DEL IRM Y AVEDIS 
REGULACIONES  DATOS IRM AVEDIS CUMPLE 
NUMERO DE PISOS 12 12 SI 
ALTURA PERMITIDA 48M 48M SI 
LOTE MINIMO 600M2 633 M2 SI 
FRENTE MINIMO 15 M 48M SI 
COS PB 50% 37,55% SI 
COS TOTAL 600% 568,43% SI 
 
Tabla 4-2: Cuadro de comparación entre IRM y Avedis 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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4.7 COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 
4.7.1 DESCRIPCIÓN   DEL  PROYECTO 
El Edificio Avedis posee una arquitectura en donde predominan las líneas sencillas, volúmenes 
limpios y geometrías bien definidas, el programa arquitectónico buscó generar espacios a doble 
altura en donde se instalan departamentos dúplex acristalados en su totalidad. 
El concepto de abalconamientos permitió vincular el edificio al exterior y al entorno dando la 
ventaja de que los usuarios puedan tener espacios al aire libre como parte de su residencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El uso de colores y materiales amigables, característicos de la empresa que los promociona no lo 
hacen agresivo con el entorno, pues su estilo  arquitectónico contemporáneo y sencillo lo 
convierte en un edifico geométricamente  limpio y distinguido. 
El programa arquitectónico concibió  el tratamiento del espacio público para vincularlo al 
concepto de reunión y punto de encuentro de la gente, planteando plazas públicas considerando 
en el diseño la necesidad de movimiento y desplazamiento de las personas con discapacidad, la 
idea de generar un espacio disponible a la gente significó también  crear un elemento que atrajera 
flujo de personas hacia los locales comerciales ubicados en la Planta Baja del proyecto. 
 
Ilustración 4-1: Perspectiva del proyecto 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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En el área de Mezanine se encuentra el área recreativa del proyecto Avedis.  La normativa 
municipal vigente permite tener las áreas recreativas en dos cuerpos, en ésta planta se ubica el 
primero y el otro se halla en la planta de terraza. 
El área recreativa cuenta con área de lockers y vestidores, gimnasio equipado, sala Spa, baño turco 
y sala de cine mas un área de terraza abierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
PLAZOLETA 
Ilustración 4-2: Planta Baja – Plazoleta 
Fuente: Constructora Uribe & Schwarzkopf 
MDI, 2012 
 
Ilustración 4-3: Planta Mezanine - Área Recreativa 
Fuente: Constructora Uribe & Schwarzkopf 
MDI, 2012 
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El hall de bienvenida propone un diseño interior muy elegante, resaltando el toque de distinción y 
exclusividad del inmueble. 
La excelente combinación en el uso de la piedra y la madera hacen del hall un espacio muy 
acogedor. El acceso se ubico estratégicamente para filtrar el ingreso de las personas, pues todas 
ellas deben pasar por un punto de control y autorización de paso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los acabados en pisos al interior de los departamentos, así como la utilización de muebles en 
combinación de gamas de colores naturales de madera, generan ambientes elegantes y 
distinguidos. El manejo de las transparencias en los departamentos fue pensado para  dotar a los 
departamentos de fuente de iluminación y ventilación continua. 
Ilustración 4-4: Vista del Hall de ingreso 
Fuente: Constructora Uribe & Schwarzkopf 
MDI, 2012 
 
Ilustración 4-5: Vista Interior del Loft 
Fuente: Constructora Uribe & Schwarzkopf 
MDI, 2012 
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4.8 DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 
El proyecto Avedis en sus 12 pisos de edificación albergará  45 departamentos, 4 locales 
comerciales, áreas recreativas y salón comunal. 
Cuenta con 52 estacionamientos exclusivos y 7 para visitas distribuidos en 4 subsuelos, en los que 
se hallan también bodegas disponibles a la venta. 
Cada subsuelo se ha desarrollado ocupando la totalidad del área de terreno que conforme el 
levantamiento topográfico es de 633 m2. 
4.8.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 
 4 locales comerciales de 29, 37, 72 Y 92 metros cuadrados respectivamente 
 
 10 departamentos Tipo A con 53 m2 -  (Suite)   
 
 10 departamentos Tipo B con 73 m2 -  (Dpto. 2 Dormitorios). 
 
 5 departamentos Tipo C con 60.90 m2 - (Loft- 1D)  
 
 10 departamentos Tipo D con 91.20 m2 -  (Dpto. 3 dormitorios)  
 
 10 departamentos Tipo E con 50 m2  (Suite)  
 
  Parqueaderos vehiculares compuesto de:  
 
o Planta subsuelo 1: 9 exclusivos  y 3 para visitas  
 
o Planta subsuelo 2: 13 exclusivos y 2 para visitas  
 
o Planta subsuelo 3: 14 exclusivos  y 1 para visitas  
 
o Planta subsuelo 4: 16 exclusivos  y 1 para visitas  
 
 
 23 bodegas  
 
 Sala comunal y guardianía 65.50 m2  
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4.8.2 RESUMEN  DE  ÁREAS  GENERALES 
A continuación se detallan los cuadros de áreas del Edificio Avedis. 
RESUMEN DE BIENES EXCLUSIVOS 
DENOMINACIÓN U A. CUBIERTA A. ABIERTA 
RESUMEN DE DEPARTAMENTOS 45 2976,50   
RESUMEN DE LOCALES 4 230,20   
RESUMEN DE PATIOS 2  30,40 
RESUMEN DE TERRAZAS 25 -   
RESUMEN DE BODEGAS 23 -   
RESUMEN DE PARQUEADEROS 52 -   
TOTAL DE BIENES EXCLUSIVOS   3206,70 30,40 
 
Tabla 4-3: Resumen Bienes Exclusivos 
Elaborador por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 
Nota: No se considera en éste cuadro el área de parqueaderos ni bodegas, ya que el resultado 
obtenido por estos conceptos, no representa el valor de venta total del proyecto x m2, para incluir 
éstos valores en el cálculo de área sujeta de rentabilidad es necesario ponderar los valores para 
determinar el área real que representan en función del resto de productos que se ofertan. 
RESUMEN GENERAL   
DENOMINACIÓN ÁREA TOTAL 
ÁREA ÚTIL TOTAL 3598,20 
ÁEA ÚTIL PLANTA BAJA 237,70 
ÁREA DE TERRENO 633,00 
ÁREA BRUTA 6843,15 
ÁREA BRUTA P.BAJA 373,60 
ÁREA RECREATIVA 596,00 
ÁREAS COMUNALES HABITABLES 65,50 
ÁREA CONSTRUIDA NO COMPUTABLE 3244,95 
ÁREA ABIERTA NO COMPUTABLE 575,40 
COS PLANTA BAJA 37,55 % 
COS TOTAL 568,43 % 
 
 
Tabla 4-4: Resumen  general de áreas 
Elaborado por: Gabriel Araujo  
MDI, 2012 
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4.8.3 CUADRO DE ÁREAS – UBICACIÓN DE  DPTOS.  POR NIVEL 
En el siguiente cuadro se detallan las ubicaciones por niveles de cada uno de los departamentos, 
bodegas, terrazas y  parqueaderos con los que cuenta Avedis. 
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Tabla 4-5: Cuadro de áreas por niveles 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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4.9 OPTIMIZACIÓN ARQUITECTÓNICA 
Con la finalidad de establecer  los medios que determinen  la factibilidad del proyecto, es 
necesario realizar la comparación de áreas versus lo permitido por normativa municipal para 
establecer si la  optimización de espacios y maximización de áreas útiles de venta permite generar 
por lo menos el 30 % de rentabilidad económica que es el objetivo que busca el proyecto. 
Según datos analizados en los cuadros de áreas antes detallados tenemos que el COS en planta 
baja propuesto por Avedis es del 37,55%, el valor permitido por el municipio para éste efecto es 
del 50%, si consideramos los descuentos que resultan de la contabilización de circulaciones y 
puntos fijos que representan en éste caso el 12,45%, vemos que el porcentaje de ocupación en 
planta baja de Avedis está bien aprovechado. En relación al Cos Total que permite el municipio 
tenemos el 600 %,  Avedis utiliza el 568,43%. Significando que en gran parte se logró utilizar la 
ocupación del terreno significando así que los números que representen de área útil van a cumplir 
con la rentabilidad que el proyecto espera. 
CUADRO COMPARATIVO DE COS PB Y COS TOTAL 
DESCRIPCION AREA (M2) % IRM 
COS PB 327,70 37,55 50% 
COS TOTAL 3598,20 568,43 600% 
 
Tabla 4-6: Cuadro comparativo de COS PB Y COS TOTAL VS. IRM 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
El análisis de los coeficientes de ocupación del suelo permite determinar la cantidad de metros 
útiles disponibles en la edificación, es necesario señalar que el área útil evaluada por la entidad 
municipal, no representa el área útil de rentabilidad que se debe evaluar en el plan de negocios. La 
tabla que se muestra a continuación detalla los valores que componen el área útil municipal. 
RESUMEN DE ÁREA ÚTIL  MUNICIPAL 
DESCRIPCIÓN ÁREA (M2) % 
BIENES EXCLUSIVOS 3206,70 89,12% 
AREAS  COMUNALES Y GUARDIANÍA 391,50 10,88% 
TOTAL 3598,20 100% 
 
Tabla 4-7: Resumen área útil municipal. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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Para obtener el área útil comercial, que corresponde a los departamentos y locales comerciales 
hay que descontar el valor percibido por las áreas comunales. De ésta manera obtendremos el 
valor real de área que se va a comercializar. 
A continuación se señala el resumen de áreas vendibles y no vendibles del que se desprende que 
el 60% de áreas que componen el proyecto son comercializables definiendo de ésta manera que la 
rentabilidad del proyecto es favorable. 
CUADRO DE AREAS VENDIBLES VS. NO VENDIBLES 
DESCRIPCIÓN ÁREA (M2) % 
ÁREA VENDIBLE (DPTOS, LOCALES, BODEGAS, TERRAZAS Y PARQUEADEROS) 4121,75 61% 
ÁREA NO VENDIBLE 2721,40 39% 
TOTAL 6843,15 100% 
 
Tabla 4-8: Resumen áreas vendibles y no vendibles. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
El porcentaje de áreas que componen el edifico Avedis se representa en el gráfico 3.19, 
mayoritariamente al ser un edificio de vivienda los departamentos son los que en porcentaje 
(73%) ocupan el primer lugar seguido de parqueaderos con un 17% y el restante lo componen los 
locales comerciales, las bodegas y las terrazas. 
 
Gráfico 4-1: Componentes y % de áreas del proyecto 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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4.10 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Avedis cuenta con 45 departamentos y 4 locales comerciales.  
Dentro de los departamentos tenemos  
 
• 10 Departamento  Tipo A con 53 m2 -  (Suite)   
 
 10 departamentos Tipo B con 73 m2 -  (Dpto. 2 Dormitorios). 
 
 5 departamentos Tipo C con 60.90 m2 - (Loft- 1D)  
 
 10 departamentos Tipo D con 91.20 m2 -  (Dpto. 3 dormitorios)  
 
 10 departamentos Tipo E con 50 m2  (Suite)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El edificio cuenta con 5 departamentos por planta con un punto fijo compuesto por un ascensor y 
una escalera presurizada en concordancia con el sistema de control de incendios. El edifico Avedis 
fue diseñado basado en la demanda de estudio de mercado para albergar preferentemente, a 
Ilustración 4-6: Planta tipo Avedis 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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profesionales, estudiantes,  personas solteras y hogares que están iniciando y por tal motivo existe 
por planta 3 departamentos de 1 dormitorio, 1 de 2 dormitorios y 1 de 3 dormitorios, éstos 
últimos diseñados para cumplir con la demanda que también existe en el mercado con familias 
que necesitan mayor número de dormitorios en su vivienda. 
 
Por tal motivo se decidió por parte de los promotores colocar un ascensor con capacidad para 10 
personas como comunicación vertical mecánica del edificio, el estudio de mercado antes realizado 
muestra que el 30% de los edificios analizados poseen solo un ascensor y éstos se componen a 
diferencia de Avedis preferentemente por departamentos de 2 y 3 dormitorios así que el volumen 
de gente que circularía por éstos proyectos sería mucho mayor  que el que  tendrá Avedis. 
De las incidencias que tenga en la comercialización se podría considerar como no viable en cuanto 
nuestras ventas se vean detenidas de manera considerable, por éste componente, sin embargo  
del análisis actual de ventas se evidencia que no ha sido  motivo de obstrucción para la 
comercialización, sin embargo una vez hayamos analizado en el siguiente capítulo los costos, los 
ingresos e incidencias se podrá concluir  si los promotores para proyectos siguientes deciden 
disminuir su rentabilidad e incluir otro ascensor en ésta tipología de edificios. 
Por la variedad de departamentos con diferentes áreas para el estudio se analizará el 
departamento que mas acogida ha tenido en la primera fase de comercialización y que 
corresponde Al Dpto. Tipo C, se trata de un Loft en 2 plantas que cuenta con: 
 
Planta Baja: (35.60 m2) 
 Hall de ingreso  
 Baños social 
 Cocina con mesón desayunador  
 Sala a doble altura 
 Terraza 
Planta Alta: (25.30m2) 
 Gradas 
 Baño completo 
 Vestidor 
 Dormitorio Ilustración 4-7 Dpto.  Tipo Loft. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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4.11 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DE INGENIERÍA 
A continuación se detallan los componentes de ingeniería con sus respectivas características que 
van a ser implementados para la construcción de Avedis. 
4.11.1 DISEÑO ESTRUCTURAL 
La estructura del edificio Avedis es de Hormigón armado de f´c de 210Kg/cm2 y fy de 4200 
kg/cm2, resuelta para soportar 12 pisos de altura, formado por entrepisos de 3.00 metros, con 
columnas de 0,80 x 0,30 metros y vigas descolgadas de 0,55 metros. El punto fijo fue utilizado en 
cálculo estructural como diafragma de 0,25 cm. 
4.11.2 DISEÑO ELÉCTRICO 
El sistema eléctrico del proyecto cuenta con un sistema para redes horizontales y verticales de 
polietileno, conductores de cobre con cajas conduit y piezas con luz piloto, tableros de distribución 
de circuito de ocho o doce puntos empotrados. 
Cuenta con cámara de transformación y tablero de medidores, cuenta con servicio telefónico 
convencional con acometida de CNT. 
4.11.3 DISEÑO HIDROSANITARIO 
El sistema hidrosanitario está resuelto por tuberías coprax de termofusión para agua fría y 
caliente, para las montantes de agua fría e incendios se utilizará tubería de hierro galvanizado. 
Para el calentamiento del agua se utilizará un sistema centralizado por calderos a gas. 
Para aguas servidas se utilizará tubería PVC hasta las cajas de revisión exterior, impermeabilizadas 
con tapas de hormigón armado. 
4.11.4 GENERALES  DE ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS 
Las paredes exteriores tendrán acabado de enlucido y pintado tipo rulato y grafiado. Las paredes 
al interior serán alisadas con estuco y pintura de caucho para interiores color blanco, se utilizarán 
diseños especiales de Gypsum para cielo falso en halles de todos los pisos y del hall principal. De 
aluminio y vidrio se utilizará perfilería de aluminio natural y vidrio claro de 6 mm de espesor. Los 
accesos exteriores estarán recubiertos por grano de mármol y detalles en piedra. 
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4.12 ANÁLISIS DE COSTOS 
En éste componente se analizarán todos los elementos involucrados en el estudio de costos del 
proyecto Avedis para evaluar  las cantidades monetarias que se necesitan para su ejecución. 
4.12.1 COSTO  TOTAL  DEL  PROYECTO 
Avedis tiene un costo de $ 4.349.84, compuestos por la  incidencia de costos directos en un 61%, 
de costos indirectos en un 26%, y del terreno con un 15%. En la tabla que se muestra a 
continuación se detallan los valores a los que corresponden estos porcentajes. 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO AVEDIS 
COMPONENTE CANTIDAD % 
TERRENO $680.000 15% 
COSTO DIRECTO $2´637.222 61% 
COSTO INDIRECTO $1´031.862 24% 
TOTAL $4´349.084 100% 
 
Tabla 4-9: Costos totales  
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
En la siguiente gráfica de pastel se muestran los porcentajes de  incidencia,  de los componentes 
que forman el costo del proyecto. 
 
Gráfico 4-2: Incidencia de costos en % 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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De los costos de construcción se desprenden dos conceptos que es necesario diferenciar el uno 
que se refiere al costo total de construcción x m2,  que resulta de la relación entre el costo total 
del proyecto y el área bruta y el otro es el costo del área útil para relacionar el costo frente al área 
de comercialización, exceptuando subsuelos y parqueaderos. En el cuadro que se presenta a 
continuación se detalla el cálculo para la obtención de los valores de construcción por metro 
cuadrado. 
COSTO TOTAL X M2 DE CONSTRUCCION 
DESCRIPCION CANTIDAD (m2) COSTO TOTAL – M2 
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN  6843,15 $653 
ÁREA ÚTIL  (DEPARTAMENTOS + LOCALES) 3206,70 $960 
 
Tabla 4-10: Costos  x m2 de construcción. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
Para el análisis del costo total por metro cuadrado de construcción de área útil es necesario 
considerar solo el costo percibido por las unidades de vivienda y locales comerciales, descontando 
metrajes de subsuelos y su incidencia en los costos totales, de ésta manera se obtiene el costo real 
por área útil de departamentos y locales comerciales medidos desde la planta alta hasta el piso 12 
y que es de 960 dólares por metro cuadrado. 
 
 
Gráfico 4-3: Costos x m2 de construcción. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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4.12.2  COSTO   DEL   PREDIO 
Para determinar el costo del terreno se utilizará el método residual, para comparar los distintos 
precios de la competencia y determinar el valor real de mercado. 
ITEM PROYECTO PRECIO M2
ABSORCION 
UNIDADES / MES
% 
PONDERADO
PRECIO 
PONDERADO 
POR M2
1 SHYRIS PARK 1.592$                6,60 15% 238$                     
2 MEI 1.403$                1,58 4% 50$                        
3 MARQUIS 1.410$                1,61 4% 51$                        
4 TAO 1.506$                4,20 10% 143$                     
5 CATALINA PARK 1.631$                6,21 14% 229$                     
6 ASTANA 1.603$                2,06 5% 75$                        
7 BRISTOL 1.500$                9,17 21% 311$                     
8 COSMOPOLITAN 1.539$                12,75 29% 444$                     
PROMEDIO 1.523$                
44,2 1.542$                  
ITEM CANTIDAD
1 633,00
2 $ 1.542,04
3 50%
4 600%
5 12 PISOS
6 15%
7 14%
8 16%
ITEM CANTIDAD USD / M2
1 3798
2 3228
3 4.978.157$     
4 696.942$         $ 1.101,01
5 796.505$         $ 1.258,30
6 746.724$         
7 VALOR DEL TERRENO 1.179,66$            
ALFA 1 VALOR DE VENTA
ALFA 2 VALOR DE VENTA
MEDIA ALFA
RESULTADOS
AREA UTIL VENDIBLE  =  AREA VENDIBLE / K
VALOR DE VENTA =  AREA UTIL * PRECIO DE VENTA 
METODO RESIDUAL - ANALISIS DEL PRECIO DE M2 DE TERRENO EDIFICIO AVEDIS
AREA CONSTRUIDA MAXIMA  =  AREA DEL TERRENO * COS PB * # PISOS
DESCRIPCION
COS TOTAL
ALTURA PERMITIDA
K (% DE CIRCULACION) / AREA UTIL
ALFA 1 (INCIDENCIA DEL TERRENO) 
ANALISIS DE LA COMPETENCIA - PRECIOS PONDERADOS
Total
Av. 6 de Diciembre y Pasaje el JardínUBICACION
DATOS DEL TERRENO 
AREA DEL TERRENO (M2)
DESCRIPCION
PRECIO DE VENTA
ALFA 2 (INCIDENCIA DEL TERRENO)
COS PB
 
Tabla 4-11: Análisis método residual 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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Del análisis del método residual elaborado en la gráfica anterior se desprende que para un alfa de 
incidencia del terreno que oscila entre un 14%-16%, el predio tiene un valor de mercado de 
1179,66 dólares por metro cuadrado, la empresa promotora adquirió el terreno en 680.000 
dólares en tanto el precio por metro cuadrado que se pagó es de  1074,25 dólares, algo inferior  
del promedio obtenido del análisis residual. Es decir que la empresa promotora logró obtener el 
terreno con un precio de oportunidad, por sus excelentes cualidades descritas en el capítulo 
referente al análisis del componente arquitectónico, en tema de ubicación. 
4.12.3  COSTOS  DIRECTOS 
En el análisis constructivo del proyecto, la incidencia de los costos directos sobre el costo total del 
proyecto es del 59% con un valor de 2´637.222 dólares. 
Dentro de los costos directos los rubros que presentan mayor incidencia son los de estructura y 
albañilería con un porcentaje de 34% y 13% respectivamente. 
En la parte de anexos se describen los detalles de los componentes de rubros generales que se 
señalan a continuación. 
CUADRO DE COSTOS DIRECTOS 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTO % 
01CD OBRAS PRELIMINARES $ 45.160,00 1,7% 
02CD MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 58.787,00 2,2% 
03CD ESTRUCTURA $ 905.303,00 34,3% 
04CD ALBAÑILERIA  $ 343.294,00 13,0% 
05CD GYPSUM $ 87.338,00 3,3% 
06CD CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA $ 254.617,00 9,7% 
07CD INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 162.800,00 6,2% 
08CD INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 164.644,00 6,2% 
09CD RECUBRIMIENTOS $ 54.069,00 2,1% 
010CD EQUIPOS $ 194.379,00 7,4% 
011CD CONTRATOS $ 202.136,00 7,7% 
012CD DECORACION HALL INTERIOR $ 5.000,00 0,2% 
013CD ACABADOS OBRA EXTERIOR $ 25.489,00 1,0% 
014CD GENERALES DE OBRA $ 128.806,00 4,9% 
015CD ENTREGA $ 5.400,00 0,2% 
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 2.637.222,00 100% 
 
Tabla 4-12: Costos directos 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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Gráfico 4-4: Resumen de Costos directos 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
4.12.4  COSTOS  INDIRECTOS 
En el análisis constructivo del proyecto, la incidencia de los costos indirectos sobre el costo total 
del proyecto es del 26% con un valor de 1´148.862  dólares. 
 En la parte de anexos se describen los detalles de los componentes de rubros generales que se 
señalan a continuación. 
COSTOS INDIRECTOS 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTO % 
01CI ESTUDIOS $ 39.970,00 3,9% 
02CI HONORARIOS X CONSTRUCCION $ 566.956,00 54,9% 
03CI PUBLICIDAD, PRENSA Y VENTAS $ 320.665,00 31,1% 
04CI TASAS E IMPUESTOS DE APROBACIÓN $ 78.811,00 7,6% 
05CI PLUSVALIAS $ 25.460,00 2,5% 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 1.031.862,00 100,0% 
 
Tabla 4-13: Tabla de costos indirectos 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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Gráfico 4-5: Resumen de costos indirectos 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
La incidencia mayoritaria de rubros que componen los costos indirectos de la construcción son los 
percibidos por los honorarios de construcción que corresponden al 55% y el valor correspondiente 
a la publicidad, y ventas que representa el 31% tal como se muestra en la gráfica anterior. 
4.12.5  CRONOGRAMA  DE  LAS  FASES  DEL  PROYECTO 
A continuación se detalla el esquema distribuido en meses de las fases que contempla el proyecto 
Avedis desde su iniciación hasta su posterior entrega y cierre. 
OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 MESES
AÑO 2013
CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO AVEDIS
AÑO 2011
4 MESES
AÑO 2012
3 MESES
ENTREGA Y CIERRE
EJECUCION DE OBRA
PLANIFICACION
PROMOCION Y VENTAS
18 MESES
 
Gráfico 4-6: Cronograma Fases del proyecto 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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CAPITULO VALOR (USD) % AVANCE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 SUBTOTAL % AVANCE
PRELIMINARES $ 45.160,46 $ 45.160,46 $ 45.160,46
100,00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 58.786,76 $ 26.454,04 $ 20.575,36 $ 11.757,35 $ 58.786,76
45,00% 35,00% 20,00%
ESTRUCTURA $ 905.303,00 $ 135.795,45 $ 226.325,75 $ 90.530,30 $ 90.530,30 $ 90.530,30 $ 90.530,30 $ 45.265,15 $ 45.265,15 $ 45.265,15 $ 45.265,15 $ 905.303,00
15,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
ALBAÑILERIA BASICA $ 343.293,95 $ 17.164,70 $ 17.164,70 $ 34.329,39 $ 68.658,79 $ 68.658,79 $ 34.329,39 $ 17.164,70 $ 17.164,70 $ 17.164,70 $ 17.164,70 $ 17.164,70 $ 17.164,70 $ 343.293,95
5,00% 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
GYPSUM (CONTRATO) $ 87.337,73 $ 34.935,09 $ 17.467,55 $ 17.467,55 $ 8.733,77 $ 8.733,77 $ 87.337,73
40,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
CARPINTERIA $ 254.617,10 $ 76.385,13 $ 50.923,42 $ 38.192,57 $ 38.192,57 $ 12.730,86 $ 12.730,86 $ 12.730,86 $ 12.730,86 $ 254.617,10
30,00% 20,00% 15,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 162.800,40 $ 48.840,12 $ 8.140,02 $ 8.140,02 $ 8.140,02 $ 8.140,02 $ 8.140,02 $ 8.140,02 $ 8.140,02 $ 8.140,02 $ 5.426,68 $ 5.426,68 $ 5.426,68 $ 5.426,68 $ 5.426,68 $ 5.426,68 $ 5.426,68 $ 5.426,68 $ 5.426,68 $ 162.800,40
100% 30,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 100%
INSTALACIONES SANITARIAS (CONTRATO)$ 110.000,00 $ 33.000,00 $ 2.750,00 $ 2.750,00 $ 2.750,00 $ 2.750,00 $ 2.750,00 $ 2.750,00 $ 2.750,00 $ 2.750,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 110.000,00
30,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
SANITARIOS Y GRIFERIAS $ 54.644,26 90% $ 16.393,28 $ 10.928,85 $ 10.928,85 $ 8.196,64 $ 8.196,64 $ 54.644,26 90%
30,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%
RECUBRIMIENTOS $ 54.069,21 $ 2.703,46 $ 5.406,92 $ 8.110,38 $ 5.406,92 $ 5.406,92 $ 5.406,92 $ 5.406,92 $ 5.406,92 $ 5.406,92 $ 5.406,92 $ 54.069,21
5,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
80% 80%
EQUIPAMIENTO $ 194.378,55 $ 38.875,71 $ 58.313,57 $ 19.437,86 $ 7.775,14 $ 7.775,14 $ 7.775,14 $ 7.775,14 $ 7.775,14 $ 7.775,14 $ 7.775,14 $ 7.775,14 $ 7.775,14 $ 7.775,14 $ 194.378,55
20,00% 30,00% 10,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
CONTRATOS $ 202.135,98 $ 40.427,20 $ 20.213,60 $ 20.213,60 $ 40.427,20 $ 8.983,82 $ 8.983,82 $ 8.983,82 $ 8.983,82 $ 8.983,82 $ 8.983,82 $ 8.983,82 $ 8.983,82 $ 8.983,82 $ 202.135,98
70% 20% 10% 10% 20,00% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 70%
DECORACION HALL PRINCIPAL $ 5.000,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 5.000,00
50,00% 50,00%
 
ACABADOS DE OBRA EXTERIOR $ 25.489,18 60% $ 10.195,67 $ 5.097,84 $ 3.398,56 $ 3.398,56 $ 3.398,56 $ 25.489,18 60%
40,00% 20,00% 13,33% 13,33% 13,33%
ENTREGA $ 5.400,00 $ 2.700,00 $ 2.700,00 $ 5.400,00
50,00% 50,00%
50% 50%
GASTOS GENERALES DE OBRA $ 128.806,11 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 6.440,31 $ 128.806,11
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
TOTAL $ 2.637.222,69 $ 2.637.222,69 0%
Valor Parcial $ 78.054,81 $ 60.015,67 $ 205.583,23 $ 243.656,07 $ 107.860,63 $ 125.025,32 $ 163.901,03 $ 182.617,22 $ 209.781,43 $ 170.905,72 $ 166.973,95 $ 178.347,85 $ 121.253,30 $ 129.825,22 $ 133.482,20 $ 91.993,80 $ 89.757,39 $ 64.396,05 $ 69.058,92 $ 44.732,87
Valor Acumulado $ 78.054,81 $ 138.070,48 $ 343.653,71 $ 587.309,78 $ 695.170,41 $ 820.195,73 $ 984.096,76 $ 1.166.713,98 $ 1.376.495,41 $ 1.547.401,13 $ 1.714.375,07 $ 1.892.722,92 $ 2.013.976,22 $ 2.143.801,44 $ 2.277.283,65 $ 2.369.277,45 $ 2.459.034,84 $ 2.523.430,89 $ 2.592.489,82 $ 2.637.222,69
% Parcial 2,96% 2,28% 7,80% 9,24% 4,09% 4,74% 6,21% 6,92% 7,95% 6,48% 6,33% 6,76% 4,60% 4,92% 5,06% 3,49% 3,40% 2,44% 2,62% 1,70%
% Acumulado 2,96% 5,24% 13,03% 22,27% 26,36% 31,10% 37,32% 44,24% 52,19% 58,68% 65,01% 71,77% 76,37% 81,29% 86,35% 89,84% 93,24% 95,69% 98,30% 100,00%
COSTOS DIRECTOS
CRONOGRAMA VALORADO DE CONSTRUCCIÓN 
Tabla 4-14: Cronograma Valorado de Costos Directos 
Revisado por: Dpto. de presupuestos Uribe & Schwarzkopf 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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CAPITULO VALOR (USD) % AVANCE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 SUBTOTAL % AVANCE
ESTUDIOS $ 39.969,78 $ 3.996,98 $ 3.996,98 $ 3.996,98 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 1.645,81 $ 39.969,78
40% 10,00% 10,00% 10,00% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 40%
 
HONORARIOS $ 566.955,59 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 28.347,78 $ 566.955,59
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
PUBLICIDAD, PRENSA Y VENTAS $ 320.665,36 30% $ 32.066,54 $ 32.066,54 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 14.251,79 $ 320.665,36 30%
10,00% 10,00% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44%
TASAS E IMPUESTOS $ 78.811,92 $ 23.643,57 $ 7.881,19 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 2.627,06 $ 78.811,92
30,00% 10,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
20% 20%
PLUSVALIAS $ 25.460,00 $ 10.184,00 $ 2.546,00 $ 2.546,00 $ 2.546,00 $ 2.546,00 $ 2.546,00 $ 2.546,00 $ 25.460,00
40,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
TERRENO $ 680.000,00 $ 680.000,00 $ 680.000,00
100%
TOTAL $ 1.711.862,64 $ 1.711.862,64 0%
Valor Parcial $ 88.054,87 $ 72.292,48 $ 49.223,61 $ 46.872,45 $ 46.872,45 $ 46.872,45 $ 46.872,45 $ 46.872,45 $ 46.872,45 $ 46.872,45 $ 46.872,45 $ 46.872,45 $ 46.872,45 $ 57.056,45 $ 49.418,45 $ 49.418,45 $ 49.418,45 $ 49.418,45 $ 49.418,45 $ 729.418,45
Valor Acumulado $ 88.054,87 $ 160.347,35 $ 209.570,97 $ 256.443,42 $ 303.315,87 $ 350.188,32 $ 397.060,77 $ 443.933,22 $ 490.805,67 $ 537.678,12 $ 584.550,58 $ 631.423,03 $ 678.295,48 $ 735.351,93 $ 784.770,38 $ 834.188,83 $ 883.607,28 $ 933.025,73 $ 982.444,19 $ 1.711.862,64
% Parcial 5,14% 4,22% 2,88% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 3,33% 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 42,61%
% Acumulado 5,14% 9,37% 12,24% 14,98% 17,72% 20,46% 23,19% 25,93% 28,67% 31,41% 34,15% 36,89% 39,62% 42,96% 45,84% 48,73% 51,62% 54,50% 57,39% 100,00%
COSTOS INDIRECTOS + TERRENO
CRONOGRAMA VALORADO DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
CAPITULO VALOR (USD) % AVANCE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 SUBTOTAL % AVANCE
TOTAL $ 4.349.085,32 $ 4.349.085,32 0%
Valor Parcial $ 166.109,68 $ 132.308,15 $ 254.806,84 $ 290.528,53 $ 154.733,08 $ 171.897,77 $ 210.773,48 $ 229.489,67 $ 256.653,88 $ 217.778,17 $ 213.846,40 $ 225.220,30 $ 168.125,75 $ 186.881,67 $ 182.900,65 $ 141.412,25 $ 139.175,84 $ 113.814,51 $ 118.477,37 $ 774.151,32
Valor Acumulado $ 166.109,68 $ 298.417,83 $ 553.224,67 $ 843.753,20 $ 998.486,28 $ 1.170.384,05 $ 1.381.157,53 $ 1.610.647,20 $ 1.867.301,08 $ 2.085.079,25 $ 2.298.925,65 $ 2.524.145,95 $ 2.692.271,70 $ 2.879.153,37 $ 3.062.054,03 $ 3.203.466,28 $ 3.342.642,12 $ 3.456.456,63 $ 3.574.934,00 $ 4.349.085,32
% Parcial 3,82% 3,04% 5,86% 6,68% 3,56% 3,95% 4,85% 5,28% 5,90% 5,01% 4,92% 5,18% 3,87% 4,30% 4,21% 3,25% 3,20% 2,62% 2,72% 17,80%
% Acumulado 3,82% 6,86% 12,72% 19,40% 22,96% 26,91% 31,76% 37,03% 42,94% 47,94% 52,86% 58,04% 61,90% 66,20% 70,41% 73,66% 76,86% 79,48% 82,20% 100,00%
CRONOGRAMA VALORADO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTOS TOTALES
Tabla 4-15: Cronograma Valorado de Costos Indirectos + Terreno 
Revisado por: Dpto. de presupuestos U&S. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 
Tabla 4-16: Cronograma Valorado de Costos Totales 
Revisado por: Dpto. de presupuestos U&S. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
 
Gráfico 4-7: Flujo de Egresos Parciales y Acumulados 
Revisado por: Dpto. de presupuestos U&S. 
Elaborado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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4.13 CONCLUSIONES 
El proyecto cumple con todas las normas técnicas de planificación  e  ingeniería, estipuladas en las 
normas, reglamentos y documentos que rigen la construcción, optimizando el uso de suelo 
permitido, conforme el informe de regulación metropolitana. 
 
Avedis propone una  arquitectura de las líneas sencillas, volúmenes limpios y geometrías bien 
definidas, con colores y materiales amigables, característicos de la empresa que los promociona 
conjugando un estilo  arquitectónico contemporáneo y sencillo en un edifico elegante  y 
distinguido. 
 
El costo de Avedis es de $4´349.084 dólares costo formado de la incidencia de costos directos en 
un 61% de costos indirectos en un 24% y el terreno con una incidencia del 15%  
 
El edifico Avedis en su análisis de costos determina que la incidencia del terreno frente a los costos 
totales del proyecto representa el 15%, valor superior al comúnmente validado para otros 
sectores de la ciudad de Quito, sin embargo la alta incidencia de éste valor ha sido uno de los 
factores por lo que los precios de comercialización se incrementen en éstos sectores, sin embargo 
es necesario mencionar que en el mercado, se han combinado, tanto  precios con especulación, 
generando, que varios de los precios  de comercialización se instalen en valores aún más altos, con 
un promedio de 1542 dólares el metro cuadrado tal y como se señala en el método residual 
desarrollado en éste capítulo. 
 
Por la incidencia de sus costos al igual que la competencia,  Avedis posee  un alto costo de 
construcción por  metro cuadrado de área útil, por tal motivo y conforme las exigencias del 
mercado Avedis sale a la venta con un precio inicial de 1380 dólares por metro cuadrado para 
cumplir con los objetivos de rentabilidad que tiene el promotor y que busca alcanzar un mínimo 
del 20% de rentabilidad.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDIFICIO AVEDIS 
 
 
  MDI, 2012 
 
 
 
 
      
CAPITULO 5 
ESTRATEGIA COMERCIAL 
GABRIEL   ARAUJO -  ESTRATEGIA  COMERCIAL 
 
EDIFICIO AVEDIS 
82 
5 ESTRATEGIA COMERCIAL 
En éste capítulo se va desarrollar información acerca de la concepción  del proyecto, su campaña 
de comercialización, se va  a determinar las estrategias de ventas utilizadas, así como las de  
marketing y mercadeo, se conocerán los precios, en relación a la competencia directa, las formas 
de pago, la publicidad y sus medios, promociones de ventas, cronogramas y conclusiones. 
5.1 VENTAS Y PROMOCIÓN 
Avedis fue pensado como solución habitacional para un nivel económico medio alto, entre las 
principales características del proyecto destaca su excelente ubicación y cercanía a importantes 
áreas verdes, áreas comerciales, de servicio y entretenimiento, su diseño sobrio y distinguido, 
acompañado además de la garantía de confianza que promueve el grupo desarrollador, como una 
de las marcas mejor posicionadas en el mercado, sinónimo de cumplimiento y garantía, ha 
generado muy buena aceptación y participación en el mercado. 
El origen armenio  del nombre Avedis significa “el que trae buenas noticias”. Partiendo de éste 
concepto se trabajó en un proyecto que mimetizara todas las necesidades buscadas por la 
demanda para el nivel económico identificado, en soluciones habitacionales con diseños 
exclusivos y metrajes accesibles para los clientes de éste mercado. De ésta manera se tradujo en 
una buena noticia que Avedis desarrollara un proyecto habitacional dedicado a lo que busca la 
gente, y así se lo percibió pues sus ventas han significado una muy buena participación en el 
mercado. 
Uribe & Schwarzkopf, empresa promotora de Avedis, por su amplia trayectoria en el campo 
inmobiliario,  desarrolla su propio proceso de venta de los inmuebles, en razón de su muy buena 
experiencia en el desarrollo de proyectos anteriores que han cumplido  siempre con los plazos, 
tanto como de ejecución como de entrega de los proyectos,  dentro de los cronogramas ofrecidos 
a sus clientes. 
5.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 
La empresa constructora se planteó como objetivo vender los 45 departamentos y los 4 locales 
comerciales  en un periodo de 18 meses, con la finalidad de además de financiar la fase de 
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ejecución para  de la construcción de Avedis, iniciar la nueva compra de un terreno cercano para 
iniciar un nuevo proyecto. 
Conforme el análisis de absorción efectuado en el capítulo referente  al estudio de mercado, se 
desprende que Avedis tiene una absorción mensual de 3 a 4 unidades  y hasta el momento se ha 
vendido el 80 % de la totalidad del edificio en tanto el periodo establecido para la fase de ventas 
cumplirá con las expectativas de comercialización buscadas por el grupo promotor. 
5.3 ESTRATEGIA DE VENTAS Y PRECIOS 
En la fase de estudio de mercado y del análisis del método residual  se tiene que el precio 
promedio de venta por metro cuadrado en vivienda  es de 1523 dólares y el precio establecido por 
la empresa promotora para Avedis estableció un precio inicial de 1380 dólares es decir 143 dólares 
menos que la competencia que representa el 9,38 % por debajo del precio promedio del mercado. 
 
 
Gráfico 5-1: Precios de Venta por M2 de vivienda 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
El  precio inicial de venta es el más bajo de la competencia y es utilizado como estrategia comercial 
para captar mayoritariamente el mercado, la estrategia de precios consistirá en un aumento de los 
precios de los inmuebles por su ubicación es decir que aquellos situados en los pisos bajos 
conservarán el valor inicial de ventas y una vez que su ubicación ascienda en los distintos niveles 
su precio también aumentará progresivamente. 
 $1523 
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El precio de  1380 dólares por metro cuadrado únicamente representa el  valor x metro cuadrado 
de vivienda, mas no representa el valor  de estacionamientos que es de 9.000 dólares para un área 
promedio de 12.50 m2 y de 2250 dólares para bodega con un área promedio de 3 m2. 
 
Según el estudio de mercado, Avedis cuenta con una absorción de 3,70 departamentos mensuales 
es decir que las ventas iniciales serán comercializadas en planos, esto se da por la confianza y 
respaldo que la gente percibe por la marca promotora, que hace que gran parte de los inmuebles 
adquiridos sean concebidos como inversión en tal manera las personas buscan adquirir  el bien a 
precios de lanzamiento en planos. 
 
Sin embargo la diferenciación de precios no se verá aumentada una vez avance la obra, pues lo 
que la empresa promotora busca es vender rápidamente la mayor cantidad de unidades para 
financiar la ejecución y disminuir riegos, e iniciar un nuevo proyecto, la estrategia de 
diferenciación en los precios de venta para los departamentos en cambio se dará en función de su 
ubicación, es decir que aquellos ubicados en los primeros pisos valdrán menos  y aquellos 
ubicados en  niveles superiores incrementarán el precio en  2%  cada dos pisos respectivamente. 
 
El costo de los locales comerciales que tiene Avedis es 2247 dólares, 145 dólares por debajo del 
promedio de la competencia la idea es también captar el mercado para comercios que posee gran 
demanda en el sector, todos los locales mantendrán el mismo precio de venta. 
 
Gráfico 5-2: Precios de Venta por M2 de comercio 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 $2392 
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La lista de precios que se presenta a continuación corresponde a los precios de cada uno de los 
inmuebles de acuerdo a su ubicación por nivel, denominación, tipología, áreas parciales y áreas 
totales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 LOCAL 29,00 29,00 2.247,00$                   9.000,00$                74.163,00$                   
2 LOCAL 37,20 37,20 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           95.288,40$                   
3 LOCAL 72,00 72,00 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           173.484,00$                
PATIO 14,00
4 LOCAL 92,00 92,00 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           218.424,00$                
PATIO 16,40
31 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.380,00$                   84.415,00$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
32 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.380,00$                   114.840,00$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
33 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.380,00$                   95.217,00$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
34 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.380,00$                   9.000,00$                2.700,00$           137.556,00$                
35 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.380,00$                   9.000,00$                78.000,00$                   
41 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.380,00$                   84.415,00$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
42 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.380,00$                   114.840,00$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
44 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.380,00$                   9.000,00$                2.700,00$           137.556,00$                
45 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.380,00$                   9.000,00$                78.000,00$                   
51 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.407,60$                   85.877,80$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
52 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.407,60$                   116.854,80$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
53 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.407,60$                   96.897,84$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
54 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.407,60$                   9.000,00$                2.700,00$           140.073,12$                
55 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.407,60$                   9.000,00$                79.380,00$                   
61 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.407,60$                   85.877,80$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
62 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.407,60$                   116.854,80$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
64 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.407,60$                   9.000,00$                2.700,00$           140.073,12$                
65 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.407,60$                   9.000,00$                79.380,00$                   
71 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.435,75$                   87.369,86$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
72 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.435,75$                   118.909,90$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
73 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.435,75$                   98.612,30$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
74 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.435,75$                   9.000,00$                2.700,00$           142.640,58$                
75 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.435,75$                   9.000,00$                80.787,60$                   
81 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.435,75$                   87.369,86$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
82 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.435,75$                   118.909,90$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
84 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.435,75$                   9.000,00$                2.700,00$           142.640,58$                
85 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.435,75$                   9.000,00$                80.787,60$                   
91 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.464,47$                   88.891,75$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
92 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.464,47$                   121.006,09$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
93 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.464,47$                   100.361,04$                
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
94 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.464,47$                   9.000,00$                2.700,00$           145.259,39$                
95 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.464,47$                   9.000,00$                82.223,35$                   
101 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.464,47$                   88.891,75$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
102 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.464,47$                   121.006,09$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
104 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.464,47$                   9.000,00$                2.700,00$           145.259,39$                
105 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.464,47$                   9.000,00$                82.223,35$                   
111 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.493,76$                   90.444,09$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
112 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.493,76$                   123.144,22$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
113 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.493,76$                   102.144,76$                
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
114 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.493,76$                   9.000,00$                2.700,00$           147.930,58$                
115 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.493,76$                   9.000,00$                83.687,82$                   
121 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.493,76$                   90.444,09$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
122 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.493,76$                   123.144,22$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
124 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.493,76$                   9.000,00$                2.700,00$           147.930,58$                
125 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.493,76$                   9.000,00$                83.687,82$                   
9.000,00$                9.000,00$                      
9.000,00$                9.000,00$                      
9.000,00$                9.000,00$                      
A. TOTAL 230,20 30,40 2976,50 115,25 3206,70 1.436,32$          2.305,00$     5.380.176,25$    
PROMEDIO PROMEDIO
VALOR 
BODEGA
MEZANINE 
N+3.40
AREA RECREATIVA
PISO 3 
N+6.40
PISO 4 
N+9.40
PISO 5 
N+12.40
PISO 6 
N+15.40
PISO 7 
N+18.40
PISO 8 
N+21.40
PISO 9 
N+24.40
PISO 10 
+27.40
PISO 11 
N+30.40
PISO 12 
N+33.40
PLANTA BAJA 
N+0.20
NIVEL NUMERO
TIPO Y 
DENOMINACIÓN
A.PARCIAL 
LOCALES
A.PARCIAL 
PATIOS
A.PARCIAL 
DPTOS.
A.PARCIAL 
TERRAZAS
AREA TOTAL VALOR POR M2 VALOR 
TERRAZA
PRECIO FINAL
VALOR 
PARQUEADERO 
GABRIEL   ARAUJO -  ESTRATEGIA  COMERCIAL 
 
EDIFICIO AVEDIS 
86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 LOCAL 29,00 29,00 2.247,00$                   9.000,00$                74.163,00$                   
2 LOCAL 37,20 37,20 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           95.288,40$                   
3 LOCAL 72,00 72,00 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           173.484,00$                
PATIO 14,00
4 LOCAL 92,00 92,00 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           218.424,00$                
PATIO 16,40
31 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.380,00$                   84.415,00$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
32 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.380,00$                   114.840,00$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
33 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.380,00$                   95.217,00$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
34 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.380,00$                   9.000,00$                2.700,00$           137.556,00$                
35 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.380,00$                   9.000,00$                78.000,00$                   
41 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.380,00$                   84.415,00$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
42 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.380,00$                   114.840,00$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
44 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.380,00$                   9.000,00$                2.700,00$           137.556,00$                
45 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.380,00$                   9.000,00$                78.000,00$                   
51 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.407,60$                   85.877,80$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
52 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.407,60$                   116.854,80$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
53 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.407,60$                   96.897,84$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
54 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.407,60$                   9.000,00$                2.700,00$           140.073,12$                
55 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.407,60$                   9.000,00$                79.380,00$                   
61 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.407,60$                   85.877,80$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
62 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.407,60$                   116.854,80$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
64 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.407,60$                   9.000,00$                2.700,00$           140.073,12$                
65 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.407,60$                   9.000,00$                79.380,00$                   
71 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.435,75$                   87.369,86$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
72 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.435,75$                   118.909,90$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
73 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.435,75$                   98.612,30$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
74 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.435,75$                   9.000,00$                2.700,00$           142.640,58$                
75 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.435,75$                   9.000,00$                80.787,60$                   
81 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.435,75$                   87.369,86$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
82 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.435,75$                   118.909,90$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
84 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.435,75$                   9.000,00$                2.700,00$           142.640,58$                
85 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.435,75$                   9.000,00$                80.787,60$                   
91 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.464,47$                   88.891,75$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
92 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.464,47$                   121.006,09$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
93 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.464,47$                   100.361,04$                
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
94 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.464,47$                   9.000,00$                2.700,00$           145.259,39$                
95 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.464,47$                   9.000,00$                82.223,35$                   
101 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.464,47$                   88.891,75$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
102 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.464,47$                   121.006,09$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
104 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.464,47$                   9.000,00$                2.700,00$           145.259,39$                
105 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.464,47$                   9.000,00$                82.223,35$                   
111 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.493,76$                   90.444,09$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
112 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.493,76$                   123.144,22$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
113 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.493,76$                   102.144,76$                
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
114 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.493,76$                   9.000,00$                2.700,00$           147.930,58$                
115 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.493,76$                   9.000,00$                83.687,82$                   
121 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.493,76$                   90.444,09$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
122 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.493,76$                   123.144,22$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
124 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.493,76$                   9.000,00$                2.700,00$           147.930,58$                
125 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.493,76$                   9.000,00$                83.687,82$                   
9.000,00$                9.000,00$                      
9.000,00$                9.000,00$                      
9.000,00$                9.000,00$                      
A. TOTAL 230,20 30,40 2976,50 115,25 3206,70 1.436,32$          2.305,00$     5.380.176,25$    
PROMEDIO PROMEDIO
VALOR 
BODEGA
MEZANINE 
N+3.40
AREA RECREATIVA
PISO 3 
N+6.40
PISO 4 
N+9.40
PISO 5 
N+12.40
PISO 6 
N+15.40
PISO 7 
N+18.40
PISO 8 
N+21.40
PISO 9 
N+24.40
PISO 10 
+27.40
PISO 11 
N+30.40
PISO 12 
N+33.40
PLANTA BAJA 
N+0.20
NIVEL NUMERO
TIPO Y 
DENOMINACIÓN
A.PARCIAL 
LOCALES
A.PARCIAL 
PATIOS
A.PARCIAL 
DPTOS.
A.PARCIAL 
TERRAZAS
AREA TOTAL VALOR POR M2 VALOR 
TERRAZA
PRECIO FINAL
VALOR 
PARQUEADERO 
1 LOCAL 29,00 29,00 2.247,00$                   9.000,00$                74.163,00$                   
2 LOCAL 37,20 37,20 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           95.288,40$                   
3 LOCAL 72,00 72,00 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           173.484,00$                
PATIO 14,00
4 LOCAL 92,00 92,00 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           218.424,00$                
PATIO 16,40
31 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.380,00$                   84.415,00$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
32 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.380,00$                   114.840,00$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
33 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.380,00$                   95.217,00$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
34 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.380,00$                   9.000,00$                2.700,00$           137.556,00$                
35 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.380,00$                   9.000,00$                78.000,00$                   
41 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.380,00$                   84.415,00$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
42 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.380,00$                   114.840,00$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
44 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.380,00$                   9.000,00$                2.700,00$           137.556,00$                
45 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.380,00$                   9.000,00$                78.000,00$                   
51 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.407,60$                   85.877,80$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
52 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.407,60$                   116.854,80$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
53 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.407,60$                   96.897,84$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
54 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.407,60$                   9.000,00$                2.700,00$           140.073,12$                
55 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.407,60$                   9.000,00$                79.380,00$                   
61 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.407,60$                   85.877,80$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
62 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.407,60$                   116.854,80$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
64 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.407,60$                   9.000,00$                2.700,00$           140.073,12$                
65 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.407,60$                   9.000,00$                79.380,00$                   
71 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.435,75$                   87.369,86$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
72 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.435,75$                   118.909,90$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
73 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.435,75$                   98.612,30$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
74 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.435,75$                   9.000,00$                2.700,00$           142.640,58$                
75 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.435,75$                   9.000,00$                80.787,60$                   
81 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.435,75$                   87.369,86$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
82 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.435,75$                   118.909,90$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
84 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.435,75$                   9.000,00$                2.700,00$           142.640,58$                
85 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.435,75$                   9.000,00$                80.787,60$                   
91 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.464,47$                   88.891,75$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
92 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.464,47$                   121.006,09$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
93 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.464,47$                   100.361,04$                
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
94 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.464,47$                   9.000,00$                2.700,00$           145.259,39$                
95 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.464,47$                   9.000,00$                82.223,35$                   
101 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.464,47$                   88.891,75$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
102 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.464,47$                   121.006,09$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
104 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.464,47$                   9.000,00$                2.700,00$           145.259,39$                
105 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.464,47$                   9.000,00$                82.223,35$                   
111 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.493,76$                   90.444,09$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
112 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.493,76$                   123.144,22$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
113 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.493,76$                   102.144,76$                
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
114 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.493,76$                   9.000,00$                2.700,00$           147.930,58$                
115 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.493,76$                   9.000,00$                83.687,82$                   
121 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.493,76$                   90.444,09$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
122 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.493,76$                   123.144,22$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
124 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.493,76$                   9.000,00$                2.700,00$           147.930,58$                
125 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.493,76$                   9.000,00$                83.687,82$                   
9.000,00$                9.000,00$                      
9.000,00$                9.000,00$                      
9.000,00$                9.000,00$                      
A. TOTAL 230,20 30,40 2976,50 115,25 3206,70 1.436,32$          2.305,00$     5.380.176,25$    
PROMEDIO PROMEDIO
VALOR 
BODEGA
MEZANINE 
N+3.40
AREA RECREATIVA
PISO 3 
N+6.40
PISO 4 
N+9.40
PISO 5 
N+12.40
PISO 6 
N+15.40
PISO 7 
N+18.40
PISO 8 
N+21.40
PISO 9 
N+24.40
PISO 10 
+27.40
PISO 11 
N+30.40
PISO 12 
N+33.40
PLANTA BAJA 
N+0.20
NIVEL NUMERO
TIPO Y 
DENOMINACIÓN
A.PARCIAL 
LOCALES
A.PARCIAL 
PATIOS
A.PARCIAL 
DPTOS.
A.PARCIAL 
TERRAZAS
AREA TOTAL VALOR POR M2 VALOR 
TERRAZA
PRECIO FINAL
VALOR 
PARQUEADERO 
Tabla 5-1: Cuadro de precios Avedis 
Elaborado por: Gabriel raujo. 
MDI, 2012 
 
GABRIEL   ARAUJO -  ESTRATEGIA  COMERCIAL 
 
EDIFICIO AVEDIS 
87 
5.4 FORMAS DE PAGO 
El grupo promotor ha establecido los siguientes porcentajes  de pago ya sea para  la adquisición de 
vivienda o de los locales comerciales.  
 
- El 10% para reserva del inmueble en el primer mes de compra 
 
- 30% de entrada en 17 cuotas (Fase de ventas, antes de la entrega) 
 
- 60% restante a la entrega del inmueble, mediante el financiamiento con crédito hipotecario que 
escoja el cliente que puede ser a través del IESS, cooperativas de policía, ISSFA u otras 
instituciones financieras del mercado local.  
 
Es importante mencionar que el bajo interés (9%) con que el Instituto de seguridad social a través 
de su entidad bancaria el Biess, otorga los créditos hipotecarios para acceso de vivienda, ha dado 
lugar a un importante incremento en el  acceso a los créditos, que ha impulsado de manera 
importante el sector de la construcción, en tanto las facilidades que se dan a los compradores 
deberá guardan concordancia con  éste tipo de créditos que cada vez mas predominan en el 
mercado. 
5.5 MEDIOS PUBLICITARIOS 
La empresa promotora realiza su propia comercialización y promoción para la venta de los  
inmuebles, y los costos percibididos  para éste finalidad se incluyen dentro del presupuesto como 
parte de los costos indirectos. 
Entre los rubros más significativos que se presupuestaron en la etapa de publicidad se encuentran: 
 La realización de la oficina de ventas en sitio con un costo de $21.280 dólares y que 
corresponde al 21 % del valor total.  
 La colocación de vallas publicitarias con un costo de $16.800 dólares que representan el 
17% del costo total. 
 El proyecto ha sido publicitado en medios de comunicación y para éste efecto se utilizó 
$16800 dólares que también corresponden al 17% del costo total. 
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 Se colocó publicidad también en medios impresos y se utilizó para éste fin $8000 dólares 
que representan el 8 % del valor total. 
Como se puede evidenciar en el siguiente cuadro el proyecto Avedis plantea una estrategia de 
publicidad bastante consistente con la finalidad de utilizar la mayor cantidad de medios 
disponibles para captar la mayor cantidad de mercado que sea posible, en tanto,  el valor para la 
publicidad es el 10% del total de costos indirectos, con un valor de $101.260 dólares. 
La campaña  de publicidad y promoción tiene como objetivo la captación de compradores que 
logren percibir en Avedis una muy buena alternativa para adquirir una vivienda es por esa razón 
que luego de 10 meses de haberse iniciado la fase de ventas solo resta por comercializar el 20 %  
del edificio. La empresa promotora siempre ha utilizado la mayor cantidad de medios para 
visibilizarse en los distintos mercados, con la finalidad de cada vez mas ir ganando mejor 
posicionamiento  frente a su competencia. 
DESCRIPCIÓN COSTO %
OFICINA DE VENTAS $ 21.280 21%
VALLAS PUBLICITARIAS $ 16.800 17%
PAPELERIA Y COPIAS $ 3.920 4%
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN $ 16.800 17%
MAQUETAS $ 4.000 4%
PUBLICIDAD IMPRESA $ 8.000 8%
SUMINISTROS DE OFICINA $ 800 1%
CAFETERIA Y LIMPIEZA $ 800 1%
AGUA POTABLE $ 800 1%
ENERGÍA ELÉCTRICA $ 800 1%
TELEFONO $ 2.527 2%
INTERNET $ 1.600 2%
GUARDIANIA $ 8.968 9%
PINTURA DE CERRAMIENTOS Y OTROS $ 5.600 6%
ESTRUCTURAS METALICAS PARA VALLAS Y ROTULOS $ 5.600 6%
GASTOS NO DEDUCIBLES $ 1.000 1%
VARIOS PUBLICIDAD (2%) $ 1.966 2%
PUBLICIDAD $ 101.260 100%
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
 
Tabla 5-2: Presupuesto de Publicidad 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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5.6 PROMOCIÓN EN VENTAS 
La empresa promotora por su fidelidad y forma de pago ofrece a sus clientes el siguiente 
descuento para la adquisición de los inmuebles: 
 
 Un 8% de descuento si el pago se realiza de contado.  
5.7 PUBLICIDAD 
La empresa promotora promueve su propia publicidad para las campañas promocionales de sus 
proyectos, y ésta misma es la encargada de llevar a cabo todos los materiales e instrumentos para 
captación de clientes. 
Para la publicidad de Avedis se utilizaron: 
 Vallas publicitarias 
 
Ilustración 5-1: Valla publicitaria  
Ubicada en el proyecto  Av. 6 de Diciembre y Pasaje el Jardín 
Elaborado por: Departamento de  Publicidad U&S. 
MDI, 2012 
 
 
GABRIEL   ARAUJO -  ESTRATEGIA  COMERCIAL 
 
EDIFICIO AVEDIS 
90 
 Brochure que se entrega a los clientes en la oficina de ventas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 5-2: Brochure para publicidad de Avedis   
Elaborado por: Departamento de  Publicidad U&S. 
MDI, 2012 
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 Publicaciones impresas en revistas como el Portal, A bordo, Cosas y diario el Comercio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 5-3: Publicación impresa en revista a Bordo.   
Elaborado por: Departamento de  Publicidad U&S. 
MDI, 2012 
 
Ilustración 5-4: Publicación impresa en revista el Portal.   
Elaborado por: Departamento de  Publicidad U&S. 
MDI, 2012 
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Ilustración 5-5: Publicación  impresas  en diario el Comercio  y revista Cosas 
Elaborado por: Departamento de  Publicidad U&S. 
MDI, 2012 
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5.8 CONTRATOS Y GARANTÍAS 
Una vez se haya firmado el contrato de compra – venta, el propietario recibirá la siguiente 
documentación: 
 Plano del inmueble con sus respectivas dimensiones y áreas. 
 Lista del cuadro de acabados del departamento o local comercial. 
 Número de estacionamiento y bodega asignada. 
 Documento que constituye la garantía legal para el comprador sobre la adquisición que 
realizó y con las características ofrecidas en el proyecto.  
 Certificado de gravámenes actualizado para dar constancia que el terreno en donde se 
realiza el proyecto esté libre de prohibiciones o impedimentos legales para su utilización y 
comercialización. 
 Fecha de entrega 
5.9 CRONOGRAMA DE VENTAS  
La empresa promotora se ha planteado como objetivo principal  cumplir con los tiempos de 
entrega establecidos en el gráfico de la fase de ventas explicado en el capítulo componente 
arquitectónico, de tal manera el cronograma de fases que se efectúa sigue éstos parámetros 
iniciales previstos. 
El análisis original de los flujos estableciendo un ritmo de ventas similar permite determinar una 
base de comprensión de los flujos requeridos en condiciones comparables de ventas mensuales, si 
en la venta real es posible mejorar éste ritmo de ventas entonces al comparar con ésta tabla 
sabremos cómo manejar nuestros ingresos conforme el avance de la obra puesto que a partir de 
éstos cuadros se logra definir los momentos de inversión máximos del proyecto que será explicado 
a mas detalle en el capítulo financiero. 
 
A continuación se detalla el  cronograma valorado de ventas, con las formas de pago antes 
mencionadas y los prorrateos que deben hacerse durante los meses que dura la etapa de 
ejecución de la obra. El valor de ventas total asciende a 5´380.176 dólares, de los cuales se 
percibirá en el mes de entrega de los inmuebles la mayor cantidad y que corresponde al 60 % del 
valor total de cada inmueble vendido a través de los distintos créditos hipotecarios. 
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N° MES VENTA TOTAL
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 3 29.889,87$    5.274,68$      5.274,68$      5.274,68$      5.274,68$      5.274,68$      5.274,68$      5.274,68$      5.274,68$      5.274,68$      5.274,68$         5.274,68$         5.274,68$         5.274,68$         5.274,68$         5.274,68$         5.274,68$         5.274,68$         179.339,21$        298.898,68$        
2 4 29.889,87$    5.604,35$      5.604,35$      5.604,35$      5.604,35$      5.604,35$      5.604,35$      5.604,35$      5.604,35$      5.604,35$         5.604,35$         5.604,35$         5.604,35$         5.604,35$         5.604,35$         5.604,35$         5.604,35$         179.339,21$        298.898,68$        
3 5 29.889,87$    5.977,97$      5.977,97$      5.977,97$      5.977,97$      5.977,97$      5.977,97$      5.977,97$      5.977,97$         5.977,97$         5.977,97$         5.977,97$         5.977,97$         5.977,97$         5.977,97$         5.977,97$         179.339,21$        298.898,68$        
4 6 29.889,87$    6.404,97$      6.404,97$      6.404,97$      6.404,97$      6.404,97$      6.404,97$      6.404,97$         6.404,97$         6.404,97$         6.404,97$         6.404,97$         6.404,97$         6.404,97$         6.404,97$         179.339,21$        298.898,68$        
5 7 29.889,87$    6.897,66$      6.897,66$      6.897,66$      6.897,66$      6.897,66$      6.897,66$         6.897,66$         6.897,66$         6.897,66$         6.897,66$         6.897,66$         6.897,66$         6.897,66$         179.339,21$        298.898,68$        
6 8 29.889,87$    7.472,47$      7.472,47$      7.472,47$      7.472,47$      7.472,47$         7.472,47$         7.472,47$         7.472,47$         7.472,47$         7.472,47$         7.472,47$         7.472,47$         179.339,21$        298.898,68$        
7 9 29.889,87$    8.151,78$      8.151,78$      8.151,78$      8.151,78$         8.151,78$         8.151,78$         8.151,78$         8.151,78$         8.151,78$         8.151,78$         8.151,78$         179.339,21$        298.898,68$        
8 10 29.889,87$    8.966,96$      8.966,96$      8.966,96$         8.966,96$         8.966,96$         8.966,96$         8.966,96$         8.966,96$         8.966,96$         8.966,96$         179.339,21$        298.898,68$        
9 11 29.889,87$    9.963,29$      9.963,29$         9.963,29$         9.963,29$         9.963,29$         9.963,29$         9.963,29$         9.963,29$         9.963,29$         179.339,21$        298.898,68$        
10 12 29.889,87$    11.208,70$       11.208,70$       11.208,70$       11.208,70$       11.208,70$       11.208,70$       11.208,70$       11.208,70$       179.339,21$        298.898,68$        
11 13 29.889,87$       12.809,94$       12.809,94$       12.809,94$       12.809,94$       12.809,94$       12.809,94$       12.809,94$       179.339,21$        298.898,68$        
12 14 29.889,87$       14.944,93$       14.944,93$       14.944,93$       14.944,93$       14.944,93$       14.944,93$       179.339,21$        298.898,68$        
13 15 29.889,87$       17.933,92$       17.933,92$       17.933,92$       17.933,92$       17.933,92$       179.339,21$        298.898,68$        
14 16 29.889,87$       22.417,40$       22.417,40$       22.417,40$       22.417,40$       179.339,21$        298.898,68$        
15 17 29.889,87$       29.889,87$       29.889,87$       29.889,87$       179.339,21$        298.898,68$        
16 18 29.889,87$       44.834,80$       44.834,80$       179.339,21$        298.898,68$        
17 19 29.889,87$       89.669,60$       179.339,21$        298.898,68$        
18 20 119.559,47$    179.339,21$        298.898,68$        
19 21 -$                       
20 22 -$                       
21 23 -$                       
22 24 -$                       
23 25 -$                       
24 26 -$                       
25 27 -$                       
29.889,87$    35.164,55$    40.768,90$    46.746,87$    53.151,85$    60.049,51$    67.521,98$    75.673,76$    84.640,72$    94.604,01$    105.812,71$    118.622,65$    133.567,59$    151.501,51$    173.918,91$    203.808,78$    248.643,58$    427.982,79$    3.228.105,75$    5.380.176,25$    
PERIODO DE VENTAS 18 MESES
INGRESOS
Total
Tabla 5-3: Cronograma Valorado de Ventas 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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Para la realización del cronograma valorado de ventas antes presentado, se establece que para 18 
meses que dura el periodo de la fase de ventas, se prevé que se comercializarán cantidades 
similares de departamentos en cada mes, es por ésta razón que para el desarrollo de la tabla se 
dividió el valor total de las ventas que es $5´380.176 dólares para los 18 meses. 
El primer pago corresponde al 10% del valor por reserva del inmueble, el 30% siguiente se 
prorratea por el numero de meses restantes antes de la fecha de entrega, y la cantidad mayor se 
recuperará tal y como lo muestra la tabla una vez se inicie la fase de entrega ya que a ésta fecha se 
recibirá el 60% del valor del inmueble proveniente de los créditos otorgados al cliente en las 
entidades financieras respectivas. 
5.10 CONCLUSIONES 
El análisis de la comercialización permite verificar si  los flujos percibidos por la fase de ventas 
logran cumplir con los objetivos y metas trazadas por los promotores del proyecto, para garantizar 
la fase de ejecución de la obra para entregar los inmuebles en las fechas planteadas para percibir 
ingresos  con el éxito pretendido del grupo promotor. 
 
Los análisis residuales y el estudio de mercado son los medios mediante los cuales es posible 
determinar un precio por m2 de construcción de la competencia directa para tener referencias de 
comparación valederas que permitan  a la empresa promotora, para  tomar decisiones en cuanto a 
estrategia de comercialización, ya sea por la variación de precios, formas de pago, descuentos y 
promociones con la finalidad de convertirse en principal opción en la decisión de compra de 
inmuebles destinados a satisfacer la demanda de vivienda para la clase económica media alta.  
 
La estrategia de precios se basó principalmente en el aumento porcentual del 2% en el valor del 
inmueble a medida de que su ubicación vaya alcanzando niveles superiores, estableciéndose un 
precio promedio final de  un precio promedio de $ 1.436,32  por m2, por debajo del promedio 
establecido por la competencia que es de $ 1523  por metro cuadrado para vivienda.  
 
Para los locales comerciales se determinó un precio promedio de $ 2247 por m2, sin alza de 
precios para facilitar su comercialización por la gran demanda existente en el sector, valor que se 
encuentra por debajo del promedio que es de $ 2392 por m2. 
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El costo que significa establecer una campaña de publicidad consistente permite generar una 
ventaja competitiva por sobre la competencia, ventaja que se evidencia por los porcentajes de 
ventas alcanzados hasta la fecha restando solo el 20 % de inmuebles por comercializar y restando 
todavía cerca de 5 meses para culminar la fase de ventas establecida, permitiendo avizorar el éxito 
del proyecto con la idea de promover uno nuevo de similares características y de ésta manera ir 
posicionando la marca para captar el mercado. 
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ANALISIS FINANCIERO 
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6 ANÁLISIS   FINANCIERO 
El análisis financiero para el plan de negocios, es de vital importancia porque permite evaluar las 
estrategias para financiar el proyecto con el fin de definir su vialidad. 
 
Para elaborar el plan financiero se utilizará elementos de los capítulos anteriores, tales como 
ingresos definidos por los valores provenientes de las ventas,  y egresos definidos por los  costos 
que posee el proyecto, para determinar un flujo de resultados,  capaz de proporcionar a través de 
sus indicadores financieros de Valor actual Neto (Van) y la Tasa interna de retorno (Tir),  la vialidad 
financiera del proyecto y su respectiva rentabilidad. 
6.1 FLUJO DE CAJA 
Previa a la ejecución de un proyecto inmobiliario es imprescindible, conseguir un flujo de caja 
proveniente de los ingresos y egresos parciales del proyecto, esto permitirá obtener los saldos 
resultados, información clave para éste plan de negocios,  porque  permite entender cuáles son los 
momentos claves del proyecto, que valor debemos financiar, que otro podemos apalancar, todo 
con la finalidad de conseguir la máxima rentabilidad posible del proyecto. 
 
Resulta importante entender entonces, que todo proyecto necesita de un financiamiento, pues 
éste dependerá de los riesgos que el promotor o grupos de  inversionistas decidan asumir para 
llevar a cabo el proyecto. 
6.2 ANÁLISIS   DE  LOS  INGRESOS 
El valor de ingresos determinado por las ventas del proyecto es de  $5´380.176. El grupo promotor 
ha establecido los siguientes porcentajes  de pago ya sea para  la adquisición de vivienda o de los 
locales comerciales.  
 
- El 10% para reserva del inmueble en el primer mes de compra 
 
- 30% de entrada en 17 cuotas (Fase de ventas, antes de la entrega) 
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- 60% restante a la entrega del inmueble, mediante el financiamiento con crédito hipotecario que 
escoja el cliente que puede ser a través del IESS, cooperativas de policía, ISSFA u otras 
instituciones financieras del mercado local.  
 
Siguiendo el cronograma definido para el cumplimiento de las fases del proyecto detallado en el 
capítulo respecto a componente arquitectónico en el tema de cronogramas de fases del proyecto  
se  señala  que los tres primeros meses están destinados a la planificación del proyecto, posterior a 
éste plazo de manera simultánea inician las fases tanto de ejecución de la obra como la de 
promoción y ventas del proyecto es decir que a partir del tercer mes se planea tener ingresos por 
la venta de inmuebles, para visualizar mejor éste comportamiento de los ingresos y utilizaremos el 
gráfico 6.1, en donde se definen los ingresos mensuales y los ingresos acumulados para 
determinar los  momentos en los cuales el proyecto tendrá mayor liquides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal y como la gráfica nos muestra y en concordancia con el cronograma de ventas presentado en 
el capítulo de estrategia comercial vemos que en el mes 21 que es el mes donde inicia 
formalmente la entrega de los departamentos a sus propietarios, es el |mes en donde 
Gráfico 6-1: Ingresos Mensuales y Acumulados 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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percibiremos la mayor cantidad de dinero ya que representa el 60% del valor del inmueble 
proveniente de los créditos hipotecarios de las entidades financieras. 
Este es el esquema de funcionamiento de los ingresos por la venta de un edificio, pues  en los 
primeros meses se perciben valores menores propios de los porcentajes de reserva y de entrada 
pero habrá que esperar sino solo al mes donde inician las entregas para recibir los mayores 
ingresos monetarios.  
6.3 ANÁLISIS  DE  LOS  EGRESOS 
Avedis posee un monto total de egresos de $ 4´349.085 dólares  que se encuentra conformado  
por: 
 Costos Directos Totales $ 2´637.222  
 
 Estudios y Planificación $ 39.970,00 
 
 Honorarios de construcción $ 566.956,00 
 
 Publicidad, prensa y ventas $ 320.665,00 
 
 Tasas e impuestos  $ 78.811,00 
 
 Plusvalías $ 25.460,00 
 
 Adquisición del Terreno $ 680.000 
 
Los costos corresponden a los valores percibidos por los  costos directos de obra destinados a la 
construcción del proyecto, a los costos indirectos, conformados por los estudios previos, 
planificación, gerencia de proyectos, publicidad ventas e impuestos, mas el valor del terreno. 
 
Parte importante de éste proyecto tal y como se muestra en la gráfico 5.2 corresponde al valor del 
terreno, que en la parte de la negociación, se acordó,  ser pagado en el mes 22, es decir un mes 
después de  haber recibido nuestra mayor cantidad de dinero proveniente del saldo de los créditos 
hipotecarios en el mes 21, de ésta manera de los ingresos más altos se desprenderá el pagó por 
razón del terreno. 
El gráfico que se muestra a continuación es la representación gráfica del cronograma valorado de 
egresos ubicado,  en el capítulo referente a componente técnico-arquitectónico y que se 
desarrolla en base al presupuesto en fase de factibilidad del proyecto, detallado en los Anexos. 
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6.4 ANÁLISIS  ESTÁTICO (PURO) 
La tabla 6.1 describe los valores de ingresos totales provenientes de las ventas de los 
componentes del proyecto con un monto total de $ 5´380.176 dólares, señala también los costos 
totales del proyecto que ascienden a $ 4´439.084  dólares, resultando una utilidad de 1´031.092 
dólares que significa una rentabilidad cercana al 24% y un margen de 19%. 
Los valores de rentabilidad resultan de dividir la utilidad para los costos y para obtener el margen 
dividimos la utilidad para los ingresos totales. Estos valores obtenidos cumplen con las 
expectativas económicas que el grupo promotor busca obtener con éste proyecto.  
RESULTADOS ECONOMICOS ESTATICOS 
DESCRIPCION MONTO 
VENTAS (INGRESOS TOTALES) $ 5´380.176 
COSTOS (EGRESOS TOTALES) $ 4´349.084 
UTILIDAD $ 1´031.092 
MARGEN 19% 
RENTABILIDAD 23,70% 
 
Tabla 6-1: Resultados Económicos Estáticos 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
Gráfico 6-2: Egresos Mensuales y Acumulados 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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En la siguiente tabla se detalla  el  Flujo Mensual Con Capital Propio, que se utilizó para elaborar el  
Gráfico 6.3, que muestra  la evolución de los ingresos, egresos y saldos acumulados, durante el 
período de la ejecución del proyecto, destacándose que la inversión máxima alcanzada  es de 
$1´790.419,  que deberá realizarse en el décimo séptimo mes del periodo del proyecto. Al final de 
la etapa de ejecución del proyecto se obtendrá  una utilidad de $ 1.031.091 que significa una 
rentabilidad del 24%. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6-2: Flujo de ingresos, egresos y saldos para capital propio 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
Gráfico 6-3: Acumulados de ingresos, egresos y saldos para capital propio 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ING. ACUMULADOS 29.890$      65.054$      105.823$    152.570$    205.722$    265.772$      333.294$       408.967$       493.608$       588.212$       694.025$       812.647$       946.215$       1.097.716$    1.271.635$    1.475.444$    1.724.088$    2.152.071$    5.380.176$  5.380.176$  
EGR. ACUMULADOS 166.110$    298.418$    553.225$    843.753$    998.486$    1.170.384$  1.381.158$    1.610.647$    1.867.301$    2.085.079$    2.298.926$    2.524.146$    2.692.272$    2.879.153$    3.062.054$    3.203.466$    3.342.642$    3.456.457$    3.574.934$  4.349.085$  
SALDOS (136.220)$  (233.363)$  (447.401)$  (691.183)$  (792.764)$  (904.613)$    (1.047.864)$  (1.201.680)$  (1.373.693)$  (1.496.867)$  (1.604.901)$  (1.711.499)$  (1.746.057)$  (1.781.437)$  (1.790.419)$  (1.728.022)$  (1.618.554)$  (1.304.386)$  1.805.242$  1.031.091$  
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6.5 DETERMINACIÓN   DE  LA  TASA  DE  DESCUENTO 
En el sector de la construcción, los proyectos inmobiliarios tienen un rendimiento esperado en 
base a sus características, especificaciones y factores de índole económica y los riesgos asumidos 
en el país, los cuales inciden directamente en los proyectos.  
 
Para la determinación de la tasa de descuento del proyecto primero analizaremos aquella 
obtenida mediante el método CAPM, y luego la compararemos con la histórica que maneja la 
empresa promotora,  para determinar una óptima acorde al momento económico actual en el que 
se desarrolla el proyecto. 
La aplicación del CAPM a un proyecto inmobiliario implica evaluar el rendimiento de una inversión  
real dentro del marco de análisis de una inversión financiera. El modelo sirve para la estimación de 
la tasa de descuento de los flujos de efectivos. El rendimiento mínimo que espera el inversor 
equivale al valor que se utiliza como TASA DE DESCUENTO en el cálculo del VAN.17 
La tasa de descuento, se calcula aplicando la siguiente ecuación:  
 
𝒓𝒆= 𝒓𝒇 + (𝒓𝒎 – 𝒓𝒇) ∗ 𝜷. + 𝒓𝒑 
 
𝒓𝒆 = Tasa de Rendimiento Esperado por método CAPM  
 
𝒓𝒇18 = Tasa de interés libre de riesgo. (1,62%) 
 
𝒓𝒎19  = Rendimiento del Mercado Inmobiliario en Estados Unidos. (17,40%) 
 
𝜷20= Coeficiente de riesgo del sector de la construcción inmobiliaria en los Estados Unidos. (0,72) 
 
𝒓𝒑21 = Riesgo País. EMBI (Emerging Makets Bond Index – Indice de Bonos de de Países Emergentes) 
(8,92) 
                                                          
17
 Eliscovich, 2012, Documento proporcionado en conferencia magistral, página 97, MDI2012. 
18
 Tomado de http://www.reuters.com/article/2012/06/15/markets-treasuries-asia-idUSL3E8HF2AJ20, Jun/ 2012 
19
 Eliscovich, 2012, Tomado  en conferencia magistral, MDI2012. 
20
 Tomado de http://www.reuters.com/finance/stocks/ratios, Jun/2012 
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TASA DE DESCUENTO MÉTODO CAPM 
DATOS VALOR 
TASA LIBRE DE RIESGO (𝒓𝒇) 1,62% 
TASA DE MERCADO INMOBILIARIO  (𝒓𝒎) 17,40% 
COEFICIENTE  (𝜷) 0,72 
RIESGO PAÍS (𝒓𝒑) 8,92% 
TASA DE DESCUENTO 21,90 % 
 
Tabla 6-3: Determinación de la tasa de descuento método CAPM 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
La tasa resultante del método CAPM es de 21,90%, sin embargo el modelo económico actual que 
viven los estados unidos y su situación de riesgo que ha comprometido de sobremanera la 
industria inmobiliaria en ese país, sugiere ponderemos éste valor con el valor histórico que maneja 
el grupo promotor de Avedis y que es del 18 % para determinar un valor  de tasa de descuento del 
20%,  a utilizarse en los cálculos de los indicadores económicos que se presentan a continuación. 
6.6 ANÁLISIS  DEL VAN  Y  DE  LA  TIR 
Para calcular el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de retorno (TIR) del Proyecto, se debe 
realizar el análisis y ponderación de los ingresos y egresos de Avedis. 
Para la determinación del VAN y la TIR, se utilizará el flujo de caja mensual del proyecto, que 
consta en los  Anexos. 
INDICADORES FINANCIERIOS DE AVEDIS 
DESCRIPCIÓN VALOR 
UTILIDAD $ 1´031.092 
INVERSIÓN MAXIMA  $ 1´790.419 
VAN $ 515.089 
TIR (MENSUAL) 3,58% 
TIR (ANUAL) 56,53% 
 
Tabla 6-4: Indicadores Financieros, proyecto puro 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
                                                                                                                                                                                 
21
 Tomado en http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais , 22 Jun/2012 
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La viabilidad del proyecto se mide utilizando los indicadores que se encuentran en la tabla, es decir 
si el  VAN >0 entonces el proyecto es viable,  el resultado de la Tir anual es de 57%, rendimiento  
mayor al esperado del 20%. 
6.7 ANÁLISIS  DE  LA  SENSIBILIDAD 
Para analizar la sensibilidad de Avedis  se manejaran los siguientes escenarios:  
 
 Análisis de la sensibilidad al incremento en costos  
 Análisis de la sensibilidad con disminución en los precios de ventas  
 Análisis de la sensibilidad con variación en la velocidad de ventas.  
6.7.1 SENSIBILIDAD  AL  INCREMENTO   EN  COSTOS 
Se realizó la sensibilidad del VAN frente a un incremento progresivo DE 2% de los costos directos e 
indirectos  manteniéndose fijo únicamente el  costo del terreno. 
% VARIACION 0 2 4 6 8 10 12 14 16 16,31 20
VAN $ 451.939,78 515089,0875 451939,7812 388790,4748 325641,1685 262491,8622 199342,5558 136193,2495 73043,94318 9894,636845 0,00 -116403,9758
VARIACION EN LOS COSTOS
 
Tabla 6-5: Variación en los costos 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6-4: Variación del van por incremento de costos  
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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La gráfica 5.6 referente a la variación de costos, permite identificar el punto límite que el proyecto 
puede  soportar en cuanto a incrementos en los costos, es decir cuando el Van se hace cero éste 
valor es de 16.31%. Es decir que todo aquel punto inferior a éste significa rentabilidad para el 
proyecto y todo fuera de éste significaría una decisión para considerar como no viable al proyecto. 
6.7.2  SENSIBILIDAD AL VAN CON DISMINUCIÓN EN LOS 
PRECIOS DE VENTA 
La sensibilidad del VAN con una disminución en los precios de venta, permite medir el valor de 
descuento máximo que se puede dar en la comercialización de un inmueble de Avedis, éste 
análisis se llevó a cabo estableciendo una disminución progresiva del 2% en los precios. 
 
% DE VARIACION 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -12,11 -16 -18 -20
VAN $ 412.835,77 494485,524 412835,7727 331186,0215 249536,2702 167886,519 86236,76774 4587,016493 0 -158712,486 -240362,2373 -322011,9885
VARIACION EN LOS PRECIOS DE VENTA
 
Tabla 6-6: Variación en los precios de venta 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
 
Gráfico 6-5: Variación del van por disminución en los precios  
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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Como se aprecia en la gráfica 6.4, el porcentaje máximo en la disminución de precios de ventas del 
proyecto es del 12.11%.  Todo porcentaje superior a éste límite se traduce en valores para definir 
como no viable el proyecto. 
6.7.3 SENSIBILIDAD  AL  VAN  CON  VARIACIÓN  EN  LA  
VELOCIDAD  DE  VENTAS 
En el Capítulo referente al estudio de mercado sección velocidad de ventas se determinó un  
promedio de unidades vendidas al  mes y un promedio en la velocidad de ventas de la 
competencia directa en el sector.  
La fase de ventas establecida para la comercialización de los inmuebles de Avedis es  de 18 meses, 
sin embargo al tener una absorción de 3.7 unidades de venta al mes significa que de mantenerse 
la tendencia los 45 departamentos de Avedis  se comercializarán en tan solo 12 meses, es 
importante analizar la sensibilidad respecto a la velocidad de ventas, ya que  por motivos externos 
y riegos a los que puede enfrentarse el proyecto ésta tendencia podría cambiar afectando en 
tiempo la comercialización del proyecto. 
 
Según la gráfica 6.5 vemos que el proyecto podría extenderse en su fase programada de ventas en 
máximo 8 meses ya que al noveno mes el van tiene un valor negativo de  ($ 14197). 
VARIACION DE MESES -                       2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
VAN 515.089,09$         405.478,83$         351.823,99$      298.920,80$      246.758,15$       195.325,15$       144.611,10$       94.605,49$         (14.197,95)$       
VARIACION EN LA VELOCIDAD DE VENTAS
 
Tabla 6-7: Variación de la velocidad de ventas  
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6-6: Variación del van por incremento en los meses de venta  
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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6.8 ANÁLISIS  DEL  VAN  Y  LA  TIR  CON  APALANCAMIENTO. 
Para el análisis de los resultados económicos con apalancamiento se ha considerado, un 
financiamiento a través de una línea de crédito al constructor con banca privada cuyo monto 
asciende hasta el 33% del costo total del proyecto,  esto es $1´435. 198 dólares, con 4 
desembolsos parciales, el primero en el mes de inicio de la obra, a un plazo de 20 meses a un 
interés del 9,15%  tipo corporativo. 
  
Para la determinación de los nuevos flujos se han realizado ajustes de los ingresos y  egresos, 
considerando el nuevo escenario de apalancamiento y estableciendo las siguientes 
consideraciones:  
 
 Se efectúa un Crédito bancario por $1´435. 198 dólares, equivalentes al 33% del costo 
total del proyecto.  
 El crédito bancario se solicitará a partir del primer mes de iniciación del proyecto.  
 Tiempo para la cancelación del crédito 20 meses, con una tasa de interés mensual de 
9.15%.  
 
En la tabla 6.10, se detalla el flujo utilizado para la elaboración de la Tabla 6.9 referente a los 
resultados económicos del proyecto Avedis en condiciones de financiamiento, de la que se 
desprenden los siguientes resultados: 
 
RESULTADOS ECONÓMICOS CON FINANCIAMIENTO 
DESCRIPCION MONTO 
VENTAS (INGRESOS TOTALES + PRESTAMO BANCARIO) $ 6´815.374 
COSTOS (EGRESOS TOTALES) $ 5´839.000 
UTILIDAD $ 976.374 
MARGEN 14,32% 
RENTABILIDAD 16,72% 
INVERSIÓN MÁXIMA $ 806.626 
VAN $ 681.481 
 
 
Tabla 6-8: Resultados Económicos con Financiamiento   
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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Con estos indicadores financieros se pueden observar que existen variaciones entre los dos 
escenarios, capital propio y con apalancamiento, así pues el VAN obtenido con financiamiento es 
mayor que con capital propio,  la utilidad con financiamiento bancario es menor en relación  a la 
de capital propio; mientras que la inversión máxima para fines de financiamiento también es 
menor comparada con la requerida en cuanto al uso de capital propio. 
Gráfico 6-7: Acumulados de ingresos, egresos y saldos para financiamiento 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20
Terreno (680.000,00)$      
Total costos directos (78.054,81)$   (60.015,67)$   (205.583,23)$  (243.656,07)$  (107.860,63)$  (125.025,32)$  (163.901,03)$  (182.617,22)$  (209.781,43)$  (170.905,72)$  (166.973,95)$  (178.347,85)$  (121.253,30)$  (129.825,22)$  (133.482,20)$  (91.993,80)$     (89.757,39)$     (64.396,05)$   (69.058,92)$       (44.732,87)$        
Total costos indirectos (88.054,87)$   (72.292,48)$   (49.223,61)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (57.056,45)$     (49.418,45)$     (49.418,45)$     (49.418,45)$     (49.418,45)$   (49.418,45)$       (49.418,45)$        
Ingresos por ventas 29.889,87$     35.164,55$     40.768,90$      46.746,87$      53.151,85$      60.049,51$      67.521,98$      75.673,76$      84.640,72$      94.604,01$      105.812,71$    118.622,65$    133.567,59$    151.501,51$    173.918,91$    203.808,78$    248.643,58$    427.982,79$  3.228.105,75$  -$                      
Desembolso de crédito 358.799,51$  358.799,51$    358.799,51$    358.799,51$    
Intereses (2.735,85)$      (2.735,85)$      (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$      (2.735,85)$         (2.735,85)$          
Pago de capital (1.435.198,05)$  
Saldo 219.843,86$  (99.879,45)$   (216.773,79)$  (246.517,50)$  (104.317,08)$  244.215,40$    (145.987,36)$  (156.551,76)$  (174.749,01)$  (125.910,01)$  248.029,97$    (109.333,49)$  (37.294,01)$     (38.116,02)$     347.081,92$    59.660,67$      106.731,89$    311.432,43$  3.106.892,53$  (2.212.085,22)$  
Saldo apalancado 219.843,86$  119.964,41$  (96.809,38)$     (343.326,88)$  (447.643,95)$  (203.428,55)$  (349.415,91)$  (505.967,66)$  (680.716,67)$  (806.626,68)$  (558.596,71)$  (667.930,20)$  (705.224,21)$  (743.340,23)$  (396.258,31)$  (336.597,63)$  (229.865,75)$  81.566,69$     3.188.459,22$  976.374,00$       
Tabla 6-9: Flujos en situación de Financiamiento 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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COMPARATIVO DE INDICADORES  FINANCIERIOS 
DESCRIPCIÓN CAPITAL PROPIO APALANCAMIENTO VARIACIÓN 
UTILIDAD $ 1´031.092 $ 976.374 -5,31 % 
INVERSIÓN MAXIMA $ 1´790.419 $ 806.626 - 54,95% 
VAN $ 515.089 $ 681.481 +32,30% 
TIR (MENSUAL) 3,80% - - 
TIR (ANUAL) 56,53% - - 
 
Tabla 6-10: Comparativo de Indicadores Financieros. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
6.9 CONCLUSIONES. 
El valor de ingresos determinado por las ventas del proyecto es de  $5´380.176, ha recibirse 
mediante la siguiente forma de Pago. 
 
• El 10% para reserva del inmueble  
• 30% de entrada en 17 cuotas (Fase de ventas, antes de la entrega) 
• 60% restante a la entrega del inmueble.  
 
Como parte de los indicadores financieros para el proyecto puro, se  determinó el  VAN con  un 
valor de $555.089,  la tasa interna de retorno TIR igual al 56.53% anual, y una utilidad de 
$1´031.092 lo cual determina que el proyecto es viable.  
 
Se realizaron diferentes escenarios para determinar la sensibilidad del VAN:  
 
 La sensibilidad en los costos directos e indirectos, estableciendo que el proyecto puede 
soportar un incremento de hasta el 16,31%. 
 La sensibilidad con disminución en los precios de venta,  que avizora que el proyecto 
puede soportar hasta un 12.11%. 
 La sensibilidad con la variación en la velocidad de ventas, estableciendo un máximo de 8 
meses para extender el periodo de ventas, a partir del noveno mes el valor del van resulta 
negativo.  
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Para el análisis de los resultados económicos con apalancamiento se ha considerado, un 
financiamiento a través de una línea de crédito al constructor con banca privada cuyo monto 
asciende hasta el 33% del costo total del proyecto,  esto es $1´435. 198 dólares, con 4 
desembolsos parciales, el primero en el mes de inicio de la obra, a un plazo de 20 meses a un 
interés del 9,15%  tipo corporativo.  
 
Del análisis de los indicadores financieros para apalancamiento, se determinó  un van de $ 681.481 
dólares 32,30 % superior al análisis estático, pero con una rentabilidad 5,31% menor. No se realizó 
análisis de la Tir por que el flujo presentaba varios cambios de signo. 
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7 SITUACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA 
URIBE Y SCHWARZKOPF, INGENIEROS Y ARQUITECTOS CIA. LTDA. Es una empresa constructora 
legalmente constituida por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil 
del Cantón Quito, de la Provincia de Pichincha.  Desarrolla su actividad en la construcción y en la 
industria inmobiliaria desde hace 38 años con más de 100 proyectos edificados en la ciudad de 
Quito. 
7.1 COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CARACTERISTICAS 
 El mínimo de socios va de 2 a un máximo de 15  
 Los socios responden hasta por el monto individual de sus aportes. 
 El capital está dividido en participaciones de un dólar. 
 Se necesita una cuenta de integración de capital para constituirse. 
 El capital no puede ser títulos negociables y a cada socio se entrega un certificado de 
aportación de carácter no negociable. 
 La transferencia de los aportes necesita el acuerdo unánime de todos los socios y por 
escritura pública. 
 Las participaciones no son susceptibles de embargo. 
 La escritura pública de formación será aprobada por la superintendencia de compañías. 
 El control está sujeto a la superintendencia de compañías. 
 Si la compañía requiere aumentar el número de socios a más de 15 deberá transformarse 
en otra clase de compañía o liquidarse. 
 Es facultativa un órgano de fiscalización interno cuando el monto de activos excede de 
1´000.000 de dólares. 
 No se puede suscribir entre cónyuges. 
 Se suscribe con un capital social mínimo de $ 400 dólares. 
 Necesita una reserva legal debe alcanzar el 20% del capital social. 
 La administración de la compañía estará a cargo de la junta general de accionistas. 
 Las decisiones se toman por mayoría de votos. 
 Se realizan juntas ordinarias una vez al año. 
 Puede designarse un comité de vigilancia si se sobrepasa de 10 personas.  
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  El gerente general tiene un nombramiento por 5 años, pero se puede elegir 
indefinidamente.  
 A los 60 días del cierre económico se debe presentar el balance a los accionistas.  
 El gerente general no puede tener una compañía paralela que haga competencia a la 
primera. 
7.2 CONTRATACIÓN LABORAL  
El  Fideicomiso Avedis Plaza, es la figura de representación tanto financiera como legal y de 
contratación laboral  para la puesta en marcha del proyecto. 
Este fideicomiso será el encargado de la gestión y administración del proyecto durante su 
construcción y entre sus principales características están: garantizar la solemnidad, 
inembargabilidad, irrevocabilidad, indelegabilidad y responsabilidad fiscal del proyecto. 
7.3 FASE DE PREINVERSIÓN 
La empresa promotora antes de lanzar sus proyectos al mercado  realiza un estudio de 
prefactibilidad financiera, para comprobar  su viabilidad y posterior ejecución, en ésta fase previa 
se analiza  el aprovechamiento máximo de los espacios a través de una correcta  concepción 
arquitectónica del proyecto. Una vez obtenidos todos los pasos antes mencionados se decide 
ingresar los planos a municipio y se lanza a la venta el proyecto.     
7.4 FASE DE PLANIFICACIÓN  
Para viabilizar el Proyecto se requieren contar con la recopilación de los siguientes documentos:  
 
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM).- Documento que detalla la siguiente 
información: 
 Verificación de afectaciones del predio. 
 Zonificación (uso de suelo).  
 Coeficiente de Ocupación Total (COS).  
 Coeficiente de Ocupación en Planta Baja (COS PB).  
 Altura máxima de edificación permitida / número de pisos.  
 Retiros de la edificación.  
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 Verificación de la disponibilidad de servicios básicos. 
 
Para la obtención del (IRM) se requiere llenar el formulario correspondiente adjuntando la cartilla 
del pago del impuesto predial. j 
Una vez que ha sido analizada la factibilidad del predio, se procede a la adquisición mediante 
escritura pública, para lo cual previamente se deberá contar con el certificado de gravámenes y el 
certificado del último pago del impuesto predial.  
 
 Acta de registro de planos 
 
Una vez definido  el  proyecto arquitectónico y  sus ingenierías, deben ser registrados  y aprobados 
por el Municipio Metropolitano de Quito, para lo cual deben cumplirse con los siguientes 
requisitos:  
 Formulario con el registro de datos. 
 Informe de regulación metropolitana.  
 Tres juegos de planos (arquitectónico, estructural, hidrosanitario y eléctrico).  
 Pago del impuesto predial del año en curso. 
 Escrituras del predio.  
 Comprobante de pago municipal. 
 
 Licencia de Construcción  
 
Posterior al registro de planos se debe obtener  un  permiso de construcción que también lo 
otorga el municipio de Quito, para la obtención de éste documento se debe cumplir con lo 
siguiente: 
 
 Llenar el formulario de Permiso de Construcción.  
 Informe de Regulación Metropolitana  (IRM).  
 Informe de aprobación de planos   
 Llenar la hoja estadística del Inec. 
 Dos juegos de planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, 
debidamente aprobados.  
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 Visto bueno de planos emitido por el Cuerpo de Bomberos aprobando el estudio 
contra incendios del proyecto. 
 Comprobante de pago por fondo de garantía.   
 Comprobante de pago por licencia de construcción. 
7.5 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Previo al inicio de los trabajos inherentes a la ejecución del proyecto es necesario cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 Contar con la licencia de construcción y los planos sellados.   
 Contratación del personal.   
 Aviso de afiliación de personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
 Social.  
 Trámite Municipal para obtener el la acometida de alcantarillado y 
 agua potable.  
 Trámite para la acometida eléctrica ante la Empresa Eléctrica  de Quito.  
 Celebrar Contratos con Proveedores.  
 Cumplir con las disposiciones tributarias demandadas por el Servicio  de Rentas 
Internas (SRI). 
7.6 FASE DE PROMOCIÓN Y VENTAS 
Para cumplir con esta fase es necesario: 
 
 Definir la Publicidad exterior y tramitar los respectivos permisos para Vallas 
Publicitarias.  
 Construir el departamento modelo. 
 Construir la oficina de ventas.   
 Contrato con empresas de publicación inmobiliaria.  
 Contrato de impresión de publicidad.   
 Celebración de Contratos de Compra-Venta 
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7.7 FASE DE ENTREGA Y CIERRE DEL PROYECTO 
Para cumplir con las fases de entrega y cierre del proyecto es necesario tener los siguientes 
requisitos. 
 
 Inspección y aprobación por parte del Cuerpo de Bomberos.  
 Permiso de habitabilidad otorgado por el Municipio Metropolitano de Quito,  previas las 
tres inspecciones regulares a obra  realizadas por el departamento de control de la ciudad.  
 Licencia para la declaratoria de propiedad horizontal otorgada por el Municipio, previó  al 
cumplimiento de los siguientes pasos: 
 Subdivisiones del proyecto: departamentos, locales, parqueaderos, bodegas, áreas 
comunales, con sus respectivas áreas. 
 Definición de linderos. 
 Determinación de alícuotas en función de sus áreas.    
 Suscripción de las escrituras de traslado de dominio a los nuevos propietarios.  
 Escrituras de Declaración de Propiedad Horizontal.    
 Cierre de contratos de construcción con los diferentes proveedores mediante actas de 
entrega recepción definitiva de las obras contratadas.  
 Liquidación de contratos y actas de finiquito de todo el personal contratado para la 
ejecución del proyecto.   
 
7.8 PAGOS POR TRÁMITES LEGALES 
Es necesario considerar que para la puesta en marcha  del proyecto Avedis se deben realizar varios 
trámites que conllevan  pagos de impuestos y tasas para la aprobación del proyecto tales como: 
  
 Costos de Aprobación, los percibidos por el registro de los planos arquitectónicos y su 
respectiva licencia de construcción todos estos a cargo del municipio. 
 
 Fondo de Garantía para la Ejecución del Proyecto. Este Fondo será devuelto por el 
Municipio, una vez concluida la obra.    
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 Pago por los trámites de acometidas, para garantizar que el proyecto cuente con todos los 
servicios básicos. 
 Gastos legales y otros,  referido al pago de  honorarios profesionales del abogado por la 
elaboración de minutas, promesas y contratos de compraventa, declaratoria de propiedad 
horizontal, actas entrega recepción, liquidaciones ente otros. 
 
7.9 CUADRO DE SEGUIMIETNO DE LAS INSTANCIAS LEGALES 
A continuación se detalla un resumen de los procesos legales del proyecto: 
 
ESTADO ACTUAL DE LOS ASUNTOS LEGALES 
     
DETALLE INSTANCIA ESTADO RESPONSABLE 
FECHA 
LIMITE 
FASE DE INICIACIÓN 
Documento de compra venta 
del terreno notariado 
NOTARIA 29 AVA Listo DPTO. LEGAL U&S. REALIZADO 
Certificado de gravámenes del 
predio 
REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 
Listo DPTO. LEGAL U&S. REALIZADO 
Pago del impuesto Predial 
actualizado 
MUNICIPIO DE QUITO Listo DPTO. LEGAL U&S. REALIZADO 
Informe de regulación 
Metropolitana IRM 
MUNICIPIO DE QUITO Listo TRAMITADORES REALIZADO 
FASE DE PLANIFICACIÓN  
Acta de registro de planos 
Arquitectónicos 
MUNICIPIO DE QUITO Listo 
DPTO. 
PLANIFICACIÓN U&S 
REALIZADO 
Aprobación de Sistema de 
Prevención y Control de 
Incendios  
CUERPO DE 
BOMBEROS ZONA 
NORTE 
Listo 
DPTO. 
PLANIFICACIÓN U&S 
REALIZADO 
Estudio de Cálculo Estructural 
EMPRESA 
CONTRATISTA 
Listo 
DPTO. 
PLANIFICACIÓN U&S 
REALIZADO 
Estudio de instalaciones 
Eléctricas 
EMPRESA 
CONTRATISTA 
Listo 
DPTO. 
PLANIFICACIÓN U&S 
REALIZADO 
Estudios de instalaciones 
Hidrosanitarias 
EMPRESA 
CONTRATISTA 
Listo 
DPTO. 
PLANIFICACIÓN U&S 
REALIZADO 
Estudio de suelos 
EMPRESA 
CONTRATISTA 
Listo 
DPTO. 
PLANIFICACIÓN U&S 
REALIZADO 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Licencia de Construcción MUNICIPIO DE QUITO Listo 
DPTO. 
PLANIFICACIÓN U&S 
REALIZADO 
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Garantías Municipales 
EMPRESA 
ASEGURADORA 
Listo 
DPTO. CONTABILIDAD 
U&S 
REALIZADO 
Contratos de servicios varios VARIOS Listo 
JEFE DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS U&S 
REALIZADO 
Aviso de afiliación de personal 
al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 
IESS Listo 
DPTO. RECURSOS 
HUMANOS U&S 
REALIZADO 
Trámite de acometida de agua 
potable y alcantarillado 
EMAP Listo TRAMITADORES REALIZADO 
Trámite de acometida eléctrica EMPRESA ELÉCTRICA Listo TRAMITADORES REALIZADO 
Aprobación de proyecto de 
acometida telefónica 
CNT Listo TRAMITADORES REALIZADO 
Contratos con proveedores VARIOS Listo 
DPTO. CONTABILIDAD 
U&S 
REALIZADO 
Cumplir con las obligaciones 
tributarias 
SRI Listo 
DPTO. CONTABILIDAD 
U&S 
ago-13 
Inspecciones de la obra MUNICIPIO DE QUITO 
EN 
PROCESO 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO 
ago-13 
FASE DE PROMOCIÓN Y VENTAS 
Promesas de Compra y Venta DPTO. DE VENTAS U&S 
EN 
PROCESO 
DPTO. LEGAL U&S jul-13 
Ordenes de Cambio  
DPTO. DE VENTAS 
U&S. 
EN 
PROCESO 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO 
jul-12 
FASE DE CIERRE 
Declaratoria de Propiedad 
Horizontal 
MUNICIPIO DE QUITO 
EN 
PROCESO 
DPTO. LEGAL U&S. jun-13 
Liquidación de contratos de 
Servicios y Proveedores 
DPTO. CONTABILIDAD 
U&S 
EN 
PROCESO 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO 
jul-13 
Permiso de Funcionamiento  BOMBEROS 
EN 
PROCESO 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO 
jul-13 
Licencia de Habitabilidad y 
devolución de garantías 
MUNICIPIO DE QUITO 
EN 
PROCESO 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO 
jul-13 
 
Tabla 7-1: Estado actual de los asuntos legales. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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7.10 CONCLUSIONES. 
La estructura legal y financiera de la empresa permite identificar el alcance, las responsabilidades, 
derechos y obligaciones de todos los involucrados en el proyecto. 
 
Previa la puesta en marcha del proyecto deben considerarse cada una de sus etapas y  los 
requisitos legales que estas contemplan y  que deben  cumplirse  para evitar demoras y problemas 
con el Municipio de Quito, contratistas y clientes. 
 
El estudio de  pre factibilidad ya sea arquitectónica, financiera, económica se convierte en una 
herramienta para emitir juicios de valor que permitan identificar la vialidad o no de un proyecto, 
de esta manera se tendrá una idea clara para reducir los riesgos. 
  
Todo proyecto inmobiliario debe sujetarse  a ordenanzas y trámites legales, determinados por 
diferentes órganos de control y aprobación para garantizar la normal ejecución del proyecto. 
 
En la fase de construcción es necesario realizar 3 inspecciones por parte del departamento de 
control de la ciudad del municipio de quito. La primera inspección se realiza en la fase de 
excavación y cimentación, la segunda al terminar la estructura y la última en fase de acabados, 
solo éste proceso y el cumplimiento a cabalidad de todas las ordenanzas y requisitos establecidos 
por los organismos de regulación garantizarán la devolución del fondo de garantía con lo que se 
podrá obtener el permiso final de habitabilidad del proyecto.  
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GERENCIA DE PROYECTO 
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8 GERENCIA  DEL  PROYECTO 
Todo proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto único22. 
Partiendo de éste concepto  es indispensable pensar que todos los conocimientos, herramientas y 
técnicas que se usen para cumplir con los requisitos y especificaciones buscados del proyecto 
harán que éste se administre de mejor manera, maximizando todos los recursos disponibles.  
 
La metodología utilizada para la dirección del proyecto será la de Ten Step, mediante la cual se 
podrán gestionar cambios al alcance, cronograma, presupuestos, costos, calidad, recursos 
humanos, contrataciones, y otros importantes en el desarrollo del mismo. 
8.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto Avedis es un proyecto inmobiliario de 6843,15 m2, ubicado en el sector con mayor 
influencia comercial de la zona centro norte de la ciudad de quito, se implanta en un predio de 
633,00 m2 ubicado en la Av. 6 de Diciembre y pasaje El Jardín. 
 
                                                          
22
 Tema desarrollado en clases para preparación de certificación PMP dictado por Enrique Ledesma, MDI, Agosoto/2012 
AVD-DEF-01000 
El Proyecto termina en la fecha:    
                                                        (15/10/2013) 
Gerente del Proyecto: Gabriel Araujo. 
 
Descripción del proyecto: Avedis es un proyecto inmobiliario de 
6843,15 m2  desarrollado, en un predio de 633,00 m2 ubicado en la Av. 
6 de Diciembre y pasaje El Jardín. 
El proyecto Avedis cuenta con: 
 45 departamentos  
 4 locales comerciales en planta baja 
 59 estacionamientos 
 23 bodegas 
GABRIEL   ARAUJO – GERENCIA DE PROYECTOS 
 
EDIFICIO AVEDIS 
123 
 
 
 
8.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
Esta  acta  define el acuerdo entre el promotor y el director del proyecto, para la ejecución del 
edificio, a parte del resumen ejecutivo del proyecto, descrito en el capítulo uno de éste trabajo  el 
acta de constitución debe incluir  lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8-2: Ficha de acta de constitución del proyecto. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
El costo estimado del proyecto es de 4´349.000 dólares y el tiempo de 
duración es de  aproximadamente 25 meses 
Tabla 8-1: Ficha de definición del proyecto 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
Generar una alternativa de vivienda con alta capacidad de absorción en el mercado.
Consolidar la confianza  y fidelidad que transmite el grupo promotor en la oferta de sus productos.
Construir la edificación en el tiempo propuesto de 20 meses.
Optimizar procesos para el buen uso de los materiales para optimizar costos.
Maximizar la rentabilidad resultante por sobre el histórico de la empresa (16%).
Realizar un edifico habitacional arquitectónicamente bien concebido. 
Generar estudios de arquitectura e ingenieria acorde a las normativas y reglamentos vigentes.
Dotar de la información completa y detallada para la normal construcción del edificio.
Establecer  procesos y metodología capaces  de garantizar la correcta gestión del proyecto.
Manejar las órdenes de cambio con prontitud para gestionar  los cambios al alcance.
ESFUERZO ESTIMADO Se calcula un esfuerzo estimado de 62344 horas
DURACIÓN ESTIMADA La duración del proyecto está estimada para 20 meses calendario para su ejecución.
COSTO ESTIMADO El proyecto tiene un costo estimado de $ 4'349.084  incluido el terreno.
Se supone que no existirán variaciones mayores a lo contemplado en el presupuesto.
Las entregas de proveedores y servicios se realizarán a tiempo.
Los fondos necesarios los proveerá el fideicomiso a tiempo.
Que las ventas se acrecentarán, al crear en sitio el departamento modelo.
La atención personalizada se mantendrá en los parámetros que han caracterizado a la empresa.
Que las condiciones macroeconómicas del país cambien.
Que las ventas se prolonguen mas alla de lo estimado.
Que la gestión del alcance del proyecto no sea la adecuada para el manejo de cambios.
Que los fondos no se proporcionen a tiempo.
Pedidos de cambios que afecten la ejecución normal del proyecto.
Que la fecha de terminación cambie injustificadamente.
Permitir la posesión de las viviendas sin haber cobrado los haberes pactados.
Permitir la ocupación y entrega del edifcio sin tener los documentos habilitantes para hacerlo.
OBJETIVOS
ALCANCE
AVD-ACT-02000
RESTRICCIONES
SUPUESTOS
RIESGOS
VISIÓN
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8.3 ENFOQUE DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
Para la ejecución del Proyecto Avedis, se requiere la contratación de un director de proyecto, el 
mismo que debe tener  la capacidad de entender, cuales son los objetivos, alcance, riesgos, 
presupuesto, cronograma, manejo de recursos humanos, que le permitan definir los procesos mas 
adecuados para su gestión y ejecución. 
La dirección del proyecto se llevará a cabo siguiendo todos los lineamientos indicados en el 
presente Plan de Proyecto, de tal forma que la gestión que realice el director y su equipo de 
trabajo,  posea un desarrollo sustentado. 
Cada fase del proyecto deberá será analizada por el Director previa su iniciación, y cualquier tipo 
de cambio, disminución o aumento deberán ser revisados y aprobados o rechazados por el 
responsable indicado más adelante en función del área donde se genere dicha modificación. 
8.4 DECLARACIÓN DEL ALCANCE 
La definición del alcance del proyecto debe siempre estar compuesta por entregables, por lo tanto 
hay que definir también los puntos fuera del alcance  del proyecto para delimitar las fronteras y 
responsabilidades que el director de proyecto tiene a su haber.  
8.5 DENTRO DEL ALCANCE 
El desarrollo de Avedis se compone de las siguientes etapas dentro del alcance: 
 Iniciación: Incluye los procesos y estudios  de pre factibilidad del desarrollo inmobiliario en 
el lote seleccionado. 
 Planificación: Contempla la realización y registro de los planos arquitectónicos y de las 
respectivas ingenierías del proyecto. 
 Construcción: Incluirá todos los trabajos de construcción propiamente dicha del edificio 
hasta su culminación y entrega. 
 Comercialización: Contempla los procesos de marketing y ventas y un seguimiento legal 
tanto de la construcción del edificio como de las ventas. 
 Cierre: Comprende la división del edificio en propiedad horizontal, y la obtención de los 
permisos de habitabilidad. 
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8.6 FUERA DEL ALCANCE  
 Administración del condominio y su respectivo mantenimiento posterior a la fase de 
cierre. 
 Garantías en productos deteriorados por mal uso. 
 Gastos legales por promesas de compra venta, notaría, escrituración, alcabalas e 
impuestos varios, los mismos que los cubre el comprador. 
8.7 ORGANIZACIÓN   
Para la ejecución de Avedis, cada departamento de la compañía promotora, establece una relación 
de tipo matricial para la asignación más eficiente de recursos. 
 
De la cooperación máxima de los jefes departamentales y la manera como estos comuniquen los 
aspectos relevantes del proyecto se derivará el éxito con el que se vayan cumpliendo cada una de 
las fases que componen la realización de Avedis. 
 
En la siguiente gráfica se muestra la estructuración y composición de los involucrados en el 
proyecto:  
 
 
Gráfico 8-1 Esquema de organización. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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8.8 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 
A continuación se detalla la composición del EDT para el desarrollo de Avedis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8-2: Composición del EDT para Avedis. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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8.9 ENTREGABLES 
A continuación se detallan los entregables del proyecto: 
 Informe de pre factibilidad económica, legal y financiera.  
 Informe Municipal de aprobación de planos. 
 Planos estructurales, sanitarios y eléctricos. 
 Cronograma programado de ejecución de trabajos. 
 Informe de avance de obra 
 Cronograma real de avance de obra. 
 Garantía de buena calidad de materiales. 
 Garantía de funcionamiento del ascensor. 
 Informe de acabados instalados. 
 Informe de trabajos exteriores y de limpieza. 
 Cronograma de pronóstico de ventas. 
 Cronograma real de ventas. 
 Permisos de habitabilidad. 
 Escrituras. 
 Contrato legalizado de la compra del terreno. 
 Órdenes de trabajo. 
 Órdenes de cambio. 
 Solicitud de cambio de: alcance, cronograma, costos, calidad, etc. 
8.10 ESTIMACIÓN DE COSTOS 
En cuanto a los costos la tabla que se muestra a continuación detalla los valores y sus respectivas 
incidencias en el valor total. 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO AVEDIS 
COMPONENTE CANTIDAD % 
TERRENO $680.000 15% 
COSTO DIRECTO $2´637.222 61% 
COSTO INDIRECTO $1´031.862 24% 
TOTAL $4´349.084 100% 
 
Tabla 8-3: Costos de Avedis. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
La incidencia del terreno frente a los costos totales del proyecto representa el 15%. Con base en 
estos costos, se desarrollaron los cronogramas: valorado de construcción y el de fases del 
proyecto. 
8.11 TIEMPO ESTIMADO DEL PROYECTO E HITOS 
El desarrollo del proyecto Avedis tiene un tiempo de duración estimada de 25 meses, dentro de 
los cuales están considerados los hitos más importantes del proyecto con sus respectivas fechas 
de terminación, como se señala en la siguiente tabla: 
HITOS FECHA 
INICIACIÓN 01/08/2011 
PLANIFICACIÓN 03/10/2011 
CONSTRUCCIÓN 09/02/2012 
COMERCIALIZACION 09/02/2012 
CIERRE DEL PROYECTO 15/10/2013 
 
 
Tabla 8-4: Hitos del proyecto. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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En la siguiente gráfica se identifican los hitos del proyecto en sus etapas correspondientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.12 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
En las diferentes etapas del desarrollo del proyecto pueden presentarse una serie de 
circunstancias o condiciones futuras, denominadas riesgos, que es necesario se puedan identificar   
ya  que podrían influir  en el desarrollo del proyecto. 
 
En el cuadro que se muestra a continuación se desglosa una lista de riesgos y su respectiva 
categoría según nivel de importancia. 
 
Área de riesgo Nivel (A/M/B) Plan de acciones 
1.  Inflación en los costos de 
insumos. 
A 
Compras anticipadas de productos 
volátiles o sensibles así como acuerdos de 
fijación de precios, con los distintos 
proveedores. 
2. Mal servicio en la entidades a 
cargo del  municipio, registro de 
la propiedad y otros. 
M 
Anticiparnos con los procesos y dedicar un 
encargado exclusivo  que de un 
seguimiento permanente de los trámites.  
3. Las ventas no se consigan de la 
forma planificada. 
B 
Sobre la marcha tomar correctivos 
incrementando nivel de publicidad e 
invirtiendo en promoción. 
OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 MESES
AÑO 2013
CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO AVEDIS
AÑO 2011
4 MESES
AÑO 2012
3 MESES
ENTREGA Y CIERRE
EJECUCION DE OBRA
PLANIFICACION
PROMOCION Y VENTAS
18 MESES
Gráfico 8-3: Identificación de Hitos en las Fases del Proyecto 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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Para gestionar estos y otros riesgos que se presenten durante la ejecución del proyecto, se seguirá 
el siguiente Plan de Gestión del Riesgo: 
8.12.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES:  
El responsable de la gestión del riesgo es el Director del proyecto, sin embargo, si es necesario, 
podrá apoyarse en los responsables de cada fase y otros involucrados en el proyecto. 
8.12.2 PRESUPUESTACIÓN: 
El presupuesto asignado para la gestión de riesgos es de aproximadamente el 5% del costo total 
del proyecto. 
8.12.3 TIEMPO: 
La determinación de riesgos se llevará a cabo durante la etapa de planificación y la gestión de 
éstos se dará durante toda la ejecución del proyecto, según el momento en que sucedan. 
4. Alguno de los inversionistas se 
retire o desista. 
B 
Contar con potenciales inversionistas 
interesados en una cartera en espera a los 
cuales se pueda recurrir en caso de ser 
necesario. 
5. Las leyes municipales, 
gubernamentales o fiscales 
cambien en contra y perjudiquen 
el avance o culminación del 
proyectos 
M 
Plan de comunicación continua sobre 
posibles cambios o tendencias en las leyes 
de impacto en nuestra actividad, así como 
planes anticipados a posibles cambios. 
6. Malas condiciones climáticas B 
Dependiendo de la etapa de obra, 
suspender la construcción temporalmente 
o dotar de equipos a los obreros. 
7. Cambios en el sistema 
Financiero de préstamos 
M 
Mejorar las condiciones de pago de los 
clientes, dar más flexibilidad. 
8. Aumento de la competencia 
directa 
M 
Implementar un plan de marketing y 
comercialización novedoso y atractivo que 
incluya promociones. 
Tabla 8-5: Categorización de Riesgos  
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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8.12.4 UMBRALES: 
Los riesgos con calificación cualitativa media y alta serán respondidos, mientras que los riesgos 
con calificación baja serán solamente monitoreados. 
8.12.5 COMUNICACIÓN: 
Para la comunicación de los riesgos se elaborará el Plan de Gestión de Riesgos y las acciones de 
Contingencia. 
8.12.6 SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA: 
Se llevará un registro detallado de los riegos acontecidos en el proyecto y cómo se solucionaron 
para ser aplicados en proyectos futuros. 
 
8.13 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
8.13.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES: 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
General Director de proyecto 
Suministro de información Patrocinador  
Definición del alcance Director de Proyecto 
Aprobación del alcance Patrocinador 
Solicitudes de cambios del alcance El responsable de cada fase 
Aprobación de cambios del alcance Patrocinador  
Gestionar los cambios del alcance Director de Proyecto 
 
Tabla 8-6: Roles y responsabilidades para gestionar el alcance  
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
8.13.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCE: 
El alcance está definido en el capítulo de la declaración del Alcance, en éste se detalla todo lo que 
incluye y lo que no incluye el entregable final del Proyecto. 
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8.13.3 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CAMBIOS AL ALCANCE: 
Cuando se genere la necesidad de realizar cambios al alcance, se deberá seguir el siguiente 
proceso: 
 Solicitud de cambio al alcance firmada por el responsable del área donde se solicite dicho 
cambio. Esta solicitud deberá explicar el motivo por el cual se está pidiendo el cambio y 
con la urgencia que se requiere una respuesta por parte del Director del Proyecto. El 
modelo de solicitud se encuentra en Anexos. 
 Revisión de la solicitud por parte del Directo del Proyecto. 
 Luego de analizar el cambio que se solicita, en la siguiente junta directiva, el director del 
proyecto presentará esta solicitud al patrocinador para que la apruebe o no. 
 De requerirse se puede hacer una inspección en obra para tener una mayor idea de lo que 
se está solicitando. 
 La solicitud debe estar acompañada por un presupuesto referencial y además que conste 
quien debe correr con dichos gastos extras. 
 Si el cambio es aprobado ya que las condiciones actuales de la obra lo permiten, el director 
de proyecto deberá comunicar por escrito a quien solicito el cambio en el alcance y 
autorizar el inicio de los trabajos para cumplir con este cambio. 
 Si el cambio no es posible, el Director del Proyecto deberá comunicar por escrito a la 
persona que lo solicitó. 
 Se registra la respuesta que se dio a la solicitud de cambio del presupuesto. 
8.13.4 PLANTILLAS 
Para facilitar el trámite de solicitud de cambios al alcance se contará con  un formato de solicitud 
de cambios al alcance, en donde conste lo que se está requiriendo lo que implica este cambio y las 
firmas de los responsables y de quien autoriza.  
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8.13.5 ESTABILIDAD ESPERADA DEL ALCANCE: 
Los cambios que se espera que se haga en el proyecto Avedis no deben ser muy representativos, 
sino solo mas bien de cambio en los materiales de acabado debido a que el mix de productos 
ofertados se acoge a las diferentes necesidades de demanda de productos de departamentos de 
1, 2 y 3 dormitorios. 
8.14 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
El Plan de gestión del cronograma será utilizado para manejar el tiempo de las actividades en 
curso, para esto se debe identificar las actividades que se deben concluir y el tiempo requerido, 
además se debe identificar los retrasos potenciales del Proyecto y evaluar el desempeño del 
personal que forma parte. 
8.14.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES: 
El responsable de actualizar el cronograma será únicamente el director de proyecto, luego de 
gestionar con cada uno de los involucrados en las fases del proyecto. 
 Responsable del cronograma: El director del proyecto. 
 Responsable de la actualización: Este debe será actualizado por el Director de Proyecto 
luego de reunirse con cada uno de los involucrados como subcontratistas, proveedores, 
maestros de obra.  
8.14.2 NIVEL DE ACCESIBILIDAD: 
El cronograma es un documento no privado, cualquier persona que requiera puede tener acceso a 
éste. 
8.14.3 NIVEL DE TOLERANCIA: 
El nivel de tolerancia que se va a manejar en este proyecto es un nivel medio, se podrá tolerar 
hasta 15 días de retraso  ya que este es un proyecto que en sui mayoría se financia por medio de 
fondos privados. 
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En el caso de que lleguen a darse retrasos mayores el director de proyecto se encargará de 
actualizar el presupuesto. 
8.14.4 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 
La frecuencia con la que se actualizara el cronograma depende de la fase en la que se encuentre, a 
continuación se detalla para cada una de estas: 
FASE FRECUENCIA 
Iniciación Semanal 
Planificación Mensual 
Construcción Mensual 
Comercialización Quincenal 
Cierre Quincenal 
 
Tabla 8-7: Fases y frecuencia de actualización para gestión de cronograma. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
8.14.5 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CAMBIOS AL PRESUPUESTO: 
Cuando se genere la necesidad de realizar cambios al cronograma, se deberá seguir el siguiente 
proceso: 
1. Solicitud de cambio del cronograma firmada por el responsable del área donde se genere 
dicho cambio. Dicha solicitud deberá explicar el motivo por el cual se está pidiendo el 
cambio y la urgencia de su respuesta por parte del Director del Proyecto.  
Si se detecta un retraso en el cronograma lo que se deberá hacer es reportar dicho retraso 
y determinar las posibles causas y las consecuencias que este retraso va a ocasionar. 
El modelo de solicitud se encuentra en Anexos. 
2. Revisión de la solicitud por parte del Directo del Proyecto 
3. Verificación de cambios anteriores al cronograma para verificar las causas y razones del 
retraso y tomar las medidas respectivas en el caso de que este sea un reincidente y si no 
es así determinar cómo va a afectar este cambio al resto de las actividades y autorizar o 
no. 
4. Si el cambio de fechas se ajusta al cronograma y las razones son valederas, el Director del 
proyecto autoriza dicho cambio y comunica al responsable del área que lo solicitó. 
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5. Si el cambio no es posible, el Director del Proyecto deberá comunicar por escrito al 
Patrocinador y esperar su autorización. 
6. Se registra la respuesta que se dio a la solicitud de cambio del presupuesto. 
8.14.6 HERRAMIENTAS: 
Para llevar un buen seguimiento del cronograma se puede utilizar herramientas como software 
especializado en este campo como Project, In Control, etc. 
Además se utilizará los formatos adecuados para reportar los cambios al cronograma por parte de 
cualquiera de las personas involucradas que lo solicite. 
8.15 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
La gestión del costo se llevará a cabo durante la ejecución de todo el proyecto en cada una de sus 
fases, siguiendo el siguiente Plan de Gestión del Costo: 
8.15.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES:  
 Responsable del presupuesto: Director del Proyecto 
 Personas Autorizadas para Aprobar gastos: la única persona autorizada para aprobar 
gastos será el Director del Proyecto. (Si el gasto es excesivo, el Director del Proyecto 
deberá contar con la autorización del Patrocinador). 
 Personas con Acceso a la información de costos y gastos: las personas con acceso a la 
información de costos y gastos serán los responsables de cada una de las fases del 
proyecto y sólo tendrán acceso a la información pertinente a su área. 
Las únicas personas con acceso total a la información y manejo contable del Proyecto 
serán el Director y la Contadora. 
8.15.2 FRECUENCIA: 
FASE FRECUENCIA 
Iniciación Semanal 
Planificación Mensual 
Construcción Quincenal 
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Comercialización Quincenal 
Cierre Mensual 
 
Tabla 8-8: Fases y frecuencia de actualización para gestión del costo. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
8.15.3 RETROALIMENTACIÓN: 
Partiremos con los cronogramas valorados de inversión de cada una de las fases. Cuando se 
cumpla el plazo estimado para cada fase según la frecuencia de análisis indicada en la tabla 
anterior, se entregará al Director del Proyecto un reporte del gasto en dicho lapso de tiempo y se 
comparará con el valor programado en un inicio. 
8.15.4 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CAMBIOS AL PRESUPUESTO: 
Cuando se genere la necesidad de realizar cambios al presupuesto, se deberá seguir el siguiente 
proceso: 
 
1. Solicitud de cambio del presupuesto firmada por el responsable del área donde se genere 
dicho cambio. Dicha solicitud deberá explicar el motivo por el cual se está pidiendo dicho 
cambio y la urgencia de su respuesta por parte del Director del Proyecto. El modelo de 
solicitud se encuentra en Anexos. 
 
2. Revisión de la solicitud por parte del Director del Proyecto 
 
3. Retroalimentación de cambios anteriores del presupuesto para verificar la disponibilidad 
de recursos para el presente cambio. 
 
4. Si el cambio se ajusta al presupuesto, el Director del proyecto autoriza dicho cambio y 
comunica al responsable del área que lo solicitó. 
 
5. Si el cambio excede a lo permitido por el presupuesto, el Director del Proyecto deberá 
comunicar por escrito al Patrocinador y esperar su autorización. 
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6. Se registra la respuesta que se dio a la solicitud de cambio del presupuesto. 
8.15.5 HERRAMIENTAS: 
Para la elaboración de presupuestos del Proyecto se trabajará con sistemas informáticos como 
Excel y Project para los cronogramas. 
Las únicas personas autorizadas para modificar la información de los presupuestos son los 
responsables de cada fase. 
8.15.6 REPORTES: 
REPORTE TIPO RESPONSABLE FRECUENCIA 
Solicitud de cambio del 
presupuesto 
Evaluativo Depende la fase Según se requiera 
Cronograma valorado 
de avance real de fase 
Informativo De acuerdo a la fase De acuerdo a la fase 
 
Tabla 8-9: Clasificación de reportes 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
8.15.7 INTEGRACIÓN DEL CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO: 
Cada una de las fases manejará un cronograma de presupuestos o inversión independiente. Estos 
cinco cronogramas se integrarán para evaluar el cronograma de presupuesto del Proyecto. 
8.16 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Para el desarrollo de Avedis se consideró que  la garantía de la calidad fuera una de las principales 
fortalezas del Proyecto, en ese sentido  es necesario desarrollar un Plan de Gestión de la Calidad 
que nos permita cumplir con este objetivo. 
8.16.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES: 
RESPONSABILIDAD RESPONSABLE 
Calidad Global Director del Proyecto 
Calidad de la estructura Empresa Constructora 
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Calidad de los materiales de 
construcción 
Proveedores y empresa 
constructora 
Calidad de los Acabados Subcontratista de acabados 
 
Tabla 8-10: Roles y responsabilidades para la gestión de la calidad. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
8.16.2 CRITERIOS DE TERMINACIÓN Y VALIDEZ: 
El cliente considerará como producto terminado al inmueble (local comercial, suite o 
departamento) con la instalación completa de acabados, cortinas, luminarias, accesorios 
eléctricos, piezas sanitarias, pintura, piso (alfombra, piso flotante, etc.) y otros que garanticen que 
una vez que dicho inmueble sea habitado no se realizarán más procesos constructivos. 
 
El cliente validará el producto terminado siempre y cuando este cumpla con todos los 
ofrecimientos del proyecto, tales como la calidad de la construcción y la calidad y tipo de los 
acabados. Además para la validación del inmueble, el cliente constatará que todas las 
instalaciones funcionen correctamente. 
8.16.3 PROCESO DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: 
1. Solicitud de requerimiento de cambio de calidad del producto firmada por el cliente.  
2. Revisión de la solicitud por parte del Director del Proyecto 
3. Elaboración de presupuesto para el cambio de calidad solicitada por el cliente.  
4. Aprobación por parte del cliente del presupuesto del cambio de calidad. 
5. Si hay aprobación de dicho cambio, orden de cambio del producto según el requerimiento 
del cliente. 
8.16.4 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 
Los diseños serán ejecutados cumpliendo la normativa ecuatoriana vigente para este tipo de 
edificaciones en altura. 
Para asegurar la calidad de la estructura se designará un responsable de verificar que se cumplan 
al pie de la letra toda y cada una de las especificaciones técnicas, ya sea el Residente de Obra o el 
Fiscalizador en la obra civil y acabados. 
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8.16.5 ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD: 
EL control de la calidad se realizará mediante la contratación de especialistas que realicen todas 
las pruebas y ensayos necesarios al edificio que garanticen la buena calidad de materiales 
utilizados e instalados. 
 
Entre las actividades de control de la calidad está: pruebas de laboratorio de calidad de materiales 
de construcción, tales como estudio de suelos, ensayos de compactación de hormigón, pruebas de 
presión de tubería de agua potable, pruebas en las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, 
prueba de funcionamiento de ascensor y generadores eléctricos. Todos los certificados de garantía 
de los ascensores así como el de para rayos s se entregarán a la Administración. 
8.16.6 ESTÁNDARES DE CALIDAD: 
Los estándares de calidad serán mejores a los utilizados en proyectos anteriores. Los acabados 
serán de primera. 
8.16.7 HERRAMIENTAS DE CALIDAD: 
Se utilizarán como herramientas de control de calidad los ensayos emitidos por la empresa 
contratada para realizar dichos ensayos. 
8.17 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Cabe señalar que al ser un proyecto con fecha de iniciación y fin es indispensable entender que 
nos enfrentamos a una organización en donde el director de proyectos es distinto que el gerente 
funcional, en tal manera es indispensable tener en cuenta los pasos necesarios para la gestión de 
recursos humanos en temas de colaboración de empleados, contratistas, o firmas de consultaría a 
emplearse en el desarrollo del proyecto. 
8.17.1 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 
En cuanto a la planificación de recursos humanos se considerarán como lineamientos bases los 
siguientes componentes:  
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8.17.2 POLÍTICAS: 
Avedis es un desarrollo inmobiliario promovido por la empresa Uribe y Schwarzkopd Arquitectos e 
Ingenieros Cia. Ltda. La misma que tiene como política liderar el mercado inmobiliario en la ciudad 
de Quito, ofertando a sus clientes un servicio diferenciado, pero sobre todo respaldado por la 
garantía y cumplimiento de años de experiencia en la industria de la construcción. 
8.17.3 ROLES:  
La asignación de funciones será realizada a través de consultores y contratistas. Cada contrato 
efectuado es el indicador  del rol específico resumido en una tarea  o actividad específica, respecto 
a la ejecución del proyecto, por ejemplo el cálculo estructural será contratado aparte y deberá 
entregar todos los estudios necesarios, cálculos y planos constructivos para la ejecución del 
proyecto. De ésta manera a cada responsable se le asignará un rol específico a cumplir tal y como 
se señaló en el ejemplo anterior. 
8.17.4 RESPONSABILIDADES: 
A cada contratista o consultor, se le asignará una responsabilidad que inevitablemente tendrá que 
cumplir para no retrasar ninguna tarea encadenada. 
Todos los involucrados deberán tener responsabilidad laboral con sus colaboradores para evitar 
inconvenientes, legales entre las partes participantes, el proyecto y el Estado. 
8.17.5 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS: 
Como se trata de una participación de equipos por especialización (contratistas y consultores), la 
tarea se vuelve funcional en tanto dependerá del manejo propio de cada uno de los responsables  
de establecer y describir al interior de su empresa los puestos, recursos y personal necesario para 
cumplir con lo pactado dentro de lo tiempos establecidos. 
8.17.6 ESTRATEGIAS: 
 División del trabajo. 
 Asignación de tareas específicas a contratistas específicos. 
 Coordinación de tareas organizadas. 
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 Establecer adecuados relaciones entre los diferentes grupos de trabajo. 
 Establecer líneas formales de autoridad 
 Asignar y utilizar adecuadamente los recursos. 
8.17.7 PLAN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
El plan de gestión de la comunicación considera los siguientes puntos: 
Obligatorios (Proyecto y Organismo regulador) 
 Se reportará acorde a las obligaciones designadas  tanto  contratistas como consultores el 
estatus del proyecto. 
 Se realizarán semanalmente juntas para revisar el estado del proyecto. 
 Se llevarán a cabo juntas mensuales con el comité de dirección 
 Cuando existan participantes distantes se llevarán a cabo  
 Se realizarán reportes conforme  los participantes e interesados del proyecto así  lo 
ameriten. 
 Reportes para organismos gubernamentales  
 Reportes financieros conforme el avance del proyecto y el cumplimiento de hitos. 
Informativos  (Colaboradores) 
 Trimestralmente se realizarán sesiones de creación de conciencia de los participantes frente 
al proyecto. 
 Los entregables del proyecto estarán disponibles en un archivo impreso y  estarán también 
publicados  en la página web interna manejada. 
 Se tendrá una bitácora con preguntas frecuentes. 
De mercadotecnia (Lectores) 
 Se entregarán cartas del proyecto con un mensaje comercial positivo e identificable. 
 Se realizarán juntas con patrocinadores claves o grupos de interés 
 Visitar varios lugares para exponer el proyecto. 
 Incluir testimonios de las personas acerca del interés del proyecto. 
 Se realizarán concursos simples de motivación  
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 Se elaborarán eslóganes del proyecto para crear una imagen. 
 Se publicará en el cartel principal de la obra una cuenta regresiva hasta la culminación del 
proyecto. 
 Se realizarán celebraciones acorde al cumplimiento  de hitos del proyecto. 
 Se publicarán los logros alcanzados en el transcurso del proyecto. 
8.18 PLAN DE GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES 
Dentro de la empresa así como del proyecto se mantiene un proceso de contratación simple pero 
rigurosa, dentro del cual se los separa por bienes y servicios, identificados por su preponderancia e 
incidencia. 
La adquisición se la hará a los importadores o fabricantes directos, siempre tomando en cuenta el 
precio y forma de pagos obtenidos por la empresa constructora. 
Donde no se califica precisamente al producto sino al proveedor al cual se le exigen garantías 
sobre su producto o servicio prestado. 
La evaluación de los proveedores se lo hará por medio de una tabla donde identificamos distintas 
variables de interés que dependiendo del proyecto se puede ponderar la importancia o impacto 
de cada una. 
Para asignar una calificación, se la hace en base a una escala establecida de 0 a 5 donde 0 es 
pésimo y 5 es excelente, de forma que se promedia entre la cantidad de variables y conseguimos 
un promedio comparable. 
AVD-CONTRAT-03001 
PROVEEDOR PRECIOS SERVICIO 
FORMA DE 
PAGO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 
PROMEDIO 
A 4 3 4 4 3,75 
B 3 4 4 4,5 3,87 
C 4,5 5 3 4 4,12 
Tabla 8-11: Calificación de Proveedores. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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En el caso de que el proyecto por su complejidad requiera un mejor servicio y una dotación fluida 
del servicio o insumo, la capacidad instalada y la experiencia deberían ser variables a considerar 
como de mayor peso o mas importantes tal y como se muestra en la tabla a continuación a pesar 
de que el proveedor C,  posee mejor promedio, el proveedor B será el mas opcionado por los 
valores de garantía y servicio que refleja. 
 
Para la elaboración de estos cuadros comparativos es preciso solicitar cotizaciones así como cartas 
de presentación de las empresas y referencias comerciales con el fin de verificar la información y 
valorar de forma objetiva. 
8.19 POLÉMICAS ABIERTAS Y DECISIONES PENDIENTES 
En función de la complejidad de las polémicas así como de las decisiones pendientes, éstas serán 
analizadas en primera instancia por el órgano regular de la empresa, es decir si existe un problema 
con un obrero, este dará aviso, al maestro mayor, éste a su vez al residente de obra y de esta 
forma consecutivamente. 
Si en este caso no se ha resuelto aún y no se logra que alguien asuma la responsabilidad de la 
resolución o toma de decisiones, se elaborará un cuadro basado en la herramienta diagrama 
espina de pescado. Analizando las posibles o ya identificadas causas y efectos se resuelve la 
AVD-CONTRAT-03002 
PROVEEDOR PRECIOS SERVICIO FORMA 
DE 
PAGO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 
EXPERIENCIA GARANTÍAS PROMEDIO 
A 4 3 4 4 4 3 3,66 
B 3 4 4 4,5 4 4 3,91 
C 4,5 5 3,5 4 2 5 4,00 
Tabla 8-12: Discriminación de proveedores por servicio y experiencia para control de calidad. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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incertidumbre de una forma más técnica y eficiente, en virtud de que se escoja la opción que 
mejor encaje en el proyecto, con los niveles de repercusión más bajos. 
8.20 APROBACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
 
  
Patrocinador del Proyecto  Fecha 
 
 
 
  
Cliente del proyecto  Fecha 
 
 
 
  
Gerente de Proyecto  Fecha 
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8.21 CONCLUSIONES. 
El aspecto gerencial del proyecto define los métodos, conceptos, técnicas y herramientas para la 
adecuada conducción y puesta en marcha del proyecto. Mientras más definido y detallado se 
plantee, será de mas fácil acceso a los involucrados y su aplicación permitirá optimizar los recursos 
disponibles. 
La elaboración del acta de constitución delinea en aspectos generales la composición total del 
proyecto y sirve como punto de partida para el inicio de un desarrollo inmobiliario, el acta también 
detalla las relaciones entre los  involucrados del proyecto los mismos que la oficializan mediante 
sus firmas. 
El objetivo de la gerencia de proyectos consiste en establecer modelos ampliados trasladables a 
proyectos semejantes, o en otros casos ir incorporando información de otros distintos para 
generar una base de información que consolide una guía seleccionada de métodos y procesos 
exitosos en la dirección de proyectos, de tal manera que sin importar cual sea la naturaleza del 
desarrollo inmobiliario, tengamos las herramientas necesarias para su ejecución cumpliendo los 
objetivos establecidos en cada uno de los casos. 
La gerencia de proyectos debe ser el vínculo entre la estrategia del negocio y los objetivos del 
proyecto, si entendemos esta vinculación y planeamos el trabajo partiendo de éste enfoque, 
entonces se direccionarán y optimizarán adecuadamente  los recursos permitiendo incrementar 
las posibilidades de éxito en el desarrollo integral del proyecto. 
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9 CONCLUSIONES 
Avedis es un proyecto inmobiliario que según  el desarrollo de todos los capítulos  de éste plan de 
negocios determina su viabilidad respecto de sus componentes, los mismos que se detallan en la 
siguiente tabla: 
ESTUDIO DE MERCADO POSITIVA SI
Avedis posee una ventaja competitiva frente al resto de 
desarrollos, ya que combina el diseño contemporáneo, con 
la ubicación, una buena oferta de precios y el respaldo de 
una empresa promotora líder del mercado.
INDICADOR INFLUENCIA VIABILIDAD
La significación que propone el consolidar toda una base 
institucional y gubernamental que garantice los mejores 
escenarios económicos en el país, son las herramientas 
claves para el desarrollo del sector de la construcción, pues 
ésta industria se convierte  en una importante fuente de 
generación de empleo y dianmismo económico.
MACROECONOMÍA POSITIVA SI
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICO 
ARQUITECTÓNICO
POSITIVA SI
Avedis abriga una arquitectura en donde predominan las 
líneas sencillas, volúmenes limpios y geometrías bien 
definidas, con espacios amplios, confortables, diferentes a 
desarollos de décadas pasadas para afianzar la imagen de 
confianza y empujar una tendencia de arquitectura de 
vanguardia.
ESTRATEGIA 
COMERCIAL
POSITIVA SI
La empresa promotora promueve de gran manera toda una 
cultura publciitaria que hace que la marca cada vez gane 
mayor espacio y predominio del mercado inmobiliario, la idea 
de mostrar un departamento modelo en sitio ha impulsado 
de sobremanera las ventas de los diversos proyectos.
ANÁLISIS FINANCIERO NEGATIVO NO
A pesar que Avedis refleja cifras de ganancia, resulta 
necesario que sea revisado desde el punto de vista de un 
desarrollador distinto al promotor en tal sentido resulta no 
viable en referencia a los costos que maneja el proyecto, que 
en cifras de indirectos debe necesariamente reflejar valores 
de optimización, ésta simple estrategía de inversión provoca 
que las cifras del proyecto cambien y mejoren presentando 
los reales valores respecto a márgenes, rentabilidad , valor 
actual neto y de la tir respectivos.
 
Tabla 9-1: Viabilidad del proyecto Avedis. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
Del cuadro anterior se desprende que es necesario realizar una medida de acción para reducir los 
costos indirectos y que las corridas financieras del proyecto arrojen mejores resultados, a 
continuación se detalla la propuesta de optimización. 
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9.1 PROPUESTA DE REVISIÓN DE COSTOS. 
Como se muestra en la tabla 9.1 es necesario que re evaluemos el tema de costos del proyecto 
para poder realizar un desglose financiero que refleje mejores escenarios de margen y 
rentabilidad, ya que en la actualidad se tiene que el grupo promotor trabaja con porcentajes de 
costos indirectos del 24% y desde el punto de vista personal como promotor inmobiliario éste 
porcentaje es muy elevado razón por la cual se ha realizado una propuesta de optimización de 
costos para cambiar la cifra de indirectos. 
POPUESTA DE COSTOS INDIRECTOS 
CODIGO DESCRIPCION COSTO % 
1 ESTUDIOS $ 39.970,00 5% 
2 HONORARIOS X CONSTRUCCION $ 421.955,00 54% 
3 PUBLICIDAD, PRENSA Y VENTAS $ 220.000,00 28% 
4 TASAS E IMPUESTOS $ 78.811,00 10% 
5 PLUSVALIAS $ 25.460,00 3% 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 786.196 100 % 
 
Tabla 9-2: Optimización de costos indirectos. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
La reducción de costos indirectos se realiza en base a la optimización por porcentajes reales que se 
utilizan en la construcción y estos son principalmente los representados por honorarios de 
planificación y construcción que juntos oscilan el 12% sobre el valor de los costos directos mas 4% 
de imprevistos dan un total de 16% con esa optimización mas la percibida por la reducción en 
gastos de publicidad, prensa y ventas  que están siendo demasiado abultados reduciremos en 5 
puntos el porcentaje de incidencia de los costos indirectos. 
OPTIMIZACIÓN DEL  COSTO TOTAL DEL PROYECTO AVEDIS 
COMPONENTE CANTIDAD % 
TERRENO $680.000 17% 
COSTO DIRECTO $2´637.222 64% 
COSTO INDIRECTO $786.196 19% 
TOTAL $4´103.418 100% 
 
Tabla 9-3: Optimización de costos totales. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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9.2  UTILIDAD 
La optimización en costos refleja en el proyecto puro una utilidad de $ 1’276.000 es decir 245.000 
dólares por sobre la propuesta original que planteaba la empresa. 
   
PROPUESTA 
 
PURO APALANCADO PURO APALANCADO 
TOTAL INGRESOS $ 5’380.176 $ 6´815.374 $ 5’380.176 $ 6´734.304 
TOTAL COSTOS $ 4’349.085 $ 5´839.000 $ 4’103.418 $ 5´509.173 
UTILIDAD $ 1’031.092 $ 976.374 $ 1’276.757 $ 1’225.130 
 
Tabla 9-4 Comparativo de utilidad nueva propuesta. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
9.3 MARGEN DE RENTABILIDAD 
Con la nueva propuesta el margen de rentabilidad para el proyecto puro sería del 24% y del 18% 
para el proyecto con apalancamiento; en comparación con el 19% de margen de rentabilidad para 
proyecto puro y del 14% para el apalancado planteado por la empresa. 
Gráfico 9-1: Incidencia de nuevos  costos totales. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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PROPUESTA 
 
PURO APALANCADO PURO APALANCADO 
UTILIDAD $ 1’031.092 $ 976.374 $ 1’276.757 $ 1’225.130 
TOTAL INGRESOS $ 5’380.176 $ 6´815.374 $ 5’380.176 $ 6´734.304 
MARGEN 19% 14% 24% 18% 
 
Tabla 9-5: Comparativo de margen de rentabilidad nueva propuesta. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
9.4 RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
La rentabilidad del proyecto  durante 20 meses de ejecución para el proyecto puro es de 31% y 
para el  proyecto con financiamiento es del 22%. 
   
PROPUESTA 
 
PURO APALANCADO PURO APALANCADO 
UTILIDAD $ 1’031.092 $ 976.374 $ 1’276.757 $ 1’225.130 
TOTAL COSTOS $ 4’349.085 $ 5´839.000 $ 4’103.418 $ 5´509.173 
RENTABILIDAD 24% 17% 31% 22% 
 
Tabla 9-6: Comparativo de rentabilidad nueva propuesta. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
9.5 ANÁLISIS DEL VAN 
Con los costos propuestos y en base de la ejecución de flujos para el cálculo del VAN  se muestra 
que para el proyecto puro tenemos un valor de 729.900 es decir 215.000 dólares mas que el 
proyecto original, relación parecida si calculamos el van con apalancamiento. 
 
   
PROPUESTA 
 
PURO APALANCADO PURO APALANCADO 
VAN $ 515.100 $ 681.800 $ 729.900 $ 887.300  
 
Tabla 9-7: Comparativo del Van nueva propuesta. 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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10 FUENTES DE CONSULTA 
10.1 REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (DOCUMENTOS) 
 Ernesto Gamboa y Asociados, 2012. Estudio de Demanda Inmobiliaria en la ciudad de 
Quito. Publicación Abril- 2012 
 Banco Central del Ecuador, Dirección Estadística Económica. Evolución del crédito y las 
tasas de interés efectivas referenciales. Publicación Enero -2012 
 Banco Central del Ecuador, Dirección Estadística Económica. Evolución de la balanza 
comercial de Enero a Noviembre del 2011. Publicación Enero -2012 
10.2 REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (PÁGINAS  WEB) 
 www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInteres/ect201201.p
df. Recopilado (Marzo/2012) 
 www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf201112.pdf. 
Recopilado (Marzo/2012) 
 www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/
ebc201201.pdf. Recopilado (Marzo/2012) 
 www.lacamara.org/website/images/boletines/informacion-
comercial/boletin%20comercio%20exterior%2032%20julio.pdf. Recopilado (Marzo/2012) 
 www.puce.edu.ec/economia/rcm/documentos/2012_01_RCM.pdf. Recopilado  
(Marzo/2012) 
 www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estudios%20Tec
nicos/2011/AT3_2011.pdf. Recopilado (Marzo/2012) 
10.3 DOCUMENTOS DE CONSULTA 
 Examen desarrollado en clases de  Análisis Económico dictado por Franklin Maiguashca, 
MDI, Octubre/2012 
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 Katherine Guerrero Cuesta. 2010. Tesis de Grado Plan de negocios “EDIFICIO NORTLAND”. 
Maestría en Dirección de empresas constructoras e Inmobiliarias. Año 2010 
  Tania Maritza Boni. 2010. Tesis de Grado Plan de negocios “EDIFICIO VANDÚO”. Maestría 
en Dirección de empresas constructoras e Inmobiliarias. Año 2010 
 Diana HerdoÍza Salinas. 2011. Tesis de Grado Plan de negocios “CONJUNTO HABITACIONAL 
PUMAMAQUI”.  Maestría en Dirección de empresas constructoras e Inmobiliarias. Año 
2011
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11 ANEXOS. 
11.1 FICHAS DE ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
NOMBRE DE PROYECTO: ASTANA
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
REPUBLICA DEL SALVADOR Y MOSCU
PROGRAMA ARQUITECTONICO - 12 PISOS AREA (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES SI 1/2 BAÑOS
DEPARTAMENTOS 61 - 123 SI 44 2 1/2-3 BAÑOS
OFICINAS NO 1/2 BAÑOS
SALON COOPROPIETARIOS SI 1 BATERIAS SANITARIAS
AREA RECREATIVAS - -
TERRAZAS SI
BODEGAS SI
PARQUEADEROS SI
ACABADOS Y ADICIONALES DE LUJO
PISOS AREA SOCIAL PISO DE FLOTANTE
PISOS DORMITORIOS ALFOMBRA
PISOS COCINAS CERAMICA
MUEBLES DE COCINA Y CLOSET MDF
PUERTAS DE ACCESO MAGNÉTICAS SI
GAS CENTRALIZADO SI
GENERADORES DE ENERGIA SI
SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL Y ACCESO SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PLANTA TIPO
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL 3476,00
AREA UTIL PLANTA BAJA 293,00
AREA DE TERRENO 580,00
AREA BRUTA 5870,00
AREA BRUTA P. BAJA 293,00
AREA RECREATIVA 1460,00
AREAS COMUNALES 430,00
DATOS FINANCIEROS DPTOS. OFICINAS COMERCIO (USD)
PRECIO 1.603,00$         
ENTRADA 20%
CUOTAS 20% 12 MESES
FASE DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION
FECHA DE ENTREGA MARZO DEL 2013
PROMOTOR/VENTAS: RFS
 DEPARTAMENTO MODELO
 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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NOMBRE DE PROYECTO: CATALINA PLAZA
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
CATALINA ALDAZ Y PORTUGAL
PROGRAMA ARQUITECTONICO - 8 PISOS AREA (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES SI 6 1/2 BAÑO
DEPARTAMENTOS NO
OFICINAS 56 - 158 SI 61 1/2 BAÑO
SALON COOPROPIETARIOS SI 1 BATERIAS SANITARIAS
AREA RECREATIVAS SI
Cuenta con un salón comunal y 
un centro de convenciones
TERRAZAS NO
BODEGAS SI
PARQUEADEROS SI
ACABADOS Y ADICIONALES DE LUJO
PISOS AREA SOCIAL PORCELANATO
PISOS OFICINAS PORCELANATO
PISOS LOCALES COMERCIALES PORCELANATO
SISTEMA DE OPTIMIZACION DE ENERGIA SI
CABLEADO ESTRUCUTURADO SI
PUERTAS DE SEGURIDAD SI
GENERADORES DE ENERGIA SI
SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL Y ACCESO SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PLANTA TIPO OFICINAS
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL 5500,00
AREA UTIL PLANTA BAJA 680,00
AREA DE TERRENO 1200,00
AREA BRUTA 6720,00
AREA BRUTA P. BAJA 840,00
AREA RECREATIVA -
AREAS COMUNALES 330,00
DATOS FINANCIEROS OFICINAS COMERCIAL
PRECIO 1.370,00$        2.200,00$       (USD)/M2
ENTRADA 20%
CUOTAS 9 CUOTAS (30%)
FASE DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION
FECHA DE ENTREGA MARZO DEL 2012
PROMOTOR/VENTAS: CONSTRUCTURA VELASTEGUI
PLANTA TIPO DEPARTAMENTOS
 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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NOMBRE DE PROYECTO: COSMOPOLITAN PARC
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
AV. SHYRIS Y PORTUGAL
PROGRAMA ARQUITECTONICO - 16 PISOS AREA (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES SI 7 1/2 BAÑO
DEPARTAMENTOS 52 - 96 SI 102 2 1/2-3 BAÑOS
OFICINAS 38 - 72 SI 71 1/2 BAÑO
SALON COOPROPIETARIOS SI 2 BATERIAS SANITARIAS
AREA RECREATIVAS SI
Cuenta con piscina (splash 
pool) con vista panorámica, 
gimnasio equipado con vista al 
parque la Carolina, sala de cine, 
área de spa, área BBQ, salón 
de juegos,  guardería infantil, 
business center.
TERRAZAS SI
BODEGAS SI
PARQUEADEROS SI
ACABADOS Y ADICIONALES
PISOS AREA SOCIAL PISO FLOTANTE
PISOS DORMITORIOS PISO FLOTANTE
PISOS COCINAS CERAMICA
PISOS OFICINAS PISO FLOTADO
PISOS LOCALES COMERCIALES PORCELANATO
MUEBLES DE COCINA Y CLOSET MDF
GAS CENTRALIZADO SI
GENERADORES DE ENERGIA SI
SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL Y ACCESO SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PLANTA TIPO OFICINAS PLANTA TIPO DEPARTAMENTOS
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL 10441,60
AREA UTIL PLANTA BAJA 487,80
AREA DE TERRENO 1685,69
AREA BRUTA 21847,15
AREA BRUTA P. BAJA 761,25
AREA RECREATIVA 1153,40
AREAS COMUNALES 9788,94
DATOS FINANCIEROS DPTOS. OFICINAS COMERCIAL
PRECIO 1.539,00$         1.610,00$        2.500,00$       (USD)/M2
ENTRADA 10%
CUOTAS 18 CUOTAS (30%)
FASE DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION
FECHA DE ENTREGA SEPTIEMBRE DEL 2013
PROMOTOR/VENTAS: URIBE & SCHWARZKOPF
 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
NOMBRE DE PROYECTO: SHYRIS PARK
CONTACTO: Telf: 3-332927  |  3-332731  |  094-936600
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
AV. NACIONES UNIDAS Y SHYRIS
PROGRAMA ARQUITECTONICO - 14 PISOS AREA (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES NO
DEPARTAMENTOS 60 - 90 - 124 SI 80 2 1/2-3 BAÑOS
OFICINAS 36 - 700 SI 42 1/2 BAÑOS
SALON COOPROPIETARIOS SI 1 BATERIAS SANITARIAS
AREA RECREATIVAS SI
Elegante hall de ingreso, área 
BBQ, juegos infantiles, área de 
eventos.
TERRAZAS SI
BODEGAS SI
PARQUEADEROS SI
ACABADOS Y ADICIONALES DE LUJO
PISOS AREA SOCIAL PISO DE MADERA
PISOS DORMITORIOS ALFOMBRA
PISOS COCINAS MARMOL - GRANITO
PISOS OFICINAS PORCELANATO
MUEBLES DE COCINA Y CLOSET LUJO
PUERTAS DE SEGURIDAD SI
GAS CENTRALIZADO SI
CABLEADO ESTRUCTURADO SI
GENERADORES DE ENERGIA SI
SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL Y ACCESO SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PLANTA TIPO
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL 9660,00
AREA UTIL PLANTA BAJA 690,00
AREA DE TERRENO 800,00
AREA BRUTA 14300,00
AREA BRUTA P. BAJA 730,00
AREA RECREATIVA 840,00
AREAS COMUNALES 5420,00
DATOS FINANCIEROS DPTOS. OFICINAS COMERCIO (USD)
PRECIO 1.592,00$         1.835,00$        
ENTRADA 20%
CUOTAS 14 CUOTAS (20%)
FASE DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION
FECHA DE ENTREGA AGOSTO DEL 2013
 DEPARTAMENTO MODELO
PROMOTOR/VENTAS: ALVAREZ BRAVO
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Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
NOMBRE DE PROYECTO: AVEDIS
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
AV. 6 DE DICIEMBRE Y PASAJE EL JARDIN
PROGRAMA ARQUITECTONICO - 12 PISOS AREAS (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES SI 4 1/2 BAÑO
DEPARTAMENTOS 50m2-91,20m2 SI 45 2 1/2-3 BAÑOS
OFICINAS NO
SALON COOPROPIETARIOS SI 1 BATERIAS SANITARIAS
AREA RECREATIVAS SI
Cuenta con un área BBQ. 
en  la terraza, gimnasio 
equipado, área spa con 
baño-turco, baño y 
vestidores, sala privada de 
cine y un business center.
TERRAZAS SI
BODEGAS SI
PARQUEADEROS SI
ACABADOS Y ADICIONALES
PISOS AREA SOCIAL PISO FLOTANTE
PISOS DORMITORIOS PISO FLOTANTE
PISOS COCINAS CERAMICA
PISOS OFICINAS PISO FLOTADO
PISOS LOCALES COMERCIALES PORCELANATO
MUEBLES DE COCINA Y CLOSET MDF
GAS CENTRALIZADO SI
GENERADORES DE ENERGIA SI
SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL Y ACCESO SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PLANTA TIPO DEPARTAMENTO MODEL
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL 3598,20
AREA UTIL PLANTA BAJA 237,70
AREA DE TERRENO 633,00
AREA BRUTA 6843,15
AREA BRUTA P. BAJA 373,60
AREA RECREATIVA 596,00
AREAS COMUNALES 3296,80
DATOS FINANCIEROS DPTOS. OFICINAS COMERCIAL
PRECIO 1.380,00$         (USD)/M2
ENTRADA 10%
CUOTAS 9 CUOTAS (30%)
FASE DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION
FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE DEL 2012
PROMOTOR/VENTAS: URIBE & SCHWARZKOPF
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NOMBRE DE PROYECTO: TAO LUXURY
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
ELOY ALFARO Y EL BATAN
PROGRAMA ARQUITECTONICO
AREAS (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES SI 3 1/2 BAÑO
DEPARTAMENTOS 61 - 183 SI 64 2 - 31/2 BAÑOS
OFICINAS NO 1/2 BAÑO
SALON COOPROPIETARIOS SI 1 BATERIA SANITARIA
AREA RECREATIVAS SI
Cuenta con gimnasio, 
sauna, turco, hidromasaje, 
cubierta verde  con área 
BBQ. 
TERRAZAS SI 24
BODEGAS SI 64
PARQUEADEROS SI 140
ACABADOS Y ADICIONALES DE LUJO
PISOS AREA SOCIAL PISO FLOTANTE
PISOS DORMITORIOS PISO FLOTANTE
PISOS COCINAS PORCELANATO
PISOS OFICINAS PORCELANATO
PISOS LOCALES COMERCIALES PORCELANATO
MUEBLES DE COCINA Y CLOSET MDF
RECICLAJE DE RESIDUOS SI
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS SI
GAS CENTRALIZADO SI
ILUMINACION LED SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PLANTA TIPO
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL 8948,25
AREA UTIL PLANTA BAJA 994,39
AREA DE TERRENO 1685,69
AREA BRUTA 15717,34
AREA BRUTA P. BAJA 1532,21
AREA RECREATIVA 985,60
AREAS COMUNALES 4194,68
DATOS FINANCIEROS DPTOS. OFICINAS COMERCIAL
PRECIO 1.506,00$         2.575,00$       (USD)/M2
ENTRADA 10%
CUOTAS 21  CUOTAS (30%)
FASE DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION
FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE DEL 2013
PROMOTOR/VENTAS: LEVEC CONSTRUCTORA
FACHADA FRONTAL
 
 Elaborado por: Gabriel Araujo. 
      MDI, 2012 
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NOMBRE DE PROYECTO: MARQUIS PLAZA
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
PROGRAMA ARQUITECTONICO - 12 PISOS M2 POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES 62,00 SI 2 1/2 BAÑO
DEPARTAMENTOS 55,50 - 92,80 SI 44 2 1/2-3 BAÑOS
OFICINAS 72,00 SI 5 1/2 BAÑO
SALON COOPROPIETARIOS SI 2 BATERIAS SANITARIAS
AREA RECREATIVAS SI
Cuenta con gimnasio, área de 
spa, sauna, turco y área BBQ
TERRAZAS SI
BODEGAS SI
PARQUEADEROS SI
ACABADOS Y ADICIONALES
PISOS AREA SOCIAL PISO FLOTANTE
PISOS DORMITORIOS PISO FLOTANTE
PISOS COCINAS CERAMICA
PISOS OFICINAS PISO FLOTADO
PISOS LOCALES COMERCIALES PORCELANATO
MUEBLES DE COCINA Y CLOSET MDF
GAS CENTRALIZADO SI
GENERADORES DE ENERGIA SI
SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL Y ACCESO SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PISO TIPO DEPARTAMENTO MODELO
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL 4040,15
AREA UTIL PLANTA BAJA 330,30
AREA DE TERRENO 688,00
AREA BRUTA 7003,94
AREA BRUTA P. BAJA 489,38
AREA RECREATIVA 572,90
AREAS COMUNALES 2879,39
DATOS FINANCIEROS DPTOS. OFICINAS COMERCIAL
PRECIO 1.380,00$         (USD)/M2
ENTRADA 10%
CUOTAS 3 CUOTAS (30%)
FASE DEL PROYECTO EN ACABADOS
FECHA DE ENTREGA nov-12
PROMOTOR/VENTAS: URIBE & SCHWARZKOPF
 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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 Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
NOMBRE DE PROYECTO: BRISTOL
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
PORTUGAL Y CATALINA ALDAZ
PROGRAMA ARQUITECTONICO - 11 PISOS AREAS (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES SI 3 1/2 BAÑO
DEPARTAMENTOS 54m2-102,80m2 SI 98 2 1/2 BAÑOS
OFICINAS SI 41 1/2 BAÑO
SALON COOPROPIETARIOS SI 1 2 baños
AREA RECREATIVAS SI
Cuenta con piscina 
temperada, área de Spa 
con jacuzzi, sauna y turco, 
gimnasio equipado, 
business center, cancha de 
squash y terraza con área 
BBQ. 
TERRAZAS SI
BODEGAS SI
PARQUEADEROS SI
ACABADOS Y ADICIONALES
PISOS AREA SOCIAL PISO FLOTANTE
PISOS DORMITORIOS PISO FLOTANTE
PISOS COCINAS CERAMICA
PISOS OFICINAS PISO FLOTADO
PISOS LOCALES COMERCIALES PORCELANATO
MUEBLES DE COCINA Y CLOSET MDF
GAS CENTRALIZADO SI
GENERADORES DE ENERGIA SI
SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL Y ACCESO SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PLANTA TIPO DEPARTAMENTO MODELO
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL 6476,76
AREA UTIL PLANTA BAJA 427,86
AREA DE TERRENO 1139,40
AREA BRUTA 12317,67
AREA BRUTA P. BAJA 672,48
AREA RECREATIVA 1072,80
AREAS COMUNALES 5934,24
DATOS FINANCIEROS DPTOS. OFICINAS COMERCIAL
PRECIO 1.506,00$         1.699,50$        2.575,00$       (USD)/M2
ENTRADA 10%
CUOTAS 21  CUOTAS (30%)
FASE DEL PROYECTO EN PLANOS
FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE DEL 2013
PROMOTOR/VENTAS: URIBE & SCHWARZKOPF
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Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
NOMBRE DE PROYECTO:  MEI
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
REPUBLICA DEL SALVADOR Y SUECIA
PROGRAMA ARQUITECTONICO - 12 PISOS AREAS (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES 200 SI 1 1/2 BAÑO
DEPARTAMENTOS 67 - 88 SI 35 2 BAÑOS
OFICINAS 60 SI 1 1/2 BAÑO
SALON COOPROPIETARIOS SI 1 2 BAÑOS
AREA RECREATIVAS SI
Mei cuenta con una zona 
recreativa cubierta en el 
mezanine, gimnasio, turco, 
Spa,  terraza comunal y 
plazoleta.
TERRAZAS SI
BODEGAS SI
PARQUEADEROS SI
ACABADOS Y ADICIONALES
PISOS AREA SOCIAL PISO FLOTANTE
PISOS DORMITORIOS PISO FLOTANTE
PISOS COCINAS CERAMICA
PISOS OFICINAS PISO FLOTADO
PISOS LOCALES COMERCIALES PORCELANATO
MUEBLES DE COCINA Y CLOSET MDF
GAS CENTRALIZADO SI
GENERADORES DE ENERGIA SI
SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL Y ACCESO SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PLANTA TIPO
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL 2946,00
AREA UTIL PLANTA BAJA 293,40
AREA DE TERRENO 586,00
AREA BRUTA 6033,37
AREA BRUTA P. BAJA 394,92
AREA RECREATIVA 497,00
AREAS COMUNALES 2649,95
DATOS FINANCIEROS DPTOS. OFICINAS COMERCIAL
PRECIO 1.403,00$         (USD)/M2
ENTRADA 10%
CUOTAS 3 CUOTAS (30%)
FASE DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION
FECHA DE ENTREGA JUNIO DEL 2012
PROMOTOR/VENTAS: URIBE & SCHWARZKOPF
DEPARTAMENTO MODELO
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11.2 INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA. 
 
Fuente: http://sgu.quito.gob.ec:8080/SuimIRM-war/irm/buscarPredio.jspx 
MDI, 2012 
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11.3 PLANOS DEL PROYECTO 
 Departamentos tipo: (Tipo A – Suite 53 m2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Departamentos tipo: (Tipo B – 73 m2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Dpto. de publicidad U&S. 
MDI, 2012 
 
Elaborado por: Dpto. de publicidad U&S. 
MDI, 2012 
 
GABRIEL   ARAUJO – ANEXOS 
 
EDIFICIO AVEDIS 
166 
 Departamentos tipo: (Tipo C – Loft 61 m2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Departamentos tipo: (Tipo D – 91.20 m2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Dpto. de publicidad U&S. 
MDI, 2012 
 
Elaborado por: Dpto. de publicidad U&S. 
MDI, 2012 
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 Departamentos tipo: (Tipo E – Suite 50 m2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Implantación del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaborado por: Dpto. de planificación U&S. 
MDI, 2012 
 
Elaborado por: Dpto. de publicidad U&S. 
MDI, 2012 
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 Subsuelo Tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planta Baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Dpto. de planificación U&S. 
MDI, 2012 
 
Elaborado por: Dpto. de planificación U&S. 
MDI, 2012 
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 Planta de Mezanine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Planta Tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Dpto. de planificación U&S. 
MDI, 2012 
 
Elaborado por: Dpto. de planificación U&S. 
MDI, 2012 
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11.4 PRESUPUSTO DE CONSTRUCCIÓN 
          OBSERVACIONES   
  URIBE & SCHWARZKOPF       PRESUPUESTO  (PRELIMINAR) 
  
PLANIFICACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 
      12 PISOS ALTOS   
          45 DEPARTAMENTOS   
          4 LOCALES COMERCIALES   
          59 PARQUEADEROS   
1 TORRE (45 DEPARTAMENTOS )       23 BODEGAS     
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA (PRESUPUESTO PRELIMINAR)         
FECHA: 02 DE JULIO DEL 2012         12 PISOS   
                
                
PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO GENERAS DE OBRA 
                
  
       
  PROYECTO "AVEDIS" (RESUMEN)   
  
  
          
  
  
  
CAPITULOS 
COSTO DIRECTO SUMA DE 
PARCIALES 
% SOBRE 
C.DIRECTO 
COSTO/M2   
  SIN IVA CON IVA 
  GASTOS DIRECTOS             
  
OBRAS PRELIMINARES 
(INCLUYE MATERIAL Y MANO 
DE OBRA) 
40.321,84 45.160,46 45.160,46 1,80% 6,60   
  MOVIMIENTO DE TIERRAS 58.737,14 58.786,76 58.786,76 2,34% 8,59   
  
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
(MANO DE OBRA) 
13.460,10 13.460,10         
  
MOVIMIENTO DE TIERRAS U&S 
(CONTRATO) 
45.277,05 45.326,66         
  ESTRUCTURA 827.986,49 905.303,00 905.303,00 36,09% 132,29   
  ESTRUCTURA  (MANO DE OBRA) 156.944,65 162.276,39     23,71   
  ESTRUCTURA (MATERIALES) 560.391,66 619.098,41     90,47   
  
EQUIPOS DE ALQUILER 
(CONTRATO) 
110.650,18 123.928,20     18,11   
  ALBAÑILERÍA BASICA 323.175,68 343.293,95 343.293,95 13,69% 50,17   
  
ALBAÑILERÍA BASICA (MANO DE 
OBRA) 
121.905,23 121.917,23     17,82   
  
ALBAÑILERÍA BASICA 
(MATERIALES) 
72.023,74 80.666,59     11,79   
  
ACABADOS ALBAÑILERÍA  
(MANO DE OBRA) 
33.718,24 33.718,24     4,93   
  
ACABADOS ALBAÑILERÍA  
(MATERIALES) 
91.432,70 102.404,62     14,96   
  
GRANO LAVADO EN AREA 
EXTERIOR 
4.095,78 4.587,27     0,67   
  GYPSUM (CONTRATO)  77.980,11 87.337,73 87.337,73 3,48% 12,76   
  
CAPITULOS 
COSTO DIRECTO SUMA DE 
PARCIALES 
% SOBRE 
C.DIRECTO 
COSTO/M2 
  
  SIN IVA CON IVA   
  
CARPINTERIA DE MADERA Y 
METALICA 
231.992,36 254.617,10 254.617,10 10,15% 37,21   
  
CARPINTERIA DE MADERA 
CONTRATOS 
130.404,51 146.053,05     21,34   
  
CARPINTERIA DE MADERA 
(MANO DE OBRA) 
24.652,80 24.652,80     3,60   
  
CARPINTERÍA DE MADERA 
(MATERIALES) 
15.015,54 16.817,40     2,46   
  CARPINTERÍA  METÁLICA 51.522,31 55.448,98     8,10   
  PUERTAS CORTAFUEGO 10.397,20 11.644,86     1,70   
  INSTALACIONES ELECTRICAS 145.357,50 162.800,40 162.800,40 6,49% 23,79   
  
CONTRATO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y TELEFONICAS 
129.115,30 144.609,14         
  EQUIPO DE CONTROL DE 6.531,48 7.315,26         
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ACCESO Y CCTV 
  EQUIPO DE CITOFONIA 5.692,86 6.376,00         
  LUMINARIAS MATERIALES 4.017,86 4.500,00         
  
CONTRATOS DE 
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 
147.003,80 164.644,26 164.644,26 6,56% 24,06   
  
CONTRATO DE INSTALACIONES 
SANITARIAS Y DE AGUA 
POTABLE 
98.214,29 110.000,00         
  
PIEZAS SANITARIAS Y GRIFERÍA 
(MATERIALES) 
48.789,52 54.644,26         
  RECUBRIMIENTOS 53.694,21 54.069,21 54.069,21 2,16% 7,90   
  RECUBRIMIENTOS (CONTRATO) 50.569,21 50.569,21         
  SEÑALETICA EDIFICIO 3.125,00 3.500,00         
  EQUIPOS 173.552,28 194.378,55 194.378,55 7,75% 28,40   
  ASCENSORES COHECO 50.000,00 56.000,00         
  GENERADOR DE EMERGENCIA 17.857,14 20.000,00         
  
SISTEMA CENTRALIZADO DE 
GAS 
27.767,86 31.100,00         
  
SISTEMA DE CALENTAMIENTO 
DE AGUA 
11.651,79 13.050,00         
  
VENTILACION MECANICA 
SUBSUELOS 
18.502,76 20.723,10         
  EQUIPO DE BOMBEO 16.020,66 17.943,14         
  EQUIPO CONTRA INCENDIO 22.823,50 25.562,32         
  EQUIPAMIENTO SALA DE CINE 8.928,57 10.000,00         
  CONTRATOS 180.478,56 202.135,98 $ 202.135,98 8,06% 29,54   
  ALFOMBRA 9.550,86 10.696,96     1,56   
  ALUMINIO Y VIDRIO  121.406,22 135.974,97     19,87   
  
MESONES DE GRANITO O 
MARMOL 
24.347,14 27.268,80     3,98   
  PLANCHAS DE COCINA 4.821,43 5.400,00     0,79   
  LAVADORAS Y SECADORAS 5.714,32 6.400,04     0,94   
  PISO FLOTANTE 14.638,59 16.395,22     2,40   
  
ELEMENTOS DE FACHADA Y 
CLARABOYAS 
            
  DECORACION HALL PRINCIPAL 4.464,29 5.000,00 $ 5.000,00 0,20% 0,73   
  ACABADOS OBRA EXTERIOR 22.758,19 25.489,18 $ 25.489,18 1,02% 3,72   
  
ACABADOS OBRA EXTERIOR 
(MANO DE OBRA ) 
19.338,09 21.658,66         
  
ACABADOS OBRA EXTERIOR ( 
MATERIALES ) 
2.527,25 2.830,52         
  JARDINERIA  892,86 1.000,00         
  ENTREGA 4.821,43 5.400,00 $ 5.400,00 0,22% 0,79   
                
  TOTAL COSTO DIRECTO  
2.292.323,88 
 
2.508.416,58 
$ 
2.508.416,58 
100,00% 366,56   
                
                
1518 GENERALES DE OBRA         $ 115.005,45 $ 128.806,11 
151801 DIRECTOR DE OBRA MES 16,00 $ 1.339,29 $ 1.500,00 $ 21.428,64 $ 24.000,08 
151802 ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA MES 12,00 $ 714,29 $ 800,00 $ 8.571,48 $ 9.600,06 
151803 BODEGUERO MES 16,00 $ 428,57 $ 480,00 $ 6.857,12 $ 7.679,97 
151804 MENSAJERO MES 16,00 $ 406,25 $ 455,00 $ 6.500,00 $ 7.280,00 
151805 SECRETARIA MES 16,00 $ 491,07 $ 550,00 $ 7.857,14 $ 8.800,00 
151806 GUARDIA EMPRESA U&S MES           
151807 GUARDIANIA (UN PUESTO) MES 16,00 $ 1.800,00 $ 2.016,00 $ 28.800,00 $ 32.256,00 
151808 TELEFONO MES 16,00 $ 178,57 $ 200,00 $ 2.857,14 $ 3.200,00 
151809 AGUA POTABLE MES 16,00 $ 223,21 $ 250,00 $ 3.571,43 $ 4.000,00 
151810 PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA MES 16,00 $ 357,14 $ 400,00 $ 5.714,29 $ 6.400,00 
151811 ALQUILER DE INTERNET MES 16,00 $ 50,00 $ 56,00 $ 800,00 $ 896,00 
151812 SUMINISTROS DE OFICINA MES 16,00 $ 89,29 $ 100,00 $ 1.428,57 $ 1.600,00 
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151813 
CAFETERIA Y SUMINISTROS DE 
LIMPIEZA 
MES 16,00 $ 89,29 $ 100,00 $ 1.428,57 $ 1.600,00 
151814 PAPELERIA Y COPIAS MES 16,00 $ 178,57 $ 200,00 $ 2.857,14 $ 3.200,00 
151815 
AGASAJO TRABAJADORES 
(MAYO) 
GB 1,00 $ 1.785,71 $ 2.000,00 $ 1.785,71 $ 2.000,00 
151816 AGUINALDOS NAVIDEÑOS  GB 1,00 $ 5.357,14 $ 6.000,00 $ 5.357,14 $ 6.000,00 
151817 TRANSPORTE Y/O CAMIONETA MES 16,00 $ 100,00 $ 112,00 $ 1.600,00 $ 1.792,00 
151818 
MOVILIZACION COMBUSTIBLE 
MENSAJERO 
MES 16,00 $ 50,00 $ 56,00 $ 800,00 $ 896,00 
151819 ESTACION DE RADIO MES   $ 50,00 $ 56,00     
  GASTOS NO DEDUCIBLES GLOBAL 1,00 $ 6.250,00 $ 7.000,00 $ 6.250,00 $ 7.000,00 
                
151820 VARIOS GENERALES DE OBRA GLOBAL 1,00 $ 541,07 $ 606,00 $ 541,07 $ 606,00 
151822 MONITOREO ALARMA             
151823 
Equipos Seguridad Industrial y 
Salud 
            
                
18 GASTOS INDIRECTOS         $ 921.615,34 
$ 
1.031.862,64 
1801 ESTUDIOS         $ 35.687,30 $ 39.969,78 
1801001 ESTUDIO TOPOGRAFICO GLOBAL 1,00 $ 1.450,89 $ 1.625,00 $ 1.450,89 $ 1.625,00 
1801003 ESTUDIOS DE SUELO GLOBAL 1,00 $ 1.085,63 $ 1.215,90 $ 1.085,63 $ 1.215,90 
1801004 CALCULO ESTRUCTURAL GLOBAL 1,00 $ 10.264,73 $ 11.496,49 $ 10.264,73 $ 11.496,49 
1801005 ESTUDIO ELECTRICO GLOBAL 1,00 $ 1.785,71 $ 2.000,00 $ 1.785,71 $ 2.000,00 
1801006 ESTUDIO TELEFÓNICO GLOBAL 1,00 $ 1.000,00 $ 1.120,00 $ 1.000,00 $ 1.120,00 
1801007 ESTUDIO HIDROSANITARIO GLOBAL 1,00 $ 1.785,71 $ 2.000,00 $ 1.785,71 $ 2.000,00 
1801008 
ESTUDIO SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS 
GLOBAL 1,00 $ 2.000,00 $ 2.240,00 $ 2.000,00 $ 2.240,00 
1801009 
ESTUDIO SEGURIDAD Y 
CONTROL DE ACCESO 
GLOBAL 1,00 $ 892,86 $ 1.000,00 $ 892,86 $ 1.000,00 
1801010 
ESTUDIO DE GAS 
CENTRALIZADO 
GLOBAL 1,00 $ 1.785,71 $ 2.000,00 $ 1.785,71 $ 2.000,00 
1801011 
ESTUDIO DE AGUA CALIENTE 
CENTRALIZADA 
GLOBAL 1,00 $ 1.785,71 $ 2.000,00 $ 1.785,71 $ 2.000,00 
1801012 ESTUDIOS DE PRESURIZACIÓN GLOBAL 1,00 $ 1.300,00 $ 1.456,00 $ 1.300,00 $ 1.456,00 
1801013 PROPIEDAD HORIZONTAL GLOBAL 1,00 $ 4.286,06 $ 4.800,38 $ 4.286,06 $ 4.800,38 
1801014 
ELABORACIÓN DE 
PRESUPUESTOS 
GLOBAL   $ 1.785,71 $ 2.000,00     
1801015 ESTUDIO AMBIENTAL GLOBAL 1,00         
1801016 ESTUDIO DE MOVILIDAD GLOBAL 1,00 $ 1.800,00 $ 2.016,00 $ 1.800,00 $ 2.016,00 
1801017 
OBTENCION DE DECLATORIA DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL 
GLOBAL 1,00 $ 4.464,29 $ 5.000,00 $ 4.464,29 $ 5.000,00 
                
1802 HONORARIOS         $ 506.210,35 $ 566.955,59 
1802001 
HONORARIOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN 
TÉCNICA (8%) 
GLOBAL 1,00 $ 200.673,33 $ 224.754,13 $ 200.673,33 $ 224.754,13 
1802002 HONORARIOS DE GERENCIA GLOBAL 1,00 $ 97.948,77 $ 109.702,63 $ 97.948,77 $ 109.702,63 
1802003 
HONORARIOS POR UTILIZACION 
DE NOMBRE 
GLOBAL 1,00         
1802004 HONORARIOS LEGALES GLOBAL 1,00 $ 24.487,19 $ 27.425,66 $ 24.487,19 $ 27.425,66 
1802005 HONORARIOS DE FIDUCIA GLOBAL 1,00 $ 41.071,43 $ 46.000,00 $ 41.071,43 $ 46.000,00 
1802006 
HONORARIOS DE 
FISCALIZACIÓN 
GLOBAL 1,00 $ 37.626,25 $ 42.141,40 $ 37.626,25 $ 42.141,40 
1801002 
ESTUDIO ARQUITECTÓNICO (4% 
C.DIRECTOS) 
GLOBAL 1,00 $ 100.336,66 $ 112.377,06 $ 100.336,66 $ 112.377,06 
1802099 VARIOS HONORARIOS GLOBAL 1,00 $ 4.066,71 $ 4.554,72 $ 4.066,71 $ 4.554,72 
                
1803 
PUBLICIDAD, PRENSA Y 
VENTAS 
        $ 286.308,35 $ 320.665,36 
180301 COMISIÓN DE VENTAS         $ 195.897,55 $ 219.405,25 
  
HONORARIOS POR COMISIÓN 
DE VENTAS (4.0%) 
GLOBAL 1,00 $ 195.897,55 $ 219.405,25 $ 195.897,55 $ 219.405,25 
  HONORARIOS             
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COMERCIALIZACION 
                
180303 PUBLICIDAD         $ 90.410,81 $ 101.260,10 
180303001 OFICINA DE VENTAS GLOBAL 1,00 $ 19.000,00 $ 21.280,00 $ 19.000,00 $ 21.280,00 
180303002 VALLAS PUBLICITARIAS GLOBAL 1,00 $ 15.000,00 $ 16.800,00 $ 15.000,00 $ 16.800,00 
180303003 PAPELERIA Y COPIAS GLOBAL 1,00 $ 3.500,00 $ 3.920,00 $ 3.500,00 $ 3.920,00 
180303004 
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
GLOBAL 1,00 $ 15.000,00 $ 16.800,00 $ 15.000,00 $ 16.800,00 
180303005 MAQUETAS GLOBAL 1,00 $ 3.571,43 $ 4.000,00 $ 3.571,43 $ 4.000,00 
180303011 PUBLICIDAD IMPRESA GLOBAL 1,00 $ 7.142,86 $ 8.000,00 $ 7.142,86 $ 8.000,00 
180303006 SUMINISTROS DE OFICINA MES 16,00 $ 44,64 $ 50,00 $ 714,29 $ 800,00 
180303007 CAFETERIA Y LIMPIEZA MES 16,00 $ 44,64 $ 50,00 $ 714,29 $ 800,00 
180303008 AGUA POTABLE MES 16,00 $ 44,64 $ 50,00 $ 714,29 $ 800,00 
180303009 ENERGÍA ELÉCTRICA MES 16,00 $ 44,64 $ 50,00 $ 714,29 $ 800,00 
180303010 TELEFONO MES 16,00 $ 141,00 $ 157,92 $ 2.256,00 $ 2.526,72 
180303012 INTERNET MES 16,00 $ 89,29 $ 100,00 $ 1.428,57 $ 1.600,00 
180303013 GUARDIANIA MES 5,00 $ 1.601,34 $ 1.793,50 $ 8.006,70 $ 8.967,50 
180303014 
PINTURA DE CERRAMIENTOS Y 
OTROS 
GLOBAL 1,00 $ 5.000,00 $ 5.600,00 $ 5.000,00 $ 5.600,00 
180303015 
ESTRUCTURAS METALICAS 
PARA VALLAS Y ROTULOS 
GLOBAL 1,00 $ 5.000,00 $ 5.600,00 $ 5.000,00 $ 5.600,00 
180303098 GASTOS NO DEDUCIBLES   1,00 $ 892,86 $ 1.000,00 $ 892,86 $ 1.000,00 
180303099 VARIOS PUBLICIDAD (2%) GLOBAL 1,00 $ 1.755,25 $ 1.965,88 $ 1.755,25 $ 1.965,88 
                
1804 TASAS E IMPUESTOS         $ 70.677,20 $ 78.811,92 
180401 
PLANIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA - CAE  
GLOBAL 1,00         
180402 
CONTRIBUCIÓN POR 
CONSTRUCCIÓN - CICP  
GLOBAL 1,00         
180403 APROBACIÓN DE PLANOS GLOBAL 1,00 $ 1.302,16 $ 1.302,16 $ 1.302,16 $ 1.302,16 
180404 
PERMISOS VARIOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAS 
GLOBAL 1,00 $ 2.292,32 $ 2.567,40 $ 2.292,32 $ 2.567,40 
180405 
PRIMA POR OBTENCIÓN DE 
GARANTIA MUNICIPAL 
GLOBAL 1,00 $ 5.730,81 $ 6.418,51 $ 5.730,81 $ 6.418,51 
180406 
TASA AGUA POTABLE - 
ALCANTARILLADO 
GLOBAL 1,00 $ 4.584,65 $ 5.134,81 $ 4.584,65 $ 5.134,81 
180408 
IMPUESTO EMAAP 
CONSTRUCCION 
GLOBAL 1,00 $ 3.438,49 $ 3.851,10 $ 3.438,49 $ 3.851,10 
180407 TASA CUERPO DE BOMBEROS GLOBAL 1,00 $ 1.585,74 $ 1.585,74 $ 1.585,74 $ 1.585,74 
180409 TASA EMPRESA ELECTRICA GLOBAL 1,00 $ 11.461,62 $ 12.837,01 $ 11.461,62 $ 12.837,01 
180410 
ACOMETIDA TELEFONICA 
ANDINATEL 
GLOBAL 1,00 $ 9.169,30 $ 10.269,61 $ 9.169,30 $ 10.269,61 
180411 
POLIZA DE SEGURO TODO 
RIESGO EN CONSTRUCCIÓN 
GLOBAL 1,00 $ 7.106,20 $ 7.958,95 $ 7.106,20 $ 7.958,95 
180412 
DEVOLUCIÓN DE POLIZAS DE 
APROBACIÓN DE PLANOS 
GLOBAL 1,00 $ 4.464,29 $ 5.000,00 $ 4.464,29 $ 5.000,00 
180413 IMPUESTO PREDIAL GLOBAL 1,00 $ 4.017,86 $ 4.500,00 $ 4.017,86 $ 4.500,00 
180415 PATENTE GLOBAL 1,00 $ 2.100,00 $ 2.352,00 $ 2.100,00 $ 2.352,00 
180418 GASTOS NOTARIALES GLOBAL 1,00 $ 2.000,00 $ 2.240,00 $ 2.000,00 $ 2.240,00 
180420 LEGALIZACION DE TERRENO GLOBAL 1,00 $ 11.072,14 $ 12.400,80 $ 11.072,14 $ 12.400,80 
180421 
TRASPASO DOMINIO DE 
TERRENO 
GLOBAL   $ 12.500,00 $ 14.000,00     
180422 
SEGURO ACCIDENTES 
PERSONALES 
GLOBAL           
180499 VARIAS TASAS E IMPUESTOS GLOBAL 1,00 $ 351,63 $ 393,82 $ 351,63 $ 393,82 
                
1805 PLUSVALIAS         $ 22.732,14 $ 25.460,00 
1580501 PLUSVALIAS DEPARTAMENTOS GLOBAL 1,00 $ 15.000,00 $ 16.800,00 $ 15.000,00 $ 16.800,00 
1580502 GRAVAMENES GLOBAL 1,00 $ 4.000,00 $ 4.480,00 $ 4.000,00 $ 4.480,00 
1580503 HIPOTECAS GLOBAL 1,00 $ 1.500,00 $ 1.680,00 $ 1.500,00 $ 1.680,00 
  
PAGOS LEGALES PARA 
INSCRIPCION DE DECLARATORIA 
GLOBAL 1,00 $ 2.232,14 $ 2.500,00 $ 2.232,14 $ 2.500,00 
  TERRENO m2 633,00 $ 1.074,25 $ 1.074,25 $ 680.000,00 $ 680.000,00 
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  RESUMEN   SIN IVA CON IVA       
  COSTOS DIRECTOS   
$ 
2.292.323,88 
$ 
2.508.416,58 
$ 366,56 $ 385,38   
  GASTOS GENERALES   $ 115.005,45 $ 128.806,11 $ 18,82     
  COSTOS INDIRECTOS   $ 921.615,34 
$ 
1.031.862,64 
$ 150,79 $ 150,79   
  TERRENO   $ 680.000,00 $ 680.000,00 $ 99,37 $ 99,37   
  TOTAL   
$ 
4.008.944,68 
$ 
4.349.085,32 
$ 635,54 $ 635,54   
                
                
 
 
 
11.5 LISTADO DE PRECIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 LOCAL 29,00 29,00 2.247,00$                   9.000,00$                74.163,00$                   
2 LOCAL 37,20 37,20 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           95.288,40$                   
3 LOCAL 72,00 72,00 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           173.484,00$                
PATIO 14,00
4 LOCAL 92,00 92,00 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           218.424,00$                
PATIO 16,40
31 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.380,00$                   84.415,00$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
32 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.380,00$                   114.840,00$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
33 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.380,00$                   95.217,00$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
34 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.380,00$                   9.000,00$                2.700,00$           137.556,00$                
35 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.380,00$                   9.000,00$                78.000,00$                   
41 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.380,00$                   84.415,00$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
42 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.380,00$                   114.840,00$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
44 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.380,00$                   9.000,00$                2.700,00$           137.556,00$                
45 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.380,00$                   9.000,00$                78.000,00$                   
51 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.407,60$                   85.877,80$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
52 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.407,60$                   116.854,80$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
53 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.407,60$                   96.897,84$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
54 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.407,60$                   9.000,00$                2.700,00$           140.073,12$                
55 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.407,60$                   9.000,00$                79.380,00$                   
61 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.407,60$                   85.877,80$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
62 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.407,60$                   116.854,80$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
64 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.407,60$                   9.000,00$                2.700,00$           140.073,12$                
65 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.407,60$                   9.000,00$                79.380,00$                   
71 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.435,75$                   87.369,86$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
72 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.435,75$                   118.909,90$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
73 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.435,75$                   98.612,30$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
74 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.435,75$                   9.000,00$                2.700,00$           142.640,58$                
75 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.435,75$                   9.000,00$                80.787,60$                   
81 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.435,75$                   87.369,86$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
82 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.435,75$                   118.909,90$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
84 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.435,75$                   9.000,00$                2.700,00$           142.640,58$                
85 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.435,75$                   9.000,00$                80.787,60$                   
91 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.464,47$                   88.891,75$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
92 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.464,47$                   121.006,09$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
93 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.464,47$                   100.361,04$                
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
94 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.464,47$                   9.000,00$                2.700,00$           145.259,39$                
95 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.464,47$                   9.000,00$                82.223,35$                   
101 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.464,47$                   88.891,75$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
102 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.464,47$                   121.006,09$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
104 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.464,47$                   9.000,00$                2.700,00$           145.259,39$                
105 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.464,47$                   9.000,00$                82.223,35$                   
111 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.493,76$                   90.444,09$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
112 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.493,76$                   123.144,22$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
113 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.493,76$                   102.144,76$                
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
114 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.493,76$                   9.000,00$                2.700,00$           147.930,58$                
115 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.493,76$                   9.000,00$                83.687,82$                   
121 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.493,76$                   90.444,09$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
122 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.493,76$                   123.144,22$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
124 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.493,76$                   9.000,00$                2.700,00$           147.930,58$                
125 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.493,76$                   9.000,00$                83.687,82$                   
9.000,00$                9.000,00$                      
9.000,00$                9.000,00$                      
9.000,00$                9.000,00$                      
A. TOTAL 230,20 30,40 2976,50 115,25 3206,70 1.436,32$          2.305,00$     5.380.176,25$    
PROMEDIO PROMEDIO
VALOR 
BODEGA
MEZANINE 
N+3.40
AREA RECREATIVA
PISO 3 
N+6.40
PISO 4 
N+9.40
PISO 5 
N+12.40
PISO 6 
N+15.40
PISO 7 
N+18.40
PISO 8 
N+21.40
PISO 9 
N+24.40
PISO 10 
+27.40
PISO 11 
N+30.40
PISO 12 
N+33.40
PLANTA BAJA 
N+0.20
NIVEL NUMERO
TIPO Y 
DENOMINACIÓN
A.PARCIAL 
LOCALES
A.PARCIAL 
PATIOS
A.PARCIAL 
DPTOS.
A.PARCIAL 
TERRAZAS
AREA TOTAL VALOR POR M2 VALOR 
TERRAZA
PRECIO FINAL
VALOR 
PARQUEADERO 
Elaborado por: Dpto. de presupuestos U&S. 
Revisado por: Gabriel Araujo 
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1 LOCAL 29,00 29,00 2.247,00$                   9.000,00$                74.163,00$                   
2 LOCAL 37,20 37,20 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           95.288,40$                   
3 LOCAL 72,00 72,00 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           173.484,00$                
PATIO 14,00
4 LOCAL 92,00 92,00 2.247,00$                   9.000,00$                2.700,00$           218.424,00$                
PATIO 16,40
31 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.380,00$                   84.415,00$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
32 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.380,00$                   114.840,00$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
33 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.380,00$                   95.217,00$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
34 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.380,00$                   9.000,00$                2.700,00$           137.556,00$                
35 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.380,00$                   9.000,00$                78.000,00$                   
41 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.380,00$                   84.415,00$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
42 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.380,00$                   114.840,00$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
44 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.380,00$                   9.000,00$                2.700,00$           137.556,00$                
45 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.380,00$                   9.000,00$                78.000,00$                   
51 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.407,60$                   85.877,80$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
52 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.407,60$                   116.854,80$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
53 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.407,60$                   96.897,84$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
54 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.407,60$                   9.000,00$                2.700,00$           140.073,12$                
55 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.407,60$                   9.000,00$                79.380,00$                   
61 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.407,60$                   85.877,80$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
62 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.407,60$                   116.854,80$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
64 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.407,60$                   9.000,00$                2.700,00$           140.073,12$                
65 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.407,60$                   9.000,00$                79.380,00$                   
71 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.435,75$                   87.369,86$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
72 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.435,75$                   118.909,90$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
73 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.435,75$                   98.612,30$                   
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
74 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.435,75$                   9.000,00$                2.700,00$           142.640,58$                
75 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.435,75$                   9.000,00$                80.787,60$                   
81 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.435,75$                   87.369,86$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
82 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.435,75$                   118.909,90$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
84 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.435,75$                   9.000,00$                2.700,00$           142.640,58$                
85 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.435,75$                   9.000,00$                80.787,60$                   
91 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.464,47$                   88.891,75$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
92 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.464,47$                   121.006,09$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
93 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.464,47$                   100.361,04$                
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
94 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.464,47$                   9.000,00$                2.700,00$           145.259,39$                
95 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.464,47$                   9.000,00$                82.223,35$                   
101 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.464,47$                   88.891,75$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
102 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.464,47$                   121.006,09$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
104 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.464,47$                   9.000,00$                2.700,00$           145.259,39$                
105 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.464,47$                   9.000,00$                82.223,35$                   
111 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.493,76$                   90.444,09$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
112 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.493,76$                   123.144,22$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
113 LOFT TIPO C
PLANTA BAJA. 35,60 60,90 1.493,76$                   102.144,76$                
PLANTA ALTA 25,30
TERRAZA 4,35 2.175,00$           9.000,00$                
114 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.493,76$                   9.000,00$                2.700,00$           147.930,58$                
115 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.493,76$                   9.000,00$                83.687,82$                   
121 DPTO TIPO A 53,00 53,00 1.493,76$                   90.444,09$                   
TERRAZA 4,55 2.275,00$           9.000,00$                
122 DPTO TIPO B 73,00 73,00 1.493,76$                   123.144,22$                
TERRAZA 4,80 2.400,00$           9.000,00$                2.700,00$           
124 DPTO TIPO D 91,20 91,20 1.493,76$                   9.000,00$                2.700,00$           147.930,58$                
125 DPTO TIPO E 50,00 50,00 1.493,76$                   9.000,00$                83.687,82$                   
9.000,00$                9.000,00$                      
9.000,00$                9.000,00$                      
9.000,00$                9.000,00$                      
A. TOTAL 230,20 30,40 2976,50 115,25 3206,70 1.436,32$          2.305,00$     5.380.176,25$    
PROMEDIO PROMEDIO
VALOR 
BODEGA
MEZANINE 
N+3.40
AREA RECREATIVA
PISO 3 
N+6.40
PISO 4 
N+9.40
PISO 5 
N+12.40
PISO 6 
N+15.40
PISO 7 
N+18.40
PISO 8 
N+21.40
PISO 9 
N+24.40
PISO 10 
+27.40
PISO 11 
N+30.40
PISO 12 
N+33.40
PLANTA BAJA 
N+0.20
NIVEL NUMERO
TIPO Y 
DENOMINACIÓN
A.PARCIAL 
LOCALES
A.PARCIAL 
PATIOS
A.PARCIAL 
DPTOS.
A.PARCIAL 
TERRAZAS
AREA TOTAL VALOR POR M2 VALOR 
TERRAZA
PRECIO FINAL
VALOR 
PARQUEADERO 
Elaborado por: Dpto. de ventas U&S. 
Revisado por: Gabriel Araujo 
MDI, 2012 
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11.6 CRONOGRAMA VALORADO DE VENTAS 
 
 
 
 
 
 
N° MES VENTA TOTAL
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 3 29.889,87$        5.274,68$           5.274,68$           5.274,68$               5.274,68$               5.274,68$               5.274,68$               5.274,68$               5.274,68$               5.274,68$               5.274,68$               5.274,68$                 5.274,68$                 5.274,68$                 5.274,68$                 5.274,68$                 5.274,68$                 5.274,68$                 179.339,21$             298.898,68$                     
2 4 29.889,87$        5.604,35$           5.604,35$               5.604,35$               5.604,35$               5.604,35$               5.604,35$               5.604,35$               5.604,35$               5.604,35$               5.604,35$                 5.604,35$                 5.604,35$                 5.604,35$                 5.604,35$                 5.604,35$                 5.604,35$                 179.339,21$             298.898,68$                     
3 5 29.889,87$        5.977,97$               5.977,97$               5.977,97$               5.977,97$               5.977,97$               5.977,97$               5.977,97$               5.977,97$               5.977,97$                 5.977,97$                 5.977,97$                 5.977,97$                 5.977,97$                 5.977,97$                 5.977,97$                 179.339,21$             298.898,68$                     
4 6 29.889,87$            6.404,97$               6.404,97$               6.404,97$               6.404,97$               6.404,97$               6.404,97$               6.404,97$               6.404,97$                 6.404,97$                 6.404,97$                 6.404,97$                 6.404,97$                 6.404,97$                 6.404,97$                 179.339,21$             298.898,68$                     
5 7 29.889,87$            6.897,66$               6.897,66$               6.897,66$               6.897,66$               6.897,66$               6.897,66$               6.897,66$                 6.897,66$                 6.897,66$                 6.897,66$                 6.897,66$                 6.897,66$                 6.897,66$                 179.339,21$             298.898,68$                     
6 8 29.889,87$            7.472,47$               7.472,47$               7.472,47$               7.472,47$               7.472,47$               7.472,47$                 7.472,47$                 7.472,47$                 7.472,47$                 7.472,47$                 7.472,47$                 7.472,47$                 179.339,21$             298.898,68$                     
7 9 29.889,87$            8.151,78$               8.151,78$               8.151,78$               8.151,78$               8.151,78$                 8.151,78$                 8.151,78$                 8.151,78$                 8.151,78$                 8.151,78$                 8.151,78$                 179.339,21$             298.898,68$                     
8 10 29.889,87$            8.966,96$               8.966,96$               8.966,96$               8.966,96$                 8.966,96$                 8.966,96$                 8.966,96$                 8.966,96$                 8.966,96$                 8.966,96$                 179.339,21$             298.898,68$                     
9 11 29.889,87$            9.963,29$               9.963,29$               9.963,29$                 9.963,29$                 9.963,29$                 9.963,29$                 9.963,29$                 9.963,29$                 9.963,29$                 179.339,21$             298.898,68$                     
10 12 29.889,87$            11.208,70$            11.208,70$               11.208,70$               11.208,70$               11.208,70$               11.208,70$               11.208,70$               11.208,70$               179.339,21$             298.898,68$                     
11 13 29.889,87$            12.809,94$               12.809,94$               12.809,94$               12.809,94$               12.809,94$               12.809,94$               12.809,94$               179.339,21$             298.898,68$                     
12 14 29.889,87$               14.944,93$               14.944,93$               14.944,93$               14.944,93$               14.944,93$               14.944,93$               179.339,21$             298.898,68$                     
13 15 29.889,87$               17.933,92$               17.933,92$               17.933,92$               17.933,92$               17.933,92$               179.339,21$             298.898,68$                     
14 16 29.889,87$               22.417,40$               22.417,40$               22.417,40$               22.417,40$               179.339,21$             298.898,68$                     
15 17 29.889,87$               29.889,87$               29.889,87$               29.889,87$               179.339,21$             298.898,68$                     
16 18 29.889,87$               44.834,80$               44.834,80$               179.339,21$             298.898,68$                     
17 19 29.889,87$               89.669,60$               179.339,21$             298.898,68$                     
18 20 119.559,47$             179.339,21$             298.898,68$                     
19 21 -$                                    
20 22 -$                                    
21 23 -$                                    
22 24 -$                                    
23 25 -$                                    
24 26 -$                                    
25 27 -$                                    
29.889,87$        35.164,55$        40.768,90$        46.746,87$            53.151,85$            60.049,51$            67.521,98$            75.673,76$            84.640,72$            94.604,01$            105.812,71$          118.622,65$             133.567,59$             151.501,51$             173.918,91$             203.808,78$             248.643,58$             427.982,79$             3.228.105,75$         5.380.176,25$                  
PERIODO DE VENTAS 18 MESES
INGRESOS
Total
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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11.7 INGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS 
 
 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
ING. 
MENSUALES 
 $            
29.889,87  
 $           
35.164,55  
 $           
40.768,90  
 $                
46.746,87  
 $                
53.151,85  
 $                
60.049,51  
 $                
67.521,98  
 $                
75.673,76  
 $                
84.640,72  
 $                
94.604,01  
 $              
105.812,71  
 $                 
118.622,65  
 $                 
133.567,59  
 $                 
151.501,51  
 $                 
173.918,91  
 $                 
203.808,78  
 $                 
248.643,58  
 $                 
427.982,79  
 $              
3.228.105,75  
ING. 
ACUMULADOS 
 $            
29.889,87  
 $           
65.054,42  
 $         
105.823,32  
 $              
152.570,19  
 $              
205.722,04  
 $              
265.771,55  
 $              
333.293,52  
 $              
408.967,28  
 $              
493.608,00  
 $              
588.212,01  
 $              
694.024,71  
 $                 
812.647,36  
 $                 
946.214,95  
 $              
1.097.716,46  
 $              
1.271.635,36  
 $              
1.475.444,14  
 $              
1.724.087,71  
 $              
2.152.070,50  
 $              
5.380.176,25  
 
 
 
 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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11.8 EGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VALOR (USD) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 SUBTOTAL % AVANCE
TOTAL $ 4.349.085,32 $ 4.349.085,32 0%
Valor Parcial $ 166.109,68 $ 132.308,15 $ 254.806,84 $ 290.528,53 $ 154.733,08 $ 171.897,77 $ 210.773,48 $ 229.489,67 $ 256.653,88 $ 217.778,17 $ 213.846,40 $ 225.220,30 $ 168.125,75 $ 186.881,67 $ 182.900,65 $ 141.412,25 $ 139.175,84 $ 113.814,51 $ 118.477,37 $ 774.151,32
Valor Acumulado $ 166.109,68 $ 298.417,83 $ 553.224,67 $ 843.753,20 $ 998.486,28 $ 1.170.384,05 $ 1.381.157,53 $ 1.610.647,20 $ 1.867.301,08 $ 2.085.079,25 $ 2.298.925,65 $ 2.524.145,95 $ 2.692.271,70 $ 2.879.153,37 $ 3.062.054,03 $ 3.203.466,28 $ 3.342.642,12 $ 3.456.456,63 $ 3.574.934,00 $ 4.349.085,32
% Parcial 3,82% 3,04% 5,86% 6,68% 3,56% 3,95% 4,85% 5,28% 5,90% 5,01% 4,92% 5,18% 3,87% 4,30% 4,21% 3,25% 3,20% 2,62% 2,72% 17,80%
% Acumulado 3,82% 6,86% 12,72% 19,40% 22,96% 26,91% 31,76% 37,03% 42,94% 47,94% 52,86% 58,04% 61,90% 66,20% 70,41% 73,66% 76,86% 79,48% 82,20% 100,00%
CRONOGRAMA VALORADO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTOS TOTALES
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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11.9 INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS PARA CAPITAL PROPIO 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ING. ACUMULADOS 29.890$                 65.054$                 105.823$               152.570$                   205.722$                   265.772$                   333.294$                   408.967$                   493.608$                   588.212$                   694.025$                   812.647$                      946.215$                      1.097.716$                   1.271.635$                   1.475.444$                   1.724.088$                   2.152.071$                   5.380.176$                   5.380.176$                   
EGR. ACUMULADOS 166.110$               298.418$               553.225$               843.753$                   998.486$                   1.170.384$                1.381.158$                1.610.647$                1.867.301$                2.085.079$                2.298.926$                2.524.146$                   2.692.272$                   2.879.153$                   3.062.054$                   3.203.466$                   3.342.642$                   3.456.457$                   3.574.934$                   4.349.085$                   
SALDOS (136.220)$              (233.363)$              (447.401)$              (691.183)$                  (792.764)$                  (904.613)$                  (1.047.864)$               (1.201.680)$               (1.373.693)$               (1.496.867)$               (1.604.901)$               (1.711.499)$                  (1.746.057)$                  (1.781.437)$                  (1.790.419)$                  (1.728.022)$                  (1.618.554)$                  (1.304.386)$                  1.805.242$                   1.031.091$                   
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
 
GABRIEL   ARAUJO – ANEXOS 
 
 
EDIFICIO AVEDIS 
180 
11.10 SENSIBILIDAD AL INCREMENTO EN COSTOS 
% VARIACION 0 2 4 6 8 10 12 14 16 16,31 20
VAN $ 451.939,78 515089,0875 451939,7812 388790,4748 325641,1685 262491,8622 199342,5558 136193,2495 73043,94318 9894,636845 0,00 -116403,9758
VARIACION EN LOS COSTOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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11.11  SENSIBILIDAD A LOS PRECIOS 
% DE VARIACION 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -12,11 -16 -18 -20
VAN $ 412.835,77 494485,524 412835,7727 331186,0215 249536,2702 167886,519 86236,76774 4587,016493 0 -158712,486 -240362,2373 -322011,9885
VARIACION EN LOS PRECIOS DE VENTA
 
 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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11.12  SENSIBILIDAD A LA VELOCIDAD DE VENTAS 
VARIACION DE MESES -                       2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
VAN 515.089,09$         405.478,83$         351.823,99$      298.920,80$      246.758,15$       195.325,15$       144.611,10$       94.605,49$         (14.197,95)$       
VARIACION EN LA VELOCIDAD DE VENTAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaborado por: Gabriel Araujo. 
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11.13  INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS PARA FINANCIAMIENTO 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20
Terreno (680.000,00)$      
Total costos directos (78.054,81)$   (60.015,67)$   (205.583,23)$  (243.656,07)$  (107.860,63)$  (125.025,32)$  (163.901,03)$  (182.617,22)$  (209.781,43)$  (170.905,72)$  (166.973,95)$  (178.347,85)$  (121.253,30)$  (129.825,22)$  (133.482,20)$  (91.993,80)$     (89.757,39)$     (64.396,05)$   (69.058,92)$       (44.732,87)$        
Total costos indirectos (88.054,87)$   (72.292,48)$   (49.223,61)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (46.872,45)$     (57.056,45)$     (49.418,45)$     (49.418,45)$     (49.418,45)$     (49.418,45)$   (49.418,45)$       (49.418,45)$        
Ingresos por ventas 29.889,87$     35.164,55$     40.768,90$      46.746,87$      53.151,85$      60.049,51$      67.521,98$      75.673,76$      84.640,72$      94.604,01$      105.812,71$    118.622,65$    133.567,59$    151.501,51$    173.918,91$    203.808,78$    248.643,58$    427.982,79$  3.228.105,75$  -$                      
Desembolso de crédito 358.799,51$  358.799,51$    358.799,51$    358.799,51$    
Intereses (2.735,85)$      (2.735,85)$      (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$       (2.735,85)$      (2.735,85)$         (2.735,85)$          
Pago de capital (1.435.198,05)$  
Saldo 219.843,86$  (99.879,45)$   (216.773,79)$  (246.517,50)$  (104.317,08)$  244.215,40$    (145.987,36)$  (156.551,76)$  (174.749,01)$  (125.910,01)$  248.029,97$    (109.333,49)$  (37.294,01)$     (38.116,02)$     347.081,92$    59.660,67$      106.731,89$    311.432,43$  3.106.892,53$  (2.212.085,22)$  
Saldo apalancado 219.843,86$  119.964,41$  (96.809,38)$     (343.326,88)$  (447.643,95)$  (203.428,55)$  (349.415,91)$  (505.967,66)$  (680.716,67)$  (806.626,68)$  (558.596,71)$  (667.930,20)$  (705.224,21)$  (743.340,23)$  (396.258,31)$  (336.597,63)$  (229.865,75)$  81.566,69$     3.188.459,22$  976.374,00$       
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
MDI, 2012 
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11.14 FICHA PARA REPORTE DEL AVANCE DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
Fuente: Guía TenStep V9.0  
MDI, 2012 
 
 
SI NO SITUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
  ¿El proyecto va a ser completado a tiempo? 
  ¿El proyecto va a ser completado dentro del presupuesto? 
  ¿Los entregables del proyecto van a ser completados con niveles de calidad 
aceptables? 
  1.1.1.1 ¿Las solicitudes de cambio de alcance están siendo gestionadas  
exitosamente? 
  ¿Las incidencias del proyecto están siendo abordadas de manera exitosa? 
  ¿Los riesgos del proyecto están siendo mitigados de manera exitosa? 
  ¿Las preocupaciones de todos los clientes están siendo abordadas de manera 
exitosa? 
 
Explicación de los puntos anteriores en caso de ser contestados con ‘No’:    
 
Logros significativos de este periodo: 
 
 
Logros planeados del siguiente periodo:   
 
 
Comentarios adicionales o asuntos destacados que no se reflejan arriba: 
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11.15  SOLICITUD DE CAMBIO ALCANCE 
 
 
 
AVD-ALC-04000 
Número de cambio de 
alcance: 
 
Persona que solicita: 
 
Fecha de reporte: 
Situación del cambio de 
alcance: 
 
Persona a quien se le asigna el cambio 
de alcance: 
Fecha de resolución:  
Descripción del cambio de alcance : 
 
 
Beneficio para el  negocio: 
 
 
Implicaciones de no realizar el cambio: 
 
Análisis del impacto para el proyecto: 
 
Alternativas: 
 
Resolución final:  
 
Aprobación del Patrocinador para investigación (Opcional): 
 
Aprobación del Patrocinador para la resolución final:  
 
 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
Fuente: Guía TenStep V9.0  
MDI, 2012 
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11.16 SOLICITUD DE CAMBIO AL CRONOGRAMA 
 
AVD-CRONO-05000 
Número de cambio de 
Cronograma: 
 
Persona que solicita: Fecha de reporte: 
Situación del cambio de 
cronograma: 
 
Persona a quien se le asigna el cambio 
de cronograma: 
 
Fecha de resolución:  
Descripción del cambio del cronograma : 
 
 
Beneficio para el  negocio: 
 
Implicaciones de no realizar el cambio: 
 
Análisis del impacto para el proyecto: 
 
Alternativas: 
 
Resolución final:  
 
Aprobación del Patrocinador para investigación (Opcional): 
 
 
Aprobación del Patrocinador para la resolución final:  
 
 
 
 
 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
Fuente: Guía TenStep V9.0  
MDI, 2012 
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11.17 SOLICITUD DE CAMBIO AL PRESUPUESTO 
 
AVD-PRE-05000 
Número de cambio de 
Presupuesto: 
 
Persona que solicita: Fecha de reporte: 
Situación del cambio de 
presupuesto: 
 
Persona a quien se le asigna el cambio 
de presupuesto: 
 
Fecha de resolución:  
Descripción del cambio del presupuesto : 
 
 
Beneficio para el  negocio: 
 
Implicaciones de no realizar el cambio: 
 
Análisis del impacto para el proyecto: 
 
Alternativas: 
 
Resolución final:  
 
Aprobación del Patrocinador para investigación (Opcional): 
 
 
Aprobación del Patrocinador para la resolución final:  
 
 
 
 
  
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
Fuente: Guía TenStep V9.0  
MDI, 2012 
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11.18  FICHA PARA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
 
AVD-COMU-06000 
 
Entregable/Descripción 
Tipo 
(Obligatoria/ 
Mercadológica/ 
Informativa) 
 
Público Meta 
 
Método de entrega 
 
Frecuencia de 
entrega 
 
Responsable 
Reporte de la Situación del Proyecto      
Reporte de avance de las ventas      
Reporte de cumplimiento de 
objetivos 
     
Creación de conciencia a los 
involucrados en el proyecto 
     
Logros alcanzados      
 
 
 
11.19  FICHA PARA REPORTES DE CONFLICTO 
AVD-CONF-07000 
Número de reporte: 
 
 
Reportado por:  
 
Fecha de reporte: 
Estatus del problema: 
 
Asignado a: 
 
Fecha de resolución: 
Descripción del problema: 
 
 
 
 
 
 
Impacto del problema: 
 
 
 
 
 
Alternativas y recomendación: 
 
 
 
 
 
Solución final: 
 
 
 
 
  
 
  
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
Fuente: Guía TenStep V9.0  
MDI, 2012 
 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
Fuente: Guía TenStep V9.0  
MDI, 2012 
 
GABRIEL   ARAUJO – ANEXOS 
 
 
EDIFICIO AVEDIS 
189 
11.20 FICHA PARA BITÁCORA DE CONFLICTOS. 
AVD-BITCONF-07001 
No.  Descripción  del problema e 
impacto en el proyecto 
Prioridad Fecha de 
reporte 
Reportado por Asignado a Fecha de 
resolución 
Status Resolución / Comentarios 
(A/M/B) 
1                 
2                 
3                 
4                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Gabriel Araujo. 
Fuente: Guía TenStep V9.0  
MDI, 2012 
 
